



Województwo
Małopolskie



**WDRAŻANIE DZIAŁAŃ
2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM**
wg stanu na 31.12.2007 roku

Tomasz Bogdan

*Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy
Europejskich*


EFS



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego




Województwo
Małopolskie

WYKORZYSTANIE ALOKACJI



WYKORZYSTANIE ALOKACJI (w PLN)



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie

UMOWY O DOFINANSOWANIE



	Liczba podpisanych umów	Całkowita wartość podpisanych umów	Wartość Funduszu EFS / EFRR	Liczba projektów zrealizowanych (po realizacji wniosku o płatność końcową)	Liczba projektów zakończonych przez Beneficjentów
2.2	85 II półrocze: 0	57 053 440,56	39 357 066,52	46 II półrocze: 26	85
2.5	27 II półrocze: 0	19 131 406,26	11 900 344,81	5 II półrocze: 2	12
2.6	32 II półrocze: 1	17 556 245,81	12 674 225,30	4 II półrocze: 1	20
3.4	178 II półrocze: 0	48 975 818,41	13 122 567,99	115 II półrocze: 60	173



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie

POZIOM PŁATNOŚCI



	Łączna wartość wyplaconych środków na rzecz Beneficjentów (EFS / EFRR)	% alokacji	Łączna wartość wniosków złożonych do IP (EFS / EFRR)	% alokacji
Działanie 2.2	35 797 610,52	101,90 %	25 332 816,78	72,11 %
Działanie 2.5	10 888 395,99	97,14 %	7 370 199,86	65,75 %
Działanie 2.6	9 888 265,52	84,41 %	5 687 478,77	48,60 %
Działanie 3.4	9 590 819,01 (z uwzględnieniem zwrotów)	65,75 %	10 551 964,92	72,34 %



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego




Województwo
Małopolskie


POZIOM PŁATNOŚCI




Działanie 2.2




Działanie 2.5



Działanie 2.6



Działanie 3.4



EFŚ



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie


KONTROLE



W 2007 roku Instytucja Wdrażająca

przeprowadziła łącznie 149 kontroli, w tym 7 kontroli doraźnych

Działanie 2.5
13 kontroli planowych
4 kontrole doraźne
92,85 %
rocznego planu kontroli



Działanie 2.6
16 kontroli planowych
brak kontroli doraźnych
94,11 %
rocznego planu kontroli

Działanie 3.4
113 kontroli planowych
3 kontrole doraźne
83,08 % rocznego planu kontroli

W odniesieniu do 2006 roku nastąpiło znaczne zwiększenie ilości przeprowadzonych kontroli oraz stopnia realizacji rocznego planu kontroli

(2006 rok: 48 kontroli; 2007 rok: 149 kontroli)

EFS



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie

PROMOCJA I INFORMACJA



Najważniejsze publikacje:

- Małopolski Biuletyn Informacyjny ZPORR (marzec 2007) – stan wdrażania (nakład 700 sztuk)
- Insert do Dziennika Polskiego oraz Gazety Krakowskiej (nakład 23 000 egzemplarzy)
- Newsletter „ZPORRo Nowości” dla członków MSK (ilość: 329 sztuk)

Inne:

- V Konferencja Regionalna w Krakowie – 4 lipca 2007
- Internetowa baza projektów ZPORR
- Kartka Świąteczna z okazji Świąt Bożego Narodzenia
- Kalendarze książkowe na 2008 rok promujące efekty ZPORR (720 sztuk)

„Spot reklamowy pt. „Mikroprzedsiębiorstwa” będący zapowiedzią programu telewizyjnego promującego efekty ZPORR w zakresie Działań 2.5 i 3.4 (35 emisji w telewizji TVP Kraków)

W kalendarzu ZPORR na 2008 rok przygotowanym przez MRR został umieszczony projekt realizowany w województwie małopolskim w ramach Działania 3.4



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie

UMWM jako Instytucja Wdrażająca



Zmiana struktury organizacyjnej Departamentu Funduszy Europejskich przyczyniła się do usprawnienia realizacji zadań w poszczególnych Działaniach

Zmiana siedziby Departamentu Funduszy Europejskich:

ul. Wielicka 72 30-552 Kraków

	Działanie 2.2	Działanie 2.5	Działanie 2.6	Działanie 3.4
Liczba wszystkich etatów zaangażowanych w realizację ZPORR	13,5	13,5	11,5	11,5

Część stanowisk obejmuje wdrażanie wszystkich czterech działań.

Wykorzystanie środków Pomocy Technicznej ZPORR



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie

PROBLEMY WE WDRAŻANIU



- Działanie 2.2 – opóźnienie wypłat stypendiów dla studentów z terenu Gminy Miejskiej Kraków (konsekwencja Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 25 kwietnia 2007 r. stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z 5 lipca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu „Małopolski program stypendialny dla studentów na rok akademicki 2006/2007”). ZWM podjął ryzyko wypłat stypendiów. Stanowisko ZWM zostało zaakceptowane przez IZ ZPORR.
- Działanie 2.5 – zmiana listy kodów PKD wykluczonych ze wsparcia w ramach działania (lista została opublikowana w październiku 2007 roku)
- Działanie 2.6 – problem z pozyskaniem Beneficjentów ostatecznych (stażystów) w realizowanym w ramach nadkontraktacji projekcie stażowym. Problem jest wynikiem zmiany stażystom umów o pracę na umowy o realizację stażu do czego Beneficjent został zobowiązany wytyczną IZ ZPORR.
- Działanie 3.4 – zmiana wytycznych IZ ZPORR w zakresie płatności gotówkowych (zagrożenie pozwów sądowych) oraz problem oceny kwalifikowalności podatku VAT w przypadku zmiany statusu podatkowego Beneficjentów



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego



Województwo
Małopolskie

OSIĄGNIĘCIA WE WDRAŻANIU



- poziom płatności w ramach działania 3.4 – 72,34 %
- poziom płatności dla II priorytetu – 66,13 %
(przekroczenie progu zalecanego przez IZ ZPORR)
- likwidacja opóźnień we wdrażaniu działań
- terminowe wypłaty na rzecz Beneficjentów
- bieżące prowadzenie kontroli u Beneficjentów
- podjęcie inicjatywy podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, Urzędem Kontroli Skarbowej oraz Komendą Wojewódzką Policji określającego zasady współpracy dotyczące poprawy ochrony interesów finansowych UE i RP poprzez zapobieganie, wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości

EFS



ZPORR
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego