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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM*

* należy wpisać nazwę województwa

Rodzaj sprawozdania:

a) okresowe

b) roczne

c) końcowe

d) korekta

I. INFORMACJE OGÓLNE

	1.
	Numer sprawozdania
	0-1/2007/ZPORR/12

	2.
	Nazwa Instytucji Pośredniczącej
	Małopolski Urząd Wojewódzki

	3.
	Adres
	Ul. Basztowa 22,31-156 Kraków

	4.
	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Pośredniczącej za realizację Programu
	Wojewoda Małopolski
Maciej Klima

	5.
	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Pośredniczącej
	Małgorzata Zawada

Oddział Realizacji Projektów
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

	6.
	Numer telefonu i faksu
	Tel.012 39-21-273
Fax. 012 421-39-22

	7.
	Adres poczty elektronicznej
	mzaw@malopolska.uw.gov.pl


II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

	Alokacja w województwie małopolskim na lata 2004-2006 z wyłączeniem działania 1.6 oraz Priorytetu IV wynosi 185.260.223 euro według kursu 3,7820 z dnia 28 czerwca 2007, co stanowi

717 552 602,72 PLN .

Na dzień 30.06.2007 r. odnotowano 8 projektów oczekujących na podpisanie umowy o wartości ogółem 17.354.922,27 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe na łączną kwotę 10.248.899,25 zł.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu zawartych 754 umów z wyłączeniem dz. 1.6 wyniosła łącznie dla EFS i EFRR 724.577.299,43 zł co stanowi 100,51 % ogółu środków.

Wydatki kwalifikowane poniesione przez beneficjentów na realizację projektów (bez projektu w dz. 1.6) od początku realizacji Programu wynoszą 822.517.778,32 zł, co stanowi 83,16 % alokacji.

W województwie małopolskim dokonano płatności z kont programowych od początku realizacji Programu w wysokości 472.526.019,48 zł (z wyłączeniem dz. 1.6) co stanowi 65,76 % ogółu środków, w tym w I półroczu 2007 roku 76.190.195,16 zł.

Od początku realizacji Programu zrealizowano i rozliczono 304 projektów, na które beneficjenci ponieśli wydatki kwalifikowane w wysokości 483 117 230,05 zł, w tym publiczne środki wspólnotowe wyniosły 338.104.012,19 zł, co stanowi 47,15 % alokacji.

PRIORYTET I:

Stan kontraktacji:

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 30.06.2007 r. podpisano 61 umów (z wyłączeniem projektu w dz. 1.6.) o łącznej wartości dofinansowania 432 768 325,51 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 101,67 %. Wg stanu na dzień 30.06.2007 r w poszczególnych działaniach Priorytetu I zawarto:

 - 19 umów w ramach działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” o łącznej wartości dofinansowania 198.484.591,84 zł, co stanowi 101,54 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 9 umów w ramach działania 1.2 „Infrastruktura ochrony środowiska” o łącznej wartości dofinansowania 50.170.410,49 zł, co stanowi 100,70 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 15 umów w ramach działania 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” o łącznej wartości dofinansowania 88.470.273,73 zł, co stanowi 102,67 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; w tym dla poddziałań:


1.3.1 – 6 umów o wartości dofinansowania 60.895.648,06 zł;


1.3.2 – 9 umów o wartości dofinansowania 27.574.625,67 zł;

 - 9 umów w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” o łącznej wartości dofinansowania 65.771.038.82 zł, co stanowi 103,12 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 9 umów w ramach działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” o łącznej wartości dofinansowania 29.872.010,63  zł, co stanowi 98,20 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 1 umowę w ramach działania 1.6 „Infrastruktura transportu miejskiego w aglomeracjach” o wartości dofinansowania 109.552.449,66 zł 

W priorytecie I na ostateczne rozstrzygnięcia procedur przetargowych oczekują 2 projekty w  Działaniu 1.4 oraz 1.5, jednak nie ma to wpływu na przepływ płatności w tych projektach, są one bowiem realizowane na bieżąco. 

Postęp realizacji projektów:

W  I Półroczu 2007 nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie projektów w związku z tym stan umów z poprzedniego okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie i wynosi 62(wraz z Dz.1.6): 

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 40 projekty, w tym:

 - 17 projektów w ramach działania 1.1;

-   5 projektów w ramach działania 1.2;

- 13 projektów w ramach działania 1.3; w tym: 4 projekty w poddziałaniu 1.3.1 i 9 projektów w poddziałaniu 1.3.2;

-   2 projektów w ramach działania 1.4;

-   3 projektów w ramach działania 1.5;

 Poniesione wydatki kwalifikowalne na dzień 30.06.2007 r. dla priorytetu I kształtują się na poziomie 79,21 % (tj. 449.582.693,47 zł z wyłączeniem projektu w dz. 1.6), w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 1.1 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 207.325.974,38 zł kształtują się na poziomie 79,54 %;

 - w działaniu 1.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 48.400.065,12 zł kształtują się na poziomie 72,86 %;

 - w działaniu 1.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 115.604.373,64 zł kształtują się na poziomie 100,62 %, w tym w poddziałaniu 1.3.1 wydatkowano 78.947.293,98 zł a w poddziałaniu 1.3.2 – 36.657.079,66 zł;

 - w działaniu 1.4 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 63.149.579,68 zł kształtują się na poziomie 74,26 %;

 - w działaniu 1.5. poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 15.102.970,31 zł kształtują się na poziomie 37,24 %;

 - w działaniu 1.6. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 97.893.221,87 zł;

Na podstawie powyżej przedstawionej analizy należy stwierdzić, że poziom poniesionych wydatków kwalifikowanych zapewnia sprawne wydatkowanie środków w ramach działań I priorytetu.

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 307.414099,92 zł (z wyłączeniem projektu w dz. 1.6) co stanowi 72,22 % przeznaczonej dla priorytetu I alokacji, w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 1.1 dokonano płatności w wysokości 138.364.018,02 zł, co stanowi 70,78 % alokacji;

 - w działaniu 1.2 dokonano płatności w wysokości 36.263.903,60 zł, co stanowi 72,79 % alokacji;

 - w działaniu 1.3 dokonano płatności w wysokości 84.165.985,32 zł, co stanowi 97,68 % alokacji, w tym w poddziałaniu 1.3.1 wypłacono 57.007.384,31 zł a w poddziałaniu 1.3.2 – 27.158.601,01 zł;

 - w działaniu 1.4 dokonano płatności w wysokości 40.464.337,34 zł, co stanowi 63,44 % alokacji;

 - w działaniu 1.5 dokonano płatności w wysokości 8.155.855,64 zł, co stanowi 26,81 % alokacji; 

 - w działaniu 1.6 dokonano płatności w wysokości 44 413.272,42 zł;

Jak wynika z powyższego poziom dokonanych płatności nie powoduje zagrożenia automatycznego anulowania zobowiązań (N+2). Problemy pojawiają się jedynie przy działaniu 1.5 gdzie poziom płatności jest najniższy, związane to było z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi, które utrudniały występowanie z wnioskami o płatność oraz wypłacanie środków w ramach poszczególnych projektów. 
W priorytecie I nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami.
Struktura realizowanych projektów:
Na 20 projektów (wraz dz. 1.6) w trakcie realizacji na dzień 30.06.2007 r. w ramach Priorytetu I przypada:

- 2 projekty z zakresu infrastruktury drogowej;

- 4 projekty z zakresu ochrony środowiska (2-kanalizacje, 2-składowiska odpadów);

- 2 projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej;

- 6 projektów z zakresu kultury i turystyki;

- 7 projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego;

- 1 projekt z zakresu transportu publicznego (dz.1.6);

Wyodrębniono następujące grupy beneficjentów:

- 4 gminy (w tym 1 gmina realizuje 2 projekty);

- 1 samorząd województwa, który realizuje 4 projekty;

- 2 szkoły wyższe;

- 1 Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

- 1 Komunalna Grupa Kapitałowa

- 1 Opera Krakowska;

- 1 Archidiecezja Krakowska;

- 1 Tatrzański Park Narodowy;

- 1 Kongregacja Ojców Kamedułów;

- 1 Opactwo Benedyktynów;

- 1 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;

- 1 Komenda Wojewódzka Policji;

- 1 MPK S.A. (realizuje 2 projekty - w dz. 1.1 i 1.6);

Odnosząc się do wielkości realizowanych projektów jako kryterium przyjęto, że wartość dużego projektu przekracza 2.000.000 euro (wg kursu euro=3,7820 zł tj. 7.564.000 zł). Spośród realizowanych na dzień 31.12.2006 r. 20 projektów w priorytecie I jako duże zakwalifikowano 7 projektów a pozostałe 13 jako małe projekty.

Projekty realizowane w ramach priorytetu I są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizacje założonych celów.

PRIORYTET II:

Stan kontraktacji:

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 30.06.2007 r. podpisano 261 umowy w ramach II priorytetu o łącznej wartości dofinansowania 111.446.435,25 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 102,44 %. Wg stanu na dzień 30.06.2006 r w poszczególnych działaniach Priorytetu II zawarto:

 - 81 umowy w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” o łącznej wartości dofinansowania 32.538.426,56 zł, co stanowi 98,75 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; Wystąpiła zmiana w stosunku do stanu za poprzedni okres sprawozdawczy z uwagi na fakt iż w ramach Działania 2.1 zostały rozwiązane 3 umowy o dofinansowanie. 
 - 84 umowy w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” o łącznej wartości dofinansowania 39.357.199,67 zł, co stanowi 108,56 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006, w tym dla typów:


typ I – 81 umów o wartości dofinansowania 29.053.586,55 zł;


typ II – 3 umowy o wartości dofinansowania 10.303.613,12 zł;

Wartość podpisanych umów zawiera także pulę środków niewykorzystanych przez Beneficjentów i zwróconych przez nich na konto IW. Umowy na dzień 30.06.2007 nie zostały anektowane do poziomu wykorzystania środków. Różnica w stosunku do sprawozdania za poprzedni okres sprawozdawczy wynika z błędnego wpisania w poprzednim sprawozdaniu kwot pomniejszonych o zwrot środków dokonany  przez beneficjenta. 

 - 16 umów w ramach działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” o łącznej wartości dofinansowania 7.331.815,04 zł, co stanowi 96,35 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; 

 - 22 umowy w ramach działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” o łącznej wartości dofinansowania 8.251.835,71zł, co stanowi 100,98 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 27 umów w ramach działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” o łącznej wartości dofinansowania 12.032.989,21 zł, co stanowi 103,40 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 31 umów w ramach działania 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” o wartości dofinansowania 11.934.169,06 zł, co stanowi 98,07 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; 
Na podpisanie umowy oczekuje 

- 1 projekt, z działania 2.6 o wartości 1.274.545,22 zł w tym publiczne środki wspólnotowe wynoszą 955 908,92 zł 
W poprzednim okresie błędnie wykazano iż na podpisanie oczekuje 8 umów w ramach Działania 2.6, ponieważ podano wówczas liczbę projektów na liście rezerwowej a nie liczbę projektów oczekujących na podpisanie umowy. 
Błędnie wykazano również wartości w działaniu 2.4 w poprzednim okresie sprawozdawczym, podając iż 14 umów oczekuje na podpisanie, kiedy nie oczekiwała żadna umowa. 

Z informacji pozyskanych od Instytucji Wdrażających w sprawozdaniach z realizacji działań w I półroczu 2007 r. nie odnotowano problemów przy zawieraniu umów z beneficjentami. W ramach poszczególnych Działań jedynie w działaniu 2.6 istnieje lista rezerwowa, jednak nie planuje się zawierania nowych umów 
Postęp realizacji projektów:

W I półroczu 2007 nie została zawarta żadna nowa umowa o dofinansowani, jednak jak wspomniano wcześniej rozwiązaniu uległy 3 umowy w ramach działania 2.1 więc  z uwagi na ten fakt liczba podpisanych umów w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego uległa zmianie i wynosi 261  roku zawarto 

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 58 projektów, w tym:

 - 32 projektów w ramach działania 2.1;

 - 20 projektów w ramach działania 2.2; wszystkie w typie I 

 - 1 projekt  w ramach działania 2.3;

 - 1 projekt w ramach Działania 2.4

 - 3 projekty w ramach działania 2.5;

 - 1 projekt w ramach działania 2,6

 Poniesione wydatki kwalifikowalne na dzień 30.06.2007 r. dla priorytetu II kształtują się na poziomie 76,76 % (tj. 115.660.072,88 zł), w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 2.1 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 29.697.278,98 zł kształtują się na poziomie 67,60 %;

 - w działaniu 2.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 53.923.302,88 zł kształtują się na poziomie 102,63 %, w tym w typ I - wydatkowano 39.580.180,99 zł a w typ II–14 343 121,89 zł;

 - w działaniu 2.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 5.319.381,25 zł kształtują się na poziomie 52,43 %;

 - w działaniu 2.4 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 4.929.477,10 zł kształtują się na poziomie 45,24 %;

 - w działaniu 2.5. poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 10.777.921,15 zł kształtują się na poziomie 69,46 %;

 - w działaniu 2.6. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 11.012.711,52 zł, kształtują się na poziomie 67,87 %;
W ramach całego Priorytetu II w województwie małopolskim nie odnotowano ryzyka  zagrożenia automatycznego anulowania zobowiązań (n+2). W chwili obecnej następuje zintensyfikowanie składanych wniosków o płatność. W województwie małopolskim w roku I Półroczu 2007 nie miała miejsca żadna realokacja w ramach Działań.
Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 36.968.896,07 zł, co stanowi 33.98 % przeznaczonej dla priorytetu II alokacji, w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 2.1 dokonano płatności w wysokości 16.150.156,73zł, co stanowi 49,02 % alokacji;

 - w działaniu 2.2 dokonano płatności w wysokości 12.315.550,44 zł, co stanowi 33,97 % alokacji w tym w typ I - wypłacono 10.131.572,17 zł a w typ II – 2.183.978,27 zł;

 - w działaniu 2.3 dokonano płatności w wysokości 2.153.362,88 zł, co stanowi 28,30 % alokacji;

 - w działaniu 2.4 dokonano płatności w wysokości 1.393.953,85 zł, co stanowi 17,06 % alokacji;

 - w działaniu 2.5 dokonano płatności w wysokości 2.463.627,42 zł, co stanowi 21,17 % alokacji;

 - w działaniu 2.6 dokonano płatności w wysokości 2.492.244,75 zł, co stanowi 20,48 % alokacji;

W priorytecie II nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami.

Struktura realizowanych projektów:

Działanie 2.1 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje 49 umów o dofinansowanie projektu w tym:

·   2 umowy z konkursu ogłoszonego 21 października 2004,

· 10 umów z konkursu ogłoszonego 28 lutego 2005 roku, 

·   1 umowę z konkursu ogłoszonego w dniu 31 marca 2005 roku,

· 19 umów z konkursu ogłoszonego w dniu 22 listopada 2005 roku, 

· 10 umów z konkursu ogłoszonego w dniu 1 lutego 2006 roku, 

·   5 umów z konkursu ogłoszonego w dniu 28 lutego 2006 roku oraz 
·   2 umowy dotyczące projektów własnych:

· „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji” – projekt w trakcie realizacji. Zakończenie rzeczowe i finansowe realizacji projektu nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym.

· „Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” w ramach Działania 2.1 w zakresie Badań i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2007 r.

Spośród realizowanych projektów:

· 23 zakwalifikowano jako projekty małe (projekty małe – do 500 000 PLN)

· 19 zakwalifikowano jako projekty średnie (projekty średnie od 500 000 PLN do 1 000 000 PLN),

· 7 projektów jako projekty duże (powyżej 1 000 000 PLN).

Dominującą grupą projektów są szkolenia językowe oraz kursy zawodowe, dalej projekty realizujące inne formy szkoleń: informatyczne, około awodowe, szkolenia łączące różne formy wsparcia, następnie projekty dotyczące badań i analiz na potrzeby regionalnego rynku pracy. Jeden projekt dotyczy świadczenia usług doradczych. 

W ramach działania rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie 
Działanie 2.2 

Na dzień 30 czerwca 2007 r w ramach działania 2.2 Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego w Krakowie  realizuje 64 projekty, w tym 

 - 61 to projekty typu I (stypendia dla uczniów); stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zakończonych egzaminem maturalnym
 - 3 projekty typu II (stypendia dla studentów); stypendia dla studentów
Średnia miesięczna wartość wypłaconego stypendium dla typu II dz. 22 wynosi 209,55 zł,
 natomiast dla typu II 250 zł.

Spośród realizowanych projektów :

 - 32 zakwalifikowano jako projekty małe (do 500.000 zł);

 - 32 jako projekty duże (powyżej 1.000.000 zł);

Działanie 2.3 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w ramach działania 2.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje. 15 umów o dofinansowanie projektu w tym:

 - 10 projektów szkoleniowych; 

 - 2 projekty subsydiowanego zatrudnienia;

 - 3 projekty zintegrowane 

Docelowo w ramach realizowanych projektów ze wsparcia ma skorzystać 1 752 osoby, z czego wg stanu na koniec I półrocza  status Beneficjenta Ostatecznego uzyskały 700 osoby.  Dominującą formą wsparcia świadczoną w ramach realizowanych projektów są szkolenia, które objęły 823 osoby Kolejną formą wsparcia oferowaną w ramach realizowanych projektów jest subsydiowane zatrudnienie dla 143 osób i doradztwo zawodowe dla 113 osób. 

Tematyka szkoleń jest zróżnicowana. Najczęstszą tematyką szkoleń są podstawy przedsiębiorczości. Ponadto oferowane są również szkolenia zawodowe  m.in.  z zakresu murarstwa, stolarstwa, fryzjerstwa, krawiectwa, bukieciarstwa, technik spawania, technik sprzedaży, blacharstwa, ochrony osób i mienia, obsługi wózków jezdniowych, prawa jazdy kat B i C. Realizowane są również kursy językowe 
Spośród realizowanych projektów:

· 5 zakwalifikowano jako projekty małe (projekty małe – do 500 000 PLN)

· 7 zakwalifikowano jako projekty średnie (projekty średnie od 500 000 PLN do 

           1 000 000 PLN), 

· 3 projekty jako projekty duże (powyżej 1 000 000 PLN).

Działanie 2.4 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w ramach działania 2.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje 21 umów o dofinansowanie projektu w tym:
· 19 projektów dotyczy różnego rodzaju szkoleń i kursów zawodowych oraz usług doradczych,

· 2 projekty związane są z subsydiowanym zatrudnieniem, kursami i szkoleniami zawodowymi, usługami doradczymi. 

             Spośród realizowanych na dzień 30.06.2007 22 projektów :

· 8 zakwalifikowano jako projekty małe (projekty małe – do 500 000 PLN, 

· 13 jako projekty średnie (projekty średnie od 500 000 PLN do 1 000 000 PLN), 

         Tematyka szkoleń i kursów w ramach realizowanych projektów przedstawia się następująco 

Kwalifikacje zawodowe dla wizażysty, manikiurzysty Obsługa kas fiskalnych,  Szkolenia w zawodach: handlowiec, i opiekun produktów lub usług, Obsług klienta, Szkolenia w zawodzie: pracownik biura, Kurs przygotowujące do wykonywania zawodu egzaminatora prawo jazdy Usługi kosmetyczne, Doradztwo podatkowe Agroturystyka, 

Szkolenia zawodowe (szwaczka, spawacz elektryczny i gazowy, pracownik ochrony, magazynier z uprawnieniami,  Szkolenie przygotowujące do prac na wysokościach, , Operator tokarki/frezarki sterowanej numerycznie, Obsługa wózków widłowych, instalator sanitarny, magazynier z uprawnieniami,

Działanie 2.5 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w ramach działania 2.5 Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego w Krakowie realizuje. 24 umów o dofinansowanie projektu są to projekty doradczo -szkoleniowe . 
Pod względem ilości beneficjentów, którzy założą działalność gospodarczą wartości zawierają się najczęściej w przedziale od 15 do 25 beneficjentów ostatecznych. 
Beneficjenci ostateczni mogli uczestniczyć w szkoleniach i doradztwie (podstawowym i specjalistycznym) oraz korzystać ze wsparcia finansowego w dwóch formach: wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W ramach realizowanych projektów: 1538 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach ( w tym 366 osób w danym okresie sprawozdawczym), 1417 osób podniosło swoje kwalifikacje ( w tym 373 osoby w danym okresie sprawozdawczym).

Z przeprowadzonych naborów 3 projekty wskazano jako duże zaś pozostałe 21 jako małe.
Działanie 2.6 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w ramach działania 2.6 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie  realizuje  30 projektów, w tym wg rodzajów:
 - 5projektów z zakresu promocji RSI;

 - 6 projektów z zakresu komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji;

 - 5 projektów grantów stażowych;

 - 4 projekty stypendialne dla doktorantów;

 - 5 projektów z zakresu sieci współpracy;

 - 5 projektów kompleksowych (komunikacja + staż);

Spośród realizowanych projektów jako duże wskazano 16 projektów ( powyżej 500.000 zł)  a pozostałe 14 jako projekty małe;

Projekty realizowane w ramach priorytetu II są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizację założonych celów.

PRIORYTET III:

Stan kontraktacji:

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 30.06.2007 r. podpisano 327 umów o łącznej wartości dofinansowania 173.337.841,96 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 97,82 %. 
Wg stanu na dzień 30.06.2007 r w poszczególnych działaniach Priorytetu III zawarto:

 - 64 umowy w ramach działania 3.1 „Rozwój lokalny” o łącznej wartości dofinansowania 90.318 874,33 zł, co stanowi 97,88 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 23 umowy w ramach działania 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji” o łącznej wartości dofinansowania 23.292.316,00 zł, co stanowi 96,25 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 11 umów w ramach działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” o łącznej wartości dofinansowania 17.716.102,32 zł, co stanowi 96,56 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 189 umów w ramach działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” o łącznej wartości dofinansowania 14.408.573,19 zł, co stanowi 96,46% zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 40 umów w ramach działania 3.5 „Lokalna infrastruktura społeczna” o łącznej wartości dofinansowania 27.601.976,12 zł, co stanowi 100,60 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006; w tym dla poddziałań:


3.5.1 – 14 umów o wartości dofinansowania 14.129.856,65 zł;


3.5.2 – 26 umów o wartości dofinansowania 13.472.119,47 zł;

W Priorytecie III 5 umów oczekuje na podpisanie w ramach Działania 3.1. Wszystkie projekty są o charakterze środowiskowy tzn. budowy oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej. Wyczerpują one całość listy rezerwowej w ramach Działania. Umowy planuje się podpisać w miesiącu lipcu. 

Nie odnotowano w całym Priorytecie III problemów przy zawieraniu umów . Odnośnie pozostałych Działań z Priorytetu III lista rezerwowa istnieje w działaniu 3.4 jednak nie planuje się podpisywania nowych umów 
W priorytecie III na ostateczne rozstrzygnięcia nieliczne projekty oczekują na rozstrzygnięcia procedur przetargowych, jednak nie ma to wpływu na przepływ płatności w tych projektach, są one bowiem realizowane na bieżąco. 
.

Postęp realizacji projektów:

W  I Półroczu 2007  została zawarta 1 umowa o dofinansowanie projektu w  ramach działania 3.4  jednak jedna umowa w ramach tego samego działania została rozwiązana z uwagi na to stan umów z poprzedniego okresu sprawozdawczego nie uległ zmianie i wynosi 327. W całym Priorytecie III nie występują problemy z zawieraniem umów z Beneficjentami 
Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 150 projektów, w tym:

 - 40 projekty w ramach działania 3.1;

 - 14 projektów w ramach działania 3.2;

 - 5 projektów w ramach działania 3.3; ( W poprzednim okresie sprawozdawczym błędnie wykazano ilość projektów zakończonych gdzie zamiast 6 zrealizowanych projektów powinno być 4 zrealizowane  projekty według stanu na dzień 31.12.2006.Stan wykazywanych płatności podany był prawidłowo W I półroczu został zakończony 1 projekt)
 - 57 projektów w ramach działania 3.4;

 - 34 projektów w ramach działania 3.5, w tym: 12 projektów w poddziałaniu 3.5.1 i 22 projektów w poddziałaniu 3.5.2;

Poniesione wydatki kwalifikowalne na dzień 30.06.2007 r. dla priorytetu III kształtują się na poziomie 96,57 % (tj. 249.757.038,03 zł), w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 3.1 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 114.941.061,90 zł kształtują się na poziomie 93,42 %;

 - w działaniu 3.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 30.148.696,28 zł kształtują się na poziomie 93,43 %;

 - w działaniu 3.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 25.058.231,96 zł kształtują się na poziomie 102,43 %;

 - w działaniu 3.4 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 40.507.509,86 zł kształtują się na poziomie 94,91 %;

 - w działaniu 3.5. poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 39.101.538,03 zł kształtują się na poziomie 106,88 %, w tym w poddziałaniu 3.5.1 wydatkowano 22.240.227,63 zł a w poddziałaniu 3.5.2 – 16.861.310,40 zł;

Na podstawie powyżej przedstawionej analizy należy stwierdzić, że poziom poniesionych wydatków kwalifikowanych zapewnia sprawne wydatkowanie środków w ramach działań III priorytetu.

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 125.079.855,39 zł co stanowi 70,59 % przeznaczonej dla priorytetu III alokacji, w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 3.1 dokonano płatności w wysokości 62.090.046,84 zł, co stanowi 67,29 % alokacji;

 - w działaniu 3.2 dokonano płatności w wysokości 16.564.445,69 zł, co stanowi 68,45 % alokacji;

 - w działaniu 3.3 dokonano płatności w wysokości 14.334.456,27 zł, co stanowi 78,13 % alokacji;

 - w działaniu 3.4 dokonano płatności w wysokości 6.387.855,50 zł, co stanowi 42,76 % alokacji;

 - w działaniu 3.5 dokonano płatności w wysokości 25.703.051,09 zł, co stanowi 93,68 % alokacji, w tym w poddziałaniu 3.5.1 wypłacono 13.551.030,57 zł a w poddziałaniu 3.5.2 – 12.152.020,52 zł;

Jak wynika z powyższego poziom dokonanych płatności nie powoduje zagrożenia automatycznego anulowania zobowiązań (N+2).

W priorytecie III nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami.

Struktura realizowanych projektów:

Na 177 realizowanych  na dzień 30.06.2007 r. projektów w ramach Priorytetu III przypada:

 - 132 projekty z zakresu działania 3.4Mikroprzedsiebiorstwa ; 

 - 7 projektów z zakresu infrastruktury drogowej;

 - 24 projekty z zakresu ochrony środowiska;

 - 3 projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej;

 - 3 projekty z zakresu ochrony zdrowia;

 - 4 projekty z zakresu turystyki;

 - 4 projekty z zakresu rewitalizacji;

Wyodrębniono następujące grupy beneficjentów spośród 45 realizowanych projektów (z wyłączeniem dz. 3.4):

 - 33  gminy (w tym 1 gmina realizuje 2 projekty);

 - 4 powiaty;

 - 1 jednostkę służby zdrowia;

 - 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

 - 1 Zakład Opieki Zdrowotnej 

 - 1 Konwent Ojców Bonifratrów w Krakowie;

 - 1 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie;

 - 1 Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Tarnowie;

 - 1 Centrum Paderewskiego w Kośnej Dolnej;

Odnosząc się do wielkości realizowanych projektów jako kryterium przyjęto, że wartość dużego projektu przekracza 2.000.000 euro (wg kursu euro=3,8305 zł tj. 7.661.000 zł). Spośród realizowanych na dzień 31.12.2006 r. 62 projektów w priorytecie III jako duży zakwalifikowano 1 projekt a pozostałe 61 jako małe projekty.

Projekty realizowane w ramach priorytetu III są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizacje założonych celów.

PRIORYTET IV:

Stan kontraktacji:

Limit środków Pomocy Technicznej w ramach ZPORR dla województwa małopolskiego z EFRR wynosi na lata 2004-2006 2,448.886,57 mln euro, co stanowi 9.261 689 zł.

Od początku realizacji Programu wg stanu na dzień 30.06.2007 r. podpisano 105 umowy o łącznej wartości dofinansowania 7.024.696,71 zł, co w porównaniu z przyznaną alokacją stanowi 76 %. Wg stanu na dzień 31.12.2006 r w poszczególnych działaniach Priorytetu IV zawarto:

 - 33 umowy w ramach działania 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane” o łącznej wartości dofinansowania 6.239.463,94 zł, co stanowi 67 % zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 38 umów w ramach działania 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane” o łącznej wartości dofinansowania 1.705.981,44 zł, co stanowi 18,41% zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

 - 34 umów w ramach działania 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” o łącznej wartości dofinansowania 1.449.701,13 zł, co stanowi 16,19% zaangażowania środków alokacji na lata 2004-2006;

Postęp realizacji projektów:

W I Półroczu 2007 roku zawarto 1 umowę o dofinansowanie projektu  w  w ramach działania 4.1;

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 56 projektów, w tym:

 - 17 projektów w ramach działania 4.1;

 - 26 projektów w ramach działania 4.2;

 - 13 projektów w ramach działania 4.3;

Poniesione wydatki kwalifikowalne na dzień 30.06.2007 r. dla priorytetu IV kształtują się na poziomie 7.517.704,28 zł, w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 4.1 poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 4.949.027,97 zł;

 - w działaniu 4.2 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 1.438.833,06 zł;

 - w działaniu 4.3 poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 1.129.843,25 zł;

Od początku realizacji Programu dokonano płatności z kont programowych w wysokości 3.063.168,10 zł, w tym w poszczególnych działaniach:

 - w działaniu 4.1 dokonano płatności w wysokości 1.938.936,78 zł;

 - w działaniu 4.2 dokonano płatności w wysokości 691.447,66 zł;

 - w działaniu 4.3 dokonano płatności w wysokości 432.783,66 zł;

W priorytecie IV nie planuje się realokacji pomiędzy działaniami.

Struktura realizowanych projektów:

Na 49 realizowanych na dzień 30.06.2007 r. projektów w ramach Priorytetu IV przypada:

 - 16 projekty w ramach działania 4.1;

 - 12 projekty w ramach działania 4.2;

 - 21 projekty w ramach działania 4 3:

Wyodrębniono następujące grupy beneficjentów:

 - 11 projektów realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki, w tym w dz.4.1 – 4 projekty, w dz.4.2 – 3 projekty, w dz. 4.3 – 4 projekty;-
 - 28 projektów realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w dz. 4.1 – 8 projektów, w dz. 4.2 – 5 projektów, w dz. 4.3 – 15 projektów;

 - 10 projektów Wojewódzki Urząd Pracy, w tym w dz. 4.1 – 4 projektów, w dz. 4.2 – 4 projektów, w dz. 4.3 – 2 projekty;

Wykorzystanie środków z budżetu państwa w ramach Priorytetu IV;

W ramach Pomocy Technicznej następuje sprawne wydatkowanie środków z budżetu państwa w podziale na Działania przedstawia się to następująco:

W Działanie 4.1 w ramach rezerwy celowej Beneficjenci otrzymali 646 312,26 zł 

W Działanie 4.1 w ramach rezerwy celowej Beneficjenci otrzymali 109 885,51 zł

W Działanie 4.1 w ramach rezerwy celowej Beneficjenci otrzymali 100 994,42 zł
Projekty realizowane w ramach priorytetu IV są zgodne z założeniami poszczególnych działań i pozwalają na realizacje założonych celów.

W priorytecie IV nie występują problemy z zawieraniem  umów oraz decyzji, w większości przypadków umowy dla projektów podpisywane są po zakończeniu realizacji projektów. 

 


Dodatkowo wypełnić załączniki nr 1i 1a.

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

	W podziale na Priorytety stopień osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu według stanu na dzień 30 czerwca 2007 przedstawia się następująco:

PRIORYTET I

Działanie 1.1.

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 17 projektów.

Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Długość nowych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1,634 km, co stanowi 2,33 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 10,5 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 152,712 km, co stanowi 118,38 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.2

Od początku realizacji Programu zostało zakończonych 5 projektów w ramach działania. stopień realizacji wskaźników produktu za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 16,522 km. , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 110,774 km., co stanowi 25,52 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 1 szt. , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1 szt., co stanowi 5,56 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Długość elementów zapobiegających powodziom: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 1,7 km , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 3,45 km, co stanowi 11,13 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba elementów zapobiegających powodziom: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 3 szt. , od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 7 szt., co stanowi 12,73 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.3

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 13 projektów w ramach działania.

Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (dydaktyczne): w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 8583 m2; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 10 160 m2 , co stanowi 4.98 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

w tym dydaktyczne: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 8583 m2; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 10 160 m2 , co stanowi 5,64 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 188 szt, co stanowi 137,23% wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.4

Od początku realizacji Programu zostały zakończone 2 projekty w ramach działania. Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Liczba obiektów zabytkowych zaadoptowanych na cele kulturalne i turystyczne: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 1 szt. , jest to równocześnie wartość osiągnięta od początku realizacji programu i stanowi 6,25 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 1.5

Od początku realizacji Programu zostały zakończone 3 projekty w ramach działania. 

Tym samym stopień realizacji wskaźników produktu za I półrocze 2007 r. przedstawia się następująco:

- Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP): w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 95 szt.; co jest także wartością osiągniętą od początku realizacji Programu w województwie i stanowi 31,67 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; 

- Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w administracji publicznej (jednostkach publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych portali, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 0 szt, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1 szt,, co stanowi 0,20 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;
Działanie 1.6

Od początku realizacji Programu nie został zakończony żaden projekt w ramach działania; tym samym wartości wskaźników produktu nie są możliwe do wykazania.

PRIORYTET II

Działanie 2.1. 

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 32 projekty.

Tym samym stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba osób korzystających ze szkoleń dla osób dorosłych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 3370 osób (w tym 1176 mężczyzn i 2194 kobiety); od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 4891 osób (2017 mężczyzn i 2874 kobiety), co stanowi 11,18 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu.

Działanie 2.2

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 20 projektów.

Wartości wskaźników produktu przedstawiają się następująco:

- Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 3596 osób (w tym 1495 mężczyzn i 2101 kobiet); od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 4732 osób (2023 mężczyzn i 2709 kobiet), co stanowi 2,37 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu.

.

Działanie 2.3

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 1 projekt.

Wartości wskaźników produktu przedstawiają się następująco:

- Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikujących: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 33 osób (w tym 17 mężczyzn i 16 kobiet); wartości te są zarazem wartościami osiągniętymi od początku realizacji Programu w województwie.

Działanie 2.4

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 1 projekt jednakże z poziomu Działania nie jest możliwe agregowanie wskaźnika produktu - liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów  przekwalifikowujących - na poziom programu, gdyż Beneficjent nie uwzględnił podobnego wskaźnika na etapie pisania wniosku.

Działanie 2.5

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 3 projekty.

Wartości wskaźników produktu przedstawiają się następująco:

- Liczba osób korzystających z doradztwa: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 53 osób ,wartość ta jest zarazem wartością osiągniętą od początku realizacji Programu w województwie;

- Liczba osób korzystających ze szkoleń: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 106 osób (w tym 55 mężczyzn i 51 kobiet); wartości te są zarazem wartościami osiągniętymi od początku realizacji Programu w województwie;

- Liczba osób korzystających ze wsparcia pomostowego lub jednorazowych dotacji: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 46 osób (w tym 22 mężczyzn i 24 kobiety); wartości te są zarazem wartościami osiągniętymi od początku realizacji Programu w województwie.

Działanie 2.6

Od początku realizacji zakończono i rozliczono 1 projekt. Projekt ten nie posiada wskaźników produktu możliwych do przełożenia z poziomu działania na poziom programu.

PRIORYTET III

 W ramach Priorytetu III są realizowane 3 projekty dotyczące infrastruktury społecznej w ramach Działań 3.3, które nie są nigdzie agregowane. 

Działanie 3.1. 

Od początku realizacji Programu w ramach Działania zakończono realizację 40 projektów.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Długość dróg powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 4,71 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 81,457 km, co stanowi 37,89 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Długość sieci rozdzielczej wodociągów: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika w wysokości 22,74 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 53,64 km, co stanowi 24,61 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 3,27 km, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 11,2389 km, co stanowi 34,23 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba oczyszczalni ścieków: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 1 oczyszczalnie ścieków; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 4 szt., co stanowi 8  % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 3.2. 

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 14 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Długość dróg powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 1,40 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 16,75 km., co stanowi 7,79  % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Długość sieci kanalizacyjnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 6,26 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 15,30 km, a stanowi ona 4,71 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; 

- Liczba stacji uzdatniania wody: w okresie sprawozdawczym nie oddano do użytku żadnej stacji uzdatniania wody; od początku realizacji Programu w województwie oddano do użytku jedną stacje uzdatniania wody, co stanowi  1,61 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Długość sieci rozdzielczej wodociągów: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 0 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 2,20 km., co stanowi 1,01  % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 3.3. 

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 5 projektów w ramach działania 3.3.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Długość dróg powiatowych i gminnych: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 0 km; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 2,73 km.;

- Powierzchnia usługowa w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach: w okresie sprawozdawczym oddano do użytku 0 m2  wartość uzyskana od początku realizacji Programu to 2 143 m2;

- Powierzchnia wyremontowanej, przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 0 ha; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 1,289 ha., co stanowi 0,64  % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

Działanie 3.4. 

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 57 projektów w ramach działania 3.4.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich” – w okresie sprawozdawczym wspieranych było 41 mikroprzedsiębiorstw, natomiast od początku realizacji Programu wsparto 59 mikroprzedsiębiortsw z terenów wiejskich;

- Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu” – w okresie sprawozdawczym wspierane były 99 mikroprzedsiębiorstw, natomiast od początku realizacji Programu wsparto 146 mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu;

- „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji” - w okresie sprawozdawczym wspieranych byłp 72 mikroprzedsiębiorstwa, natomiast od początku realizacji Programu wsparto 108 mikroprzedsiębiorstw na terenach zdegradowanych poddanych rewitalizacji.

Działanie 3.5. 

Od początku realizacji Programu zakończono realizację 34 projektów w ramach działania; w tym: zakończono 12 projektów wspierających obiekty dydaktyczne/sportowe, oraz 22 projekty wsparcia zakładów opieki zdrowotnej.

Stopień realizacji wskaźników produktu przedstawia się następująco:

- Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 2 674 m2; od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 12 993,32 m2., co stanowi 9,55  % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej: w okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika 46 sztuk, od początku realizacji Programu w województwie osiągnięto dla wskaźnika wartość 234 sztuki, co stanowi 371,43 % wartości wskaźnika zaplanowanej dla Programu.

PRIORYTET IV

Działanie 4.1. 

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 17 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba posiedzeń Podkomitetów Monitorujących komponent regionalny ZPORR: w 1 półroczu 2007 r. odbyły 2 posiedzenia Komitetu, jednak z uwagi na brak projektu realizowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki podana liczba posiedzeń w okresie sprawozdawczym wynosi 0,   zaś od początku realizacji Programu odbyło się 8 posiedzeń, co stanowi 2,50 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba posiedzeń Komitetów Sterujących: 1 półroczu 2007 r. wartość wskaźnika wynosi 9 sztuk a od początku realizacji Programu 34 sztuk, co stanowi 4,31 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba osób zatrudnionych do przygotowywania, wyboru, oceny i monitorowania, kontroli i weryfikacji projektów i programu na szczeblu centralnym i regionalnym ze środków pomocy technicznej (w latach 2004-2006): w ramach tego wskaźnika w 1 półroczu 2007 r. zatrudnionych było łącznie 39 osoby; od początku realizacji 103 osoby, co stanowi 17,17 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; 
Działanie 4.2

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 26 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR objętych szkoleniami: w okresie sprawozdawczym zaangażowanych i przeszkolonych było 53 osoby zaś od początku realizacji Programu w województwie małopolskim 342 osoby; co stanowi 85,50 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba zleconych ekspertyz, analiz i ocen: w 1 półroczu 2007 r. przeprowadzono 1 ekspertyzę a łącznie od początku realizacji Programu 6 , co stanowi 12 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba zakupionych komputerów na potrzeby wdrażania ZPORR: w 1 półroczu 2007 roku zakupiono 11 sztuk sprzętu komputerowego, od początku realizacji Programu 70 sztuk, co stanowi 12,50 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu.

Działanie 4.3

Od początku realizacji Programu zakończono i rozliczono 13 projektów w ramach działania.

Stopień realizacji wskaźników przedstawia się następująco:

- Liczba egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek informacyjnych nt. ZPORR: w 1 półroczu 2007 roku wydrukowano 822 sztuki zaś od początku realizacji Programu 356 403 sztuki, co stanowi 118,80 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu;

- Liczba zorganizowanych seminariów, konferencji innych akcji promujących ZPORR: w 1 półroczu 2007 roku  zorganizowano 24 konferencje, zaś od początku realizacji Programu przeprowadzono ich 84, co stanowi 33,60 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; 

- Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów: w okresie sprawozdawczym przeszkolono 492 osoby, od początku realizacji Programu w województwie małopolskim przeszkolono 4 738 osób, co stanowi 296,13 % wartości wskaźnika zaplanowanego dla Programu; 
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III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

	Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku, płatności wnioskowane przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej wyniosły:

Dla Priorytetu I i III: 477 786 744,92 PLN;

Dla Priorytetu II:  45 304 648,58  PLN

Dla Priorytetu IV: 3 375254,43 PLN.

Instytucja Pośrednicząca w I półroczu 2007 roku występowała ze zbiorczymi wnioskami o płatność z następującą częstotliwością:

Dla EFRR:

- w miesiącu styczniu złożono wniosek o refundacje za miesiąc grudzień 2006 roku;

- w miesiącu lutym złożono wniosek o refundację za styczeń 2007 roku;

- w miesiącu marcu złożono wniosek o refundację za luty 2007 roku

- w miesiącu kwietniu złożono wniosek o refundację za marzec 2007 roku;

- w miesiącu maju złożono wniosek o płatność za kwiecień 2007 roku;

- w miesiącu czerwcu złożono wniosek o płatność za maj 2007 roku.

Dla EFS:

- w miesiącu styczniu za grudzień 2006 roku;

- w miesiącu lutym za styczeń 2007 roku;

- w miesiącu marcu za luty 2007 roku;

- w miesiącu kwietniu za marzec 2007 roku;

- w miesiącu maju za kwiecień 2007 roku

- w miesiącu czerwcu za maj 2007 roku.

W związku z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 5 października 2006 roku, nr DRR-VII-948-20-PJ/06, i z późniejszym z dnia 27 grudnia 2006 roku, nr DRR-VII-948-28-PJ,KW/06, zalecającego comiesięczne wnioskowanie, następne wnioski o płatność, dla obu funduszy (EFRR i EFS), były składane co miesiąc do Instytucji Zarządzającej.

W I półroczu 2007 roku nie wystąpiły problemy związane z pozyskiwaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR oraz na prefinansowanie tych projektów.

W miesiącach marcu i czerwcu 2007 roku były poświadczone przez Instytucję Pośredniczącą wydatki poniesione przez Beneficjentów, natomiast ze względu na brak środków na rachunku programowym nie zostały one w tym samym miesiącu zrefundowane. Wydatki poświadczone, lecz nie zrefundowane w zestawieniu za miesiąc marzec 2007 roku, zostały zrefundowane w miesiącu kwietniu 2007 roku, natomiast wydatki poświadczone za miesiąc czerwiec 2007 roku, na dzień 30 czerwca 2007 roku nie były nadal zrefundowane z powodu braku środków na rachunku programowym.

PRIORYTET I:

W I półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie I na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 64 916 471,26 PLN, co stanowi 18,45% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu,  a te zaś stanowią 72,22% alokacji na lata 2004-2006 na Priorytet I.

Działanie 1.1:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 5 915 953,53 PLN, co stanowi 4,28 % w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 70,78% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.1.

Działanie 1.2:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 5 785 120,00 PLN, co stanowi 15,95% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu,  a te zaś stanowią 72,79% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.2.

Działanie 1.3:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 5 712 379,84 PLN, co stanowi 6,78% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 97,68% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.3.

Działanie 1.4:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 14 277 011,45 PLN, co stanowi 35,28% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu,  a te zaś stanowią stanowi 63,44% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.4.

Działanie 1.5:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 5 199 544,11 PLN, co stanowi 63,75% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu a te zaś stanowią 26,81% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.5.

Działanie 1.6:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 28 026 462,33 PLN, co stanowi 63,10% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu i zarazem stanowi 40,54% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 1.6.

PRIORYTET II.

W I półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie II na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 17 944 785,79 PLN, co stanowi 48,54% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 33,98% alokacji na lata 2004-2006 na Priorytet II.

Działanie 2.1:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 10 992 088,39 PLN, co stanowi 68,06% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 49,02% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.1.

Działanie 2.2.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 3 276 780,15 PLN, co stanowi 26,60% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 33,97% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.2.

Działanie 2.3.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 1 328 337,22 PLN, co stanowi 61,68% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu a te zaś stanowią 28,30% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.3.

Działanie 2.4.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączna kwotę 1 031 860,09 PLN, co stanowi 74,02% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu a te zaś stanowią 17,06% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.4.

Działanie 2.5:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 699 706,84 PLN, co stanowi 28,40% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 21,17% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.5.

Działanie 2.6.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 616 013,10 PLN, co stanowi 24,71% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 20,48% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 2.6.

PRORYTET III.

W I półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie III na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 20 173 427,62 PLN, co stanowi 16,13% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 70,59% alokacji na lata 2004-2006 na Priorytet III.
Działanie 3.1.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 5 710 175,68 PLN, co stanowi 9,19% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 67,29% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.1.

Działanie 3.2.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 6 152 991,25 PLN, co stanowi 37,14% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 68,45% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.2.

Działanie 3.3.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 2 021 787,22 PLN, co stanowi 14,10% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 78,13% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.3.

Działanie 3.4.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 2 623 821,13 PLN, co stanowi 41,07% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 42,76% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.4.

Działanie 3.5.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 3 664 652,34 PLN, co stanowi 14,26% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu, a te zaś stanowią 93,68% alokacji na lata 2004-2006 na Działanie 3.5.

PRIORYTET IV.

W I półroczu 2007 roku dokonano płatności w Priorytecie IV na rzecz beneficjentów na łączną kwotę 1 181 972,82 PLN, co stanowi 38,58% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu i zarazem stanowi to 43,60% w odniesieniu do wartości dofinansowania, które wynosi 7 024 696,71 PLN.

Działanie 4.1.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 785 763,49 PLN, co stanowi 40,52% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu i zarazem stanowi to 41,43% w odniesieniu do wartości dofinansowania, które wynosi 4 679 327,40 PLN.

Działanie 4.2.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 209 281,11 PLN, co stanowi 30,26% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu i zarazem stanowi to 54,34% w odniesieniu do wartości dofinansowania, które wynosi 1 272 434,17 PLN.

Działanie 4.3.:

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na łączną kwotę 186 928,22 PLN, co stanowi 43,19% w odniesieniu do płatności przekazanych od początku realizacji Programu i zarazem stanowi to 40,33% w odniesieniu do wartości dofinansowania, które wynosi 1 072 935,14 PLN.

Załącznik nr 4 prezentuje prognozowana na cztery kwartały wartości płatności środków strukturalnych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu w województwie małopolskim, zgodnie z metodologią sporządzania prognoz finansowych, opracowaną przez IZ ZPORR, uwzględniając projekty z nie zakończonymi postępowaniami przetargowymi jak i projekty oczekujące na zawarcie umowy z Wojewodą. 

Analiza przedmiotowej prognozy wskazuje, iż w ramach ZPORR w województwie małopolskim na lata 2007 - 2008, wystąpi zapotrzebowanie na środki strukturalne ogółem w wysokości: 280 241 951,29 zł , w tym EFRR = 222 197 684,57 zł, co stanowi 79,29% łącznego zapotrzebowania w ramach obu funduszy, i EFS = 58 044 266,72 zł, co stanowi 20,71% łącznego zapotrzebowania w ramach obu funduszy, z czego:

PRIORYTET I: 177 264 716,66 zł, co stanowi 79,78% łącznego zapotrzebowania z EFRR.

W tym:

2007 rok: 119 103 616,50 zł, co stanowi 67,19% środków dla Priorytetu I;

2008 rok: 58 161 100,16 zł, co stanowi 32,81% środków dla Priorytetu I.

PRIORYTET II:  58 034 266,72zł, 

W tym:

2007 rok: 29 709 121,67 zł, co stanowi 51,19% środków dla Priorytetu II;

2008 rok: 28 325 145,05 zł, co stanowi 48,80% środków dla Priorytetu II.

PRIORYTET III: 43 030 517,07 zł, co stanowi 19,37% łącznego zapotrzebowania z EFRR.

W tym:

2007 rok: 32 859 203,10 zł, co stanowi 76,36% środków dla Priorytetu III;

2008 rok: 10 171 313,97 zł, co stanowi 23,64% środków dla Priorytetu III.

PRIORYTET IV: 1 902 450,84 zł, co stanowi 0,86% łącznego zapotrzebowania z EFRR.

W tym:

2007 rok: 1 776 102,19 zł, co stanowi 93,36% środków dla Priorytetu IV

2008 rok: 126 348,65 zł co stanowi 6,64% środków dla Priorytetu IV.

      W ramach wydatkowania środków z rezerwy celowej budżetu Państwa w okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów. 

      Łącznie wydatkowano z budżetu państwa kwotę 45 509 678,90 PLN, z czego:

- dla Priorytetu I wydano 10 187 309,00PLN

- dla Priorytetu II wydano 13 625 506,90 PLN

- dla Priorytetu III wydano 20 839 670,81 PLN

- dla Priorytetu IV wydano 857 192,62 PLN.

    W podziale na działania wydatkowanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia      

    się następująco:

Priorytet I:

- Działanie 1.3 – wydano 8 995 607,23 PLN

- Działanie 1.4 – wydano 1 116 724,50 PLN

- Działanie 1.5 - 74 977,27 PLN.

Priorytet II:

- Działanie 2.1 – wydano 5 383 385,65 PLN

- Działanie 2.2 – wydano 5 407 724,69 PLN

- Działanie 2.3 – wydano 717 787,65 PLN

- Działanie 2.4 – wydano 464 651,28 PLN

- Działanie 2.5 – wydano 821 209,38 PLN

- Działanie 2.6 – wydano 830 748,25 PLN.

Priorytet III:

- Działanie 3.1 – wydano 9 962 322,71 PLN

- Działanie 3.2. – wydano 2 551 031,13 PLN
- Działanie 3.3 – wydano 2 184 486,56 PLN

- Działanie 3.4 – wydano 3 096 693,70 PLN

- Działanie 3.5 – wydano 3 045 136,71 PLN.

Priorytet IV:

- Działanie 4.1 - wydano 646 312,26 PLN

- Działanie 4.2. – wydano 109 885,51 PLN

- Działanie 4.3 – wydano 100 994,42 PLN.

 


2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

	Łącznie w I półroczu 2007 roku w Województwie Małopolskim z prognozowanych 133 824 988,93 zł płatności wykonano 104 216 657,49 zł, co stanowi  77,87 % prognozy. W EFRR zrealizowano 76,49% prognozy (86 271 871,70 zł z planowanych  112 785 051,68 zł), zaś w EFS 85,29% prognozy (17 944 785,79 zł z planowanych 21 039 937,25 zł).

PRIORYTET I.

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła  81 630 271,90 zł i została zrealizowana w 79,52% (64 916 471,26 zł).

PRIORYTET  II

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 21 039 937,25 zł i została zrealizowana w 85,29% (17 944 785,79 zł). 

PRIORYTET III

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 27 836 598,12 zł i została zrealizowana w 72,47% (20 17 427,62 zł). 

PRIORYTET IV

Prognoza płatności na okres sprawozdawczy wynosiła 3 318 181,66 zł i została zrealizowana w 35,62% (1 181 972,82 zł).

Stan taki wynika z faktu, że wnioski o płatność muszą być często korygowane, a ponadto muszą być każdorazowo potwierdzone kontrolą.

 


Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3-4.

3. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.

	Konta programowe
	Kwota odsetek (w EURO)
	

	EFRR
	36 154,71
	Razem

	EFS
	6 733,85 
	42 888,56


IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ZPORR ORAZ DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY KONTRAKT WOJEWÓDZKI/ PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO

1.
Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji programu.

A)
problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Zarządzającej ZPORR.

	Problemy napotkane w okresie sprawozdawczym zaobserwowane przez instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające.

1. Systemowe utrudnienia w przepływie informacji, niewystarczająca ilość informacji docierająca do IW oraz IP, problem z koordynacją działań pomiędzy szczeblem centralnym i regionalnym. Brak szybkiego przepływu informacji powoduje iż niejednokrotnie wiele pism z MRR dotyczących szkoleń oraz zwracających się z prośbą o informację docierają do IW i IP z opóźnieniem a w wielu przypadkach po terminie załatwienia sprawy. Mimo starań Instytucji Zarządzającej i zasady iż każde pismo przesyłane jest faxem, są one wysyłane terminach często niewystarczających na ustosunkowanie się do nich (np. pism w sprawie poprawek raportów kwartalnych z nieprawidłowości  przesłane w dniu 5 po godzinach pracy z prośbą o korektę do godziny 12 dnia 6) Przygotowywanie nowych zestawień i analiz na prośbę MRR, które stanowią dodatkowo obciążenie dla pracowników IW i IP.

2. SIMIK.  System ten z założenia miał  być narzędziem wspomagającym   proces wdrażania programów operacyjnych, tymczasem w okresie, w którym powinien już funkcjonować - był dopiero testowany. Konieczne było tworzenie własnych narzędzi umożliwiających monitorowanie wdrażania, a następnie powtórne wprowadzanie tych samych danych – w miarę udostępniania poszczególnych modułów systemu przez Instytucję Płatniczą - do SIMIK. Stanowiło to dodatkowe obciążenie pracowników  IW oraz IP.
3. Niedostateczna wiedza i doświadczenie Beneficjentów w realizowaniu projektów (błędne wypełnianie wniosków o płatność, sprawozdań). Niemal wszystkie  wnioski o płatność pośrednią oraz końcową składane do IW oraz IP zawierają błędy, które są weryfikowane na etapie oceny formalno–rachunkowej oraz merytorycznej. Każdy z wniosków wymaga przynajmniej jednej korekty sporządzonej przez Beneficjentów na wezwanie oraz IP. W części wniosków o płatność składanych do IW wymaga dwóch lub trzech korekt. Powoduje to rozłożenie w czasie możliwości refundowania wydatków poniesionych przez Beneficjentów, a tym samym znaczne opóźnienia w rozliczaniu wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej. W przypadku umów z I konkursu błędy we wnioskach oraz przedłużająca się weryfikacja powodowały konieczność wydłużania okresu finansowej realizacji projektu. 
4. Bardzo istotnym problemem była utrata z dniem 1 stycznia 2007 roku mocy obowiązującej Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości skutkująca uniemożliwieniem podpisywania umów i udzielania pomocy de minimis w postaci szkoleń i doradztwa specjalistycznego, wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach Działania 2.5 ZPORR. Spowodowało to opóźnienia w realizacji rzeczowej i finansowej poszczególnych projektów. Dopiero w dniu 22 lutego 2007 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 30, poz. 200). Natomiast w dniu 4 czerwca 2007 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości. Zmiany stanowiska MRR implikujące wskazane zmiany stanu prawnego w kwestii udzielenia pomocy de minimis w ramach Działania 2.5 ZPORR wpłynęły niekorzystnie na realizację poszczególnych projektów.
5. Dodatkowym problemem ramach działania 2.5 jest nadal niewyjaśniona ostatecznie przez Instytucję Zarządzającą ZPORR kwestia płatności gotówkowych pow. 15.000 euro – brak ostatecznej wytycznej wstrzymuje refundację dla 4 projektów na łączną kwotę 307 140,42 zł., w tym EFRR wynosi 137 593,46 zł.

6. Problemami najczęściej wskazywanymi przez Ostatecznych Odbiorców w danym okresie sprawozdawczym były duże opóźnienia w przekazywaniu środków na konta realizowanych przez nich projektów. Wskazane powyżej opóźnienia wynikają przede wszystkim z dużej ilości wniosków składanych do Instytucji Wdrażającej przy stosunkowo małej liczbie osób zajmujących się weryfikowaniem płatności. Ponadto składane dokumenty są bardzo obszerne i zawierają liczne błędy, co znacznie wydłuża proces ich weryfikacji. 

Podejmowane środki zaradcze 

1. Przesyłanie drogą elektroniczną do Beneficjentów interpretacji zapisów aktów normatywnych mających istotne znaczenie przy realizacji projektów 

2. Indywidualne konsultacje z Beneficjentami

3. Wstępne konsultowanie wniosków o płatność pośrednią przed złożeniem przez Beneficjenta na dziennik podawczy WUP
4. Kontakty bezpośrednie opiekuna projektu oraz osób odpowiedzialnych za monitoring beneficjentów Ostatecznych z projektodawcami
5. Szybsze i bardziej płynne przekazywanie odpowiedzi na pytanie przesyłane przez IW oraz IP

6. Organizacja szkoleń z przygotowania wniosków płatniczych, sprawozdawczości, wprowadzenie uproszczeń w przygotowaniu wniosków płatniczych, rezygnacja części dodatkowych dokumentów, kalkulacji.

7. Lepsza współpraca wszystkich instytucji związanych z wdrażaniem ZPORR, zarówno szczebla centralnego jak i regionalnego. Obieg pism w urzędach jest w wielu przypadkach opóźniony, stąd próba kontaktów drogą mailową oraz telefoniczną osób w ramach poszczególnych instytucji.


B)
problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, nie powiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

	1. Zgłaszane przez Beneficjentów problemy dotyczyły również rezygnacji części uczestników. Aby móc zrealizować zakładane wskaźniki, niektóre instytucje stosowały listy rezerwowe osób pragnących wziąć udział w projekcie lub przedłużały terminy rekrutacji.

2. Ostateczni Odbiorcy zgłaszali również, iż Beneficjenci Ostateczni (BO), mieli problemy z prawidłowym i terminowym rozliczeniem się z udzielonych jednorazowych dotacji inwestycyjnych (przesunięcia w harmonogramach rzeczowo-finansowych, rozbieżności pomiędzy planowanymi a poniesionymi wydatkami). Ponadto nieterminowo składali wymagane przez procedury dokumenty, w jednej z instytucji BO złożyli wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia finansowego po terminie i nie otrzymali przedmiotowego wsparcia.

3. Wpływ na opóźnienia w tym okresie sprawozdawczym w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego miała również zmiana struktury organizacyjnej Departamentu Funduszy Europejskich, będąca wynikiem realizacji zaleceń sformułowanych po przeprowadzonym audycie oraz fluktuacja kadr. Wprowadzona struktura funkcjonalna ma korzystnie wpłynąć na realizację zadań przez poszczególne zespoły, w tym zespołu zajmującego się weryfikacją i potwierdzaniem płatności.

4. Problemy rodzi również realizacja projektów, które zakładają wsparcie w postaci subsydiowanego zatrudnienia. Beneficjenci nie posiadają odpowiedniej wiedzy na temat zasad korzystania z pomocy publicznej, obowiązków wynikających z otrzymywania wspomnianej pomocy. Również coraz częściej Beneficjenci zgłaszają trudności z rekrutacją Beneficjentów Ostatecznych, co przekłada się na trudności w utrzymaniu przyrostu zatrudnienia netto, ponieważ zdarzają się sytuacje w których Beneficjenci Ostateczni rezygnują i nie ma chętnych na ich miejsce.  

5. Brak motywacji i mobilizacji Beneficjentów Ostatecznych do uczestnictwa w projektach, które długo trwają – pojawia się problem dużej liczby Beneficjentów Ostatecznych, którzy nie ukończą szkolenia. Znajduje to odzwierciedlenie we wskaźnikach założonych we wniosku o dofinansowanie.

        Podejmowane środki zaradcze 

1. Organizowanie spotkań oraz konsultacji z beneficjentami mając na celu ułatwienie realizacji i pomocy w realizacji projektów. Systematyczne organizowanie szkoleń zarówno dla pracowników Instytucji Wdrażających jak i dla beneficjentów w celu konsultacji i wyjaśnień dla zmieniających się przepisów prawa 

2. Odpowiednie wynagradzanie pracowników w celu zapewnienia ciągłości zatrudnienia i zatrzymania wykwalifikowanej kadry 

3.  Konsultacje pisemne, telefoniczne oraz mailowe z pracownikami MRR w celu uzyskania informacji wobec zmieniających się wytycznych.                    



2. Działania Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki/ Programy Rozwoju Regionalnego*

	Nie dotyczy 


*dotyczy tylko sprawozdań rocznych
V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU 
1.
Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli realizacji projektów.

	 Plan kontroli na pierwsze półrocze 2007 roku,  opracowany na podstawie terminów zakończeń projektów określonych w umowach (aneksach) o dofinansowanie zakładał przeprowadzenie kontroli dla  65 projektów w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III (z wyłączeniem działania 3.4)
Kontrolujący nie zaobserwowali większych problemów podczas kontroli kwestie najbardziej dotkliwe to błędy w procedurze zamówień publicznych oraz błędy w dokumentacji projektu składanej przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie. Nie maja one jednak wpływu na prawidłową realizacje projektów jak również nie powodują wstrzymania płatności końcowych. 

W rzeczywistości podstawą do przeprowadzenia kontroli przez WZFE był wpływ do niego wniosków o płatność końcową, co nie zawsze było zgodnie z planowanym wcześniej terminami zakończenia projektów, stąd też rozbieżności w niezrealizowaniu niektórych kontroli planowych z rocznego Planu Kontroli. 
W związku z tym na koniec półrocza wystąpiły pewne różnice pomiędzy kontrolami zaplanowanymi a faktycznie wykonanymi. W rzeczywistości wykonano 62 kontrole co stanowi 95 % rocznego planu kontroli. W Priorytecie I i III wykonano 42 kontroli, natomiast w Priorytecie IV wykonano 20 kontroli projektów. Wszystkie doraźne kontrole w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III (z wyłączeniem działania 3.4) spowodowane były złożonymi przez beneficjentów wnioskami o płatność w terminach wcześniejszych niż przewidywano w umowie. 

W poszczególnych działaniach sytuacja przedstawia się następująco:

PRIORYTET I

Działanie 1.1
Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 2 kontroli. Zrealizowano wszystkie zaplanowane kontrole tj. wykonanie planu wyniosło 67% W planie kontroli na 2007 r. przewidywane były jeszcze 2 kontrole, jednak  projekty te zostały skontrolowane w roku 2006.

Działanie 1.2
Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 4 kontroli. W rzeczywistości wykonano 3 z zaplanowanych kontroli i 2 doraźne  kontrole, jedna kontrola nie odbyła się, z uwagi na zawarcie aneksu zmieniającego termin zakończenia realizacji projektu. Wykonanie planu wynosi 75%.

Działanie 1.3
Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 3 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 4 kontrole (w tym dwie doraźne), tj. wykonanie planu wyniosło 50 %. Nie zrealizowano jednej z planowanych kontroli z uwagi na zmianę terminu zakończenia w projekcie. 

Działanie 1.4

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 4 kontroli. W rzeczywistości wykonane zostały 3 kontrole, w tym jedna sprawdzająca tj. wykonanie planu wyniosło 50%. 

Działanie 1.5

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 3 kontroli. W rzeczywistości wykonano 4 kontroli, 1 planowaną i 3 doraźną, tj. wykonanie planu wyniosło 25 %. Nie wykonanie  kontroli spowodowane było zawarciem aneksów zmieniających terminy zakończenia realizacji projektów.

Działanie 1.6

Roczny plan kontroli na 2007 rok nie zakładał przeprowadzenia kontroli w pierwszym półroczu. 

PRIORYTET II

Działanie 2.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w I półroczu 2007 o r. w ramach Działanie 2.1 ZPORR przeprowadził 45 kontroli planowanych na miejscu realizacji projektów, co stanowi 70 % realizacji planu na rok 2007 (kontrole planowe), jedną kontrolę końcową. W trakcie kontroli wszystkie jednostki kontrolowane udostępniły dokumentację związaną z realizacją w/w projektów oraz zapewniły obecność pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za realizacje projektu. W I półroczu 2007 WUP Kraków nie sporządzał raportów o nieprawidłowościach w ramach Działania 2.1 ZPORR.
Działanie 2.2

W ramach Działania 2.2 nie przeprowadzono żadnej kontroli w I półroczu 2007 
Działanie 2.3

        Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w I półroczu 2007r. przeprowadził 6 kontroli na miejscu realizacji projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 ZPORR. Ogółem wykonano: 5 kontroli  planowych i 1 kontrolę ponadplanową (doraźną).Zrealizowano 46% planu.  Przyczyną niezrealizowania wszystkich kontroli założonych w planie kontroli na I półrocze 2007r. była zmiana terminu zakończenia finansowego projektów wynikająca z aneksowania umów o dofinansowanie oraz konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu z ubiegłego okresu.

 W trakcie kontroli jednostki kontrolowane udostępniły dokumentację związaną z realizacją projektu oraz zapewniły obecność pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono kosztów niekwalifikowanych i nie sporządzono raportów o nieprawidłowościach.

. Działanie 2.4
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w I półroczu 2007 r. ZPORR przeprowadził 18 kontroli na miejscu realizacji projektów (co stanowi 86% planu rocznego), w tym 1 kontrolę na zakończenie projektu W trakcie kontroli wszystkie jednostki kontrolowane udostępniły dokumentację związaną z realizacją w/w projektów oraz zapewniły obecność pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za realizację projektu. W I półroczu 2007 r. WUP Kraków nie sporządzał raportów o nieprawidłowościach
Działanie 2.5
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 5 kontroli w ramach Działania 2.5 ZPORR ( w tym 1 kontrola planowa i 4 kontrole doraźne).co stanowi 63% planu na rok 2007.
.
Działanie 2.6

Przeprowadzono 2 kontrole planowane zakresie merytorycznym i finansowym, co stanowi 22% planu na rok 2007.
PRIORYTET III

Działanie 3.1

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 8 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 8 kontroli (w tym 6 planowanych i 2 doraźna), tj. wykonanie planu wyniosło 30 %. Nie wykonano 2 kontroli, spowodowane to było zawarciem aneksów zmieniających terminy zakończenia realizacji projektów. 

Ponadto w planie kontroli przewidywana była kontrola projektu, który został już skontrolowany w 2006 r.

Działanie 3.2

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 2 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 5 kontroli, z tego 1 planowana i 4 doraźne. Wykonanie planu wyniosło więc 17%. Nie wykonanie 1 kontroli spowodowane było zmianą terminu zakończenia.

Działanie 3.3
Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 1 kontroli. W rzeczywistości wykonane zostały 2 kontrole, w tym 1 doraźna, tj. wykonanie planu wyniosło 33%. 

Działanie 3.4

w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 68 kontroli w ramach Działania 3.4 ZPORR jednak zakończono 63 Poziom realizacji planu kontroli wyniósł dla działania 3.4 ZPORR 79% Zrealizowano 1 kontrolę doraźną;

Najważniejszymi problemami pojawiającymi się w procesie kontroli było: naruszanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi, brak odpowiedniej promocji i informacji o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE oraz budżetu państwa, nie informowanie Instytucji Wdrażającej o zmianach w ramach projektu.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiło znaczne zwiększenie zarówno ilości przeprowadzonych kontroli, jak też stopnia realizacji planu kontroli. W drugim półroczu 2007 r. planowane jest zaktualizowanie planu kontroli. Sporządzono 1 raport kwartalny z nieprawidłowości, która jest  w trakcie usuwania. 
Działanie 3.5

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 5 kontroli. W rzeczywistości wykonanych zostało 9 kontroli (w tym 3 doraźne i 1 sprawdzająca), tj. wykonanie planu wyniosło 100 %. Sporządzono 1 raport kwartalny z nieprawidłowości, została ona jednak usunięta a Beneficjent dokonał zwrotu środków nienależnie pobranych. 
W planie kontroli przewidziane były 2 kontrole, które odbyły się w 2006r.

PRIORYTET IV

Działanie 4.1

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 9 kontroli. Zrealizowano 7 kontroli, tj. wykonanie planu wyniosło 77%.

Działanie 4.2

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 6 kontroli. W rzeczywistości wykonano 4 kontrole, wykonanie planu wyniosło więc  57%.

Działanie 4.3

Roczny plan kontroli na 2007 rok zakładał przeprowadzenie w pierwszym półroczu 11 kontroli. Wykonanych zostało 9 kontroli, wykonanie planu wyniosło więc 82%.

Ponadto w planie kontroli przewidziana była kontrola projektu, dla którego rozwiązano umowę dofinansowania.


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8.

2.
Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli systemu.

	W ramach kontroli systemu zarządzania w I Półroczu 2007 roku nie odbyły się kontrole systemu zarządzania. Do chwili obecnej nie ma jednak podpisanej informacji pokontrolnej do Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, która miała miejsce od dnia  21 listopada do dnia 15. grudnia 2006r. Przedmiotem kontroli było min. sprawdzenie zaleceń pokontrolnych kontroli, która odbyła się w dniach 27-28.VI.05 r. oraz 6-7.VII.05 r. dotyczących funkcjonowania Panelu Ekspertów, kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Urzędu Marszałkowskiego oraz systemu informatycznego SIMIK, rozliczania wniosków o płatność dla działań, dla których UM jest IW.
Mimo iż nie ma podpisanej informacji pokontrolnej a w/w była odbyła się w poprzednim okresie sprawozdawczym główne stwierdzenia oraz rekomendacje pokontrolne są  podane z w zał. Nr 9
.


Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

3.
Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

	W I półroczu 2007 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie miała miejsce 1 kontrola dotycząca wyboru i monitorowania realizacji projektów w ramach ZPORR. Została ona przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 02 – 21.03.2007. W wystąpieniu pokontrolnym działania WUP w weryfikowanym zakresie zostały pozytywnie ocenione.

W okresie objętym sprawozdaniem Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził 2 kontrole projektów w ramach Działania 2.2, tj. projektu „Program stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych, dotowanych przez Nowy Sącz” (numer Z/2.12/II/2.2/18/04, realizowany przez Miasto Nowy Sącz) oraz projektu „Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych” (numer Z/2.12/II/14/04, realizowany przez Miasto Kraków).Kontrole przeprowadzone zostały w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Od dnia 14 do 18 maja 2007 r. w województwie małopolskim odbyła się misja audytowa Komisji Europejskiej w ramach ZPORR-EFRR.  Przedstawiciele Komisji Europejskiej wybrali 5 projektów z Działań realizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki  i wraz z pracownikami  udali się na miejsce realizacji projektów i przeprowadzili wywiad z Beneficjentami oraz skontrolowali dokumentację projektową. Na chwilę obecna nie został przesłany do MUW raport z w/w wizyty w związku z czym nie jesteśmy wstanie podać żadnych zaleceń pokontrolnych oraz ewentualnych konsekwencji prawnych oraz finansowych, jakie kontrole miałyby rodzić.
W I Półroczu 2007 w MUW została przeprowadzona przez kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Krakowie kontrola NIK z wykonania budżetu Państwa, w której została również zwrócona uwaga na środki z budżetu Unii Europejskiej i innych środków przedakcesyjnych. NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu a w zakresie Funduszy Strukturalnych nie przedstawił żadnych zaleceń oraz usprawnień co do ich przepływu.




4.
Raporty o nieprawidłowościach.

A)
Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

	  ×
	Tak
	
	Nie



*zaznaczyć krzyżykiem właściwe

B)
Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego?

	      W województwie małopolskim w I półroczu 2007 zostały przekazane trzy raporty kwartalne do Instytucji Zarządzającej. 

       Dwa raporty dotyczące tej samej nieprawidłowości przesłane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Strukturalnych w ramach działania 3.4, oraz nieprawidłowość wygenerowana przez pracowników Instytucji Pośredniczącej podczas kontroli. Przesłana nieprawidłowość przez Instytucję Pośredniczącą została jednak zakwalifikowana jako nieprawidłowość nie podlegająca raportowaniu i została umieszczona w kwartalnym zestawieniu nieprawidłowości nie podlegających raportowaniu.

       Szczegółowo przedstawia się to następująco:
A. Numer raportu: 1)Raport Kwartalny: PRR/06/W38/00351/1

                               2)Raport Kwartalny: PRR/06/W38/00351/2


Nieprawidłowość dotyczy: W ramach projektu zakupiono linię profilowania przeznaczonej do produkcji profili z blachy.


W wyniku kontroli planowej projektu (23.02.2006r.) stwierdzono zakup maszyny w miejscu realizacji projektu, jednakże produkcja nie została uruchomiona, a wskaźnik rezultatu nie został osiągnięty. Beneficjent złożył informację o uruchomieniu produkcji i wykonaniu wskaźnika rezultatu (zatrudnienie dodatkowych osób) na przełomie kwietnia / maja 2006r.


W wyniku kontroli doraźnej (07.07.2006r.) w zakresie weryfikacji rozpoczęcia produkcji przy użyciu zakupionej maszyny oraz weryfikacji wykonania wskaźnika rezultatu, stwierdzono brak maszyny oraz brak realizacji w/w wskaźnika. Beneficjent wyjaśnił, iż maszyna była wadliwa i została zwrócona do producenta celem wykonania pierwszej partii produkcji u dostawcy maszyny. Beneficjent nie posiadał żadnej dokumentacji przekazujący środek trwały. Tym samym uznano, iż Beneficjent nie wykonał zaleceń pokontrolnych w zakresie błędów stwierdzonych podczas kontroli planowej, mimo złożonego przez beneficjenta oświadczenia o ich realizacji.


Wypłata środków została wstrzymana do czasu wyjaśnienia.


Status nieprawidłowości: w trakcie usuwania


Całkowita kwota nieprawidłowości: 238 688,52 zł. 


(środki wspólnotowe: 128 524,59 zł., środki krajowe: 110 163,93 zł.). 

       Nieprawidłowości wygenerowane w IV kwartale 2005  a przesłane do instytucji zarządzającej w I kwartale 2006:

      B)Raport Kwartalny: ZPO/06/P27/00003/1

        Nieprawidłowość dotyczy dokończenia budowy ośrodka zdrowia 

       Podczas Kontroli Urzędu Skarbowego w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach ZPORR kontrolerzy dopatrzyli się nieścisłości w zakresie podatku VAT. Beneficjent uznał VAT w projekcie jako wydatek kwalifikowany jednak prowadzona przez niego działalność uniemożliwiała według kontrolerów takie zachowanie, ponieważ beneficjent wydzielił cześć odremontowanego budynku na aptekę, od której pobierał czynsz najmu wraz z podatkiem VAT.

        Beneficjent przekazał na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego całość podatku VAT  w  ramach projektu uznanego za niekwalifikowany. 

        Status nieprawidłowości : usunięte
        Całkowita kwota nieprawidłowości:28 987,79

        (środki wspólnotowe: 23 812,76 zł., środki krajowe: 3 175,03 zł.). 



VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA
1.
Opis i ocena zdolności instytucjonalnej
	Instytucja Pośrednicząca 

Na dzień  30 czerwca 2007 w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaangażowane w realizację ZPORR było 34 etatów,  w tym finansowanych  z Pomocy Technicznych ZPORR było 32.  W ramach Instytucji Pośredniczącej zaangażowanych w realizację ZPORR był jeszcze Wydział Finansów i Budżetu gdzie stworzono etaty częściowo finansowane ze środków Pomocy Technicznej. 

Od dnia 1 stycznia 2007  przekształcono Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.

SIMIK

W systemie SIMIK aktywnych jest 17 użytkowników, w sposób ciągłych dane wprowadza i weryfikuje 8 z nich. Obecnie wprowadzono komplet umów w ramach Priorytetu I oraz III przez pracowników BZFE (nieliczne wyjątki spowodowane problemami technicznymi). Aktualnie finalizowany jest etap wprowadzania aneksów do umów. Jako priorytetowe wprowadza się dane beneficjentów planujących składanie wniosków płatniczych w Generatorze Wniosków Płatniczych. 

Obsługa systemu znacznie obciąża pracę WZFE poprzez angażowanie pracowników w wprowadzanie archiwalnych informacji, dodatkowo ciągle obserwuje się kłopoty techniczne, które utrudniają pracę. 

Podręcznik procedur Instytucji Pośredniczącej 

Aktualna wersja podręcznika procedur została podpisana przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 16.10.2006, zmiany które w jego wyniku zostały wprowadzone to min, uproszczenie procedur, szczególnie w zakresie umów i wniosków o płatność, ponadto wprowadzono ujednolicone  dokumenty dotyczące kontroli, co było możliwe dzięki zastosowaniu wytycznych IŻ ZPORR w tym zakresie, dotyczy to głównie zamówień publicznych, jak również zmiany wynikające z doświadczeń w procesie wdrażania. W związku jednak ze zmianą struktury Biura i powstaniem w jego miejsce wydziału oraz zmiana w zasadach raportowania nt. nieprawidłowości planowana jest kolejna aktualizacja podręcznika.    

 Instytucje Wdrażających 

    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W dniu 25.04.2007 r. nastąpiła zmiana Regulaminu Organizacyjnego UMWM, a co za tym idzie 14.05.2007 r. zmiana struktury dotychczasowego Departamentu Funduszy Strukturalnych (przemianowanego na Dep. Funduszy Europejskich – FE) na strukturę funkcjonalną, gdzie w miejsce dotychczasowych zespołów obsługujących wdrażanie poszczególnych Działań ZPORR, dla których UMWM pełni funkcję Instytucji Wdrażającej, wprowadzono zespoły wdrażające wszystkie 4 działania w zakresie powierzonych kompetencji. Zmiana ta miała na celu usprawnienie wdrażania i umożliwienie bieżących zmian obsady stanowisk (przesuwania pracowników) w zależności od natężenia prac w zakresie wdrażania poszczególnych działań. Dodatkowo we wdrażanie ZPORR zaangażowani są pracownicy Zespołu ds. Wspierania Wdrażania Funduszy Europejskich w Wydziale Kontraktowania Departamentu FE, Departamentu Budżetu i Finansów oraz Departamentu Organizacyjnego odpowiadający za obsługę Pomocy Technicznej ZPORR (3,5 etatu), oraz pracownicy Departamentu Budżetu i Finansów zaangażowani w dokonywanie rozliczeń finansowych dla poszczególnych działań.

Działanie 2.2 ZPORR wdrażane jest w Wydziale Wdrażania Projektów w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM. We wdrażanie zaangażowane są 3 zespoły Departamentu, tj. Zespół ds. Realizacji Projektów, Zespół ds. Kontroli Projektów i Zespół ds. Weryfikacji i potwierdzeń płatności. 

Na koniec I półrocza skład stanowiskowy jest następujący:

- Zespół ds. Realizacji Projektów: 1 os. – stanowisko ds. sprawozdawczości w ramach działania 2.2 1 os. – stanowisko ds. realizacji projektów w ramach Działania 2.2 ZPORR

 1 os. – stanowisko ds. wdrażania działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR

- Zespół ds. Kontroli Projektów: 8 os. – stanowisko ds. kontroli projektów (w ramach działań 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR)

- Zespół ds. Weryfikacji i potwierdzeń płatności: 3 os – stanowisko ds. rozliczeń finansowych (w ramach działania 2.2)

- Zespół Planowania Budżetu i Analiz (dep. BF): 2 os – stanowisko ds. obsługi finansowej działań 2.2 i 2.6.

- Zespół Realizacji Dochodów i Wydatków Budżetowych (BF): 1 os – stanowisko ds. przepływów finansowych dla działań 2.2 i 2.6 oraz priorytetu 4 – Pomoc Techniczna 

Dodatkowo we wdrażanie zaangażowani są Kierownicy poszczególnych Zespołów oraz Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów dep. FE.

Ze względu na powstały z końcem czerwca 2007 r. wakat na stanowisku ds. sprawozdawczości w ramach działania 2.2 na kolejny okres sprawozdawczy planowane jest zatrudnienie osoby na stanowisku ds. sprawozdawczości w ramach działań 2.2 i 2.6 w zespole ds. Realizacji Projektów. 

Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę merytoryczną, dodatkowo uczęszczają na szkolenia z zakresu tematyki funduszy strukturalnych, w szczególności w zakresie zadań realizowanych na stanowisku. Zaplecze techniczne jest wystarczające, pracownicy wykorzystują sprzęt zakupiony ze środków pomocy technicznej (np. zestawy komputerowe, telefony, meble biurowe). W związku z obowiązkiem pracy w systemie SIMIK część pracowników obsługujących system pracuje na komputerach zakupionych na potrzeby obsługi systemu.

Wojewódzki Urząd Pracy 

Na dzień 30 czerwca 2007 r. w WUP w Krakowie było 26 etatów związanych z wdrażaniem Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR WUP w Krakowie nie stworzył wyodrębnionej struktury organizacyjnej w celu realizacji zadań związanych z wdrażaniem ZPORR. Pracownicy merytoryczni wdrażający ZPORR są umiejscowieni w komórkach organizacyjnych utworzonych ze względu na zakres wykonywanych zadań:  Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów w ramach, którego funkcjonuje Punkt Informacyjny EFS, Referat Monitorowania, Zespół Wdrażania i Zespół Kontroli .

.

Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację ZPORR w ramach Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających posiadają odpowiednie kwalifikacje w stosunku do wykonywanych zadań. Kwalifikacje są dodatkowo systematycznie podnoszone na szkoleniach, seminariach. Zaplecze techniczne jest zadowalające. Problemem pozostaje znaczny odpływ wykwalifikowanych pracowników z poszczególnych Instytucji, który mimo systematycznego wzrostu wynagrodzenia powoduje znaczne utrudnienia w wykonywanych obowiązkach.
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VII.
WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

	Nie dotyczy 


* dotyczy tylko sprawozdań rocznych

VIII.
WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1.
Opis działań podjętych w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie (best-practice).

	Wszystkie Instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu wywiązały się z obowiązków w zakresie informacji i promocji. Działania w zakresie informacji i promocji prowadzone przez jednostki zaangażowane we wdrażanie ZPORR na terenie Województwa Małopolskiego wynikają z „Planu działań promocyjnych i informacyjnych komponentu wojewódzkiego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla województwa Małopolskiego na lata 2004-2006” i w I półroczu 2007 obejmowały m.in.:

- 7 konferencji (w tym 2- Urząd Wojewódzki; 5- Wojewódzki Urząd Pracy)

Łącznie we wszystkich konferencjach w I półroczu 2007 wzięło udział 432 uczestników.

- 8 rodzajów  biuletynów, w tym ( Urząd Marszałkowski - 4 ;Instytucje Wdrażające działania 2.5 i 3.4 - 4 ). Łączna ilość egzemplarzy wydanych biuletynów stanowi 3374 egzemplarzy.

- 4 inne publikacje o łącznym nakładzie 461329 egzemplarzy (wydane przez Urząd  Marszałkowski -3; Instytucje Wdrażające działania 2.3 i 3.4 - 1 ). Informacje na temat działania 2.1,2.2, 2.5,, 2.6, znalazły się w dwóch publikacjach: w newsletterze ZPORR „O Nowości” oraz w internetowym Małopolskim Biuletynie informacyjnym ZPORR marzec 2007. Dodatkowo informacje na temat działania ukazały się w insercie do Dziennika Polskiego oraz Gazety Krakowskiej. Również na temat Działania 3.4 informacje znalazły się w dwóch publikacjach : w internetowym Małopolskim Biuletynie informacyjnym ZPORR marzec 2007 (700 sztuk) i w insercie do dziennika Polskiego oraz Gazety Krakowskiej w nakładzie 23 000 egzemplarzy

- w ramach Działania 2.4- dystrybuowane były ulotki informujące o EFS i ZPORR, prezentujące przykłady dobrych praktyk

- 8 szkoleń dla beneficjentów, w których łącznie wzięło udział 350 uczestników. Szkolenia zorganizowały: Urząd Wojewódzki -1; Wojewódzki Urząd Pracy -7.

- punkty informacyjne - odwiedziło 2901 osób zainteresowanych uzyskaniem informacji, dodatkowo informacje na temat projektów realizowanych  z Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR były aktualizowane i umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie; Zbierano dane od Beneficjentów ZPORR na temat trwających projektów, które zostaną wykorzystane przez Urząd Marszałkowski do stworzenia internetowej bazy projektów

- osoby korzystające z portali internetowych- 75469 osób skorzystało z portalu internetowego ZPORR w Małopolsce ( głównie studenci i osoby poszukujące możliwości skorzystania z dofinansowania pierwszych inwestycji we własnej firmie, a także osoby zainteresowane działaniami wspierającymi wzrost innowacji w regionie).
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IX.
INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

	Podczas przeprowadzanych kontroli realizowanych projektów w ramach ZPORR w poszczególnych priorytetach kontrolujący stwierdzili nieznaczne uchybienia w procedurze zamówień publicznych, które jednak nie miały wpływu na wybór poszczególnych ofert oraz na sama realizacje projektów.



2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

	Nie stwierdzono niezgodności  


3. Zgodność z polityką równych szans.

	Nie stwierdzono niezgodności   


4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

	Nie stwierdzono niezgodności   


5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

	Nie stwierdzono niezgodności   
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X*. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

1.
Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

	Nie dotyczy 


*dotyczy tylko sprawozdań rocznych

** duży projekt w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. U. WE L 161 z 26.06.1999)
XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

	Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*
	Stanisław Pajor 
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

	Adres
	Ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

	Numer telefonu kontaktowego i faksu
	012 39 21 269 
012 421 39 22

	Adres poczty elektronicznej
	spaj@malopolska.uw.gov.pl



* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 4.
XII. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik 1. - Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w PLN)
2. Załącznik 1A. Środki zakontraktowane (wartość umów) oraz wydatkowane                                           w ramach środków unijnych
3. Załącznik 2. - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom priorytetu i działania)
4. Załącznik 2b. - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (EFS)
5. Załącznik 3. - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów              i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
6. Załącznik 4. - Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego                                                   im współfinansowania krajowego dla programu (w PLN)
7. Załącznik 5. – Zatrudnienie
8. Załącznik 6. - Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych                i Promocyjnych w województwie małopolskim 
należy wpisać nazwę województwa
9. Załącznik 7. - Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu (od początku realizacji, w PLN)
10. Załącznik 8. – Kontrole realizacji projektów
11. Załącznik 9. – System zarządzania i kontroli
	Numer Działania 
	Liczba 

kontroli
	Tryb kontroli


	Miejsce kontroli
	Zakres kontroli
	Procent realizacji rocznego planu kontroli 
	Stwierdzone nieprawidłowości 
	Rekomendacje

	
	
	D
	P
	S
	KD
	KM
	W
	Z
	
	
	U
	WT
	Z

	1.1
	2
	0
	2 
	0
	0
	2
	0
	2
	67%
	-
	-
	-
	-

	1.2
	5
	2
	3
	0
	0
	5
	0
	5
	75 %
	-
	-
	-
	-

	1.3
	4
	2
	2 
	0
	0
	4
	0
	4
	50 %
	-
	-
	-
	-

	1.4
	3
	0
	2
	1
	0
	3
	0
	3
	50%
	-
	-
	-
	-

	1.5
	4
	3
	1
	0
	0
	4
	0
	4
	25%
	-
	-
	-
	-

	1.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	45
	3
	42
	0
	0
	45
	29
	16
	70%
	-
	0
	0
	0

	2.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	2.3
	6
	1
	5
	-
	-
	6
	5
	1
	46%
	-
	0
	0
	0

	2.4
	18
	2
	16
	-
	-
	18
	17
	1
	86%
	-
	0
	0
	0

	2.5
	5
	4
	1
	0
	0
	5
	3
	2
	63%
	-
	-
	-
	-

	2.6
	2
	0
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	22%
	-
	-
	-
	-

	3.1
	8
	2
	6
	0
	0
	8
	0
	8
	30 %
	-
	-
	-
	-

	3.2
	5
	4
	1
	0
	0
	5
	0
	5
	17 %
	-
	-
	-
	-

	3.3
	2
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	2
	33%
	-
	-
	-
	-

	3.4
	63
	0
	63
	0
	0
	63
	0
	63
	79%
	1
	-
	1
	-

	3.5
	9
	3
	5
	1
	0
	9
	0
	9
	63%
	-
	-
	 -
	-

	4.1
	7
	0
	7
	0
	0
	7
	0
	7
	77%
	-
	-
	-
	-

	4.2
	4
	0
	4
	0
	0
	4
	0
	4
	57%
	-
	-
	-
	-

	4.3
	9
	0
	9
	0
	0
	9
	0
	9
	82%
	-
	-
	-
	-


Załącznik nr 8 Kontrole realizacji projektów 

Załącznik nr 9 System zarządzania i kontroli 
	Jednostka kontrolowana /nazwa
	Tryb kontroli
	Termin kontroli
	Przedmiot/zakres

kontroli
	Główne stwierdzenia, w tym nieprawidłowości


	Rekomendacje

	Urząd Marszałkowski 
	Kontrola planowana 
	27.12.2005-13.01.2006
	Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania sytemu zarządzania i kontroli  działań 2.5,.2.6 oraz 3.4 realizowanych przez Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
	-Brak Podręcznika wdrażania dla Priorytetu 1 i 3 ZPORR,

- występowanie na  dokumentach dotyczących oceny merytorycznej i formalnej poprawionych dat, przekreślonych bądź nieczytelnych podpisów,

-uchybienia w postaci braku dat wszczęcia i zakończenia sprawy w rejestrze wniosków aplikacyjnych,

- duża liczba błędnie wprowadzonych danych do systemu SIMIK,

-opóźnienie o nawet o kilka miesięcy weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków o płatność (płatności)

- uchybienia dotyczące weryfikacji wniosków o płatność (brak: stosownych pieczęci, list sprawdzających, zachowywania terminów
	- zalecono, aby w przyszłym okresie programowania dołożyć szczególnej staranności przy opracowywaniu przedmiotowych dokumentów,

- zalecono niezwłoczne uzupełnienie rejestrów,

- w zakresie SIMIK zalecono ponowną weryfikację wprowadzonych danych, a w przypadku stwierdzenia błędów – dokonanie stosownej korekty,

- w celu usprawnienia weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków o płatność , a tym samym przyspieszenia płatności

UM winien wprowadzić w życie rekomendacje audytu wewnętrznego,

- eliminacja uchybień dotyczących weryfikacji formalno-prawnej wniosków o płatność











� EMBED MSPhotoEd.3 ���








_1227091662.bin

