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Opracowanie niniejsze jest ujednolicona, zweryfikowang i zaktualizowana
wersjg Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisly z maja
2010 roku z uwzglednieniem uwag i opinii zgloszonych w ramach
przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko
skutkéw jego realizacji oraz do$wiadczen z powodzi 2010 roku. Dodatkowo
opracowanie zostalo poszerzone o wymagane formalnie elementy obejmujace
zasady ewaluacji 1 "wskazniki monitorowania efektéw oraz warunki
finansowania realizacji Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej
Wisty.

Prace wykonat zespot pod kierunkiem prof. Janusza Zaleskiego w skladzie:
Antoni Bojarski, Jerzy Grela, Zofia Greplowska, Beata Kondel, prof. Elzbieta
Nachlik.
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1 WPROWADZENIE

W ostatnich latach zwieksza si¢ stale liczba powodzi, ich przebieg jest coraz bardziej
gwaltowny, a straty coraz wigksze. Problem wzrostu zagrozenia powodziowego
wystepuje w wigkszodci krajow §wiata. Wynika to gtéwnie z: '

0 systematycznego wzrostu liczby ludno$ci,

o dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, ktéry wyraza sie wzrostem Imajatku
spotecznego i indywidualnego, rozbudows infrastruktury (komunikacyjne;j,
gospodarczej, rolniczej, itd),

o intensyfikacji trwalej zabudowy zlewni rzecznych i powaznych zmian
w uzytkowaniu gruntéw, co ma niekorzystny wplyw na stosunki wodne.

W dorzeczu gérnej Wisty (Zal.l) w ostatnich latach straty powodziowe byty
wielomiliardowe. Powodzie z lat 1997 oraz 2001 przyniosty w tym regionie straty
o wartosci prawie 3,0 mld zl, a powddz w 2010 roku — o wartosci ponad 4,7 mld zt,
przy czym kwota ta obejmuje tylko straty w infrastrukturze komunalnej jednostek
samorzadu terytorialnego'. oraz infrastrukturze hydrotechnicznej, podlegajacej
regionalnym zarzadom gospodarki wodnej (RZGW) i wojewodzkim  zarzadom
melioracji i urzadzen wodnych (WZMiUW).

Program ochrony przed powodzig w dorzeczu gdrnej Wisly okresla $redniookresowa
strategi¢ modernizacji systemu ochrony przed powodzia, uwzgledniajaca potrzeby
z zakresu zabezpieczeni przeciwpowodziowych oraz planéw ograniczenia zagrozenia
powodziowego. Zawiera on liste uzasadnionych potrzebami zadan ochronnych.
Zharmonizowany jest on ponadto z innymi programami zwigzanymi z retencjg wod
i spowalnianiem ich odptywu,

Kalendarium prac nad przygotowaniem Programu ochrony przed powodzig
w dorzeczu gérnej Wisly, zwanego dalej PROGRAMEM:

0 we wrzeSniu 2006 r. na konferencji w Artamowie zaprezentowano zatozenia
do Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisty na obszarze
wojewodztw slgskiego, matopolskiego, podkarpackiego i $wietokrzyskiego
(zwanego PROGRAMEM). Koncepcje PROGRAMU zaakceptowal Minister
Spraw Wewngtrznych i Administracji, Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki
Wodnej oraz samorzgdowe wiadze regionalne i lokalne;

0w styezniu 2007 r. odbyta si¢ dyskusja robocza w gronie wiladz i instytucji
reprezentujgcych  gospodark¢  wodng  oraz  administracje rzadowa
I samorzgdowg z obszaru objetego PROGRAMEM, w wyniku ktérej ustalono
zakres i zasady przygotowania PROGRAMU;

a w lipcu 2007 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji
nastgpita prezentacja pierwszej wersji PROGRAMU w  obecnosci
przedstawicieli administracji rzadowej i samorzadowe;; ‘

Q  we wrze$niu 2007 r. Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji otrzymat
skorygowany dokumentu PROGRAMU w celu przedstawienia go na



posiedzeniu Rady Ministrow; rozpoczeto uzgodnienia miedzyresortowe w celu
uruchomienia procedury ustanowienia odpowiedniej ustawy;

w lutym 2008 r. wprowadzono uzupetnienia do zatgcznikéw precyzujacych
zakres zadan PROGRAMU;

w  grudniu 2008 r. marszalkowie wojewddztw: matopolskiego,
podkarpackiego, Slgskiego 1 $wietokrzyskiego ogtosili przetarg na wykonanie
»Studium ochrony przed powodzig ze wzgledu na ochrone ludzi i mienia” na
obszarze swoich wojewddztw; studia, sfinansowane przez MSWiA, wykonat
Instytut Inzynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej; podczas
prac nad w/w studiami nastapita weryfikacja programu inwestycyjnego,
zapisanego w PROGRAMIE na obszarze w/w wojewddztw;

w czerwceu 2009 r. Wojewoda Matopolski, dziatajac z upowaznienia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji, oglosit przetarg na wykonanie
wPrognozy oddzialywania na Srodowisko skutkéw realizacji ,, Programu
ochrony przed powodziq w dorzeczu gdrnej Wisty na obszarze wojewddziw
Slgskiego, matopolskiego, podkarpackiego i $wigtokrzyskiego”; ,,Prognoze...”
wykonato konsorcjum, ktérego liderem byt Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej w Warszawie; konsorcjum zakoriczyto prace nad ,,Prognozg...”
w grudniu 2009 r.;

w pazdzierniku 2009 r. na spotkaniu wojewod6éw z obszaru dorzecza gérnej
Wisty z Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji, ktére odbylo sie
w Krakowie, zapadta decyzji o wiaczeniu do PROGRAMU zadan z obszaru
wojewodztwa lubelskiego;

w maju 2010 r. z inicjatywy Wojewody Matopolskiego dokonano weryfikacji
PROGRAMU. Jej zakres wynikal z rekomendacji zawartych- w ,,Prognozie
- oddzialywania na srodowisko...” oraz obejmowat:

- wprowadzenie do PROGRAMU zadan dla wojew6dztwa lubelskiego,

- uwzglednienie zapiséw i dziatan ujetych w studiach ochrony przed powodzig -
ze wzgledu na ochrong ludzi i mienia,

- uzupelnienia wynikajace z regulacji i strategii powstatych po wersiji
PROGRAMU z lutego 2008 r.,

- wprowadzenie do opisu inwestycji podej$cia zlewniowego i subzlewniowego.
Weryfikacji dokonat zespét pod kierunkiem prof. J. Wintera.

w maju 2010 r. Wojewoda Matopolski powotat Zespot Doradezy Ekspertéw
majacy za zadanie rekomendacje zadan -wchodzacych w  zakres
zaktualizowanego PROGRAMU. Pracom Zespotu przewodniczyl Janusz
Zaleski, a w jego sklad weszli przedstawiciele Wojewodéw iMarszatkéw
wojewddztw:  Slaskiego, matopolskiego, podkarpackiego, $wietokrzyskiego



i lubelskiego, przedstawiciele regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej oraz
Politechniki Krakowskiej'.

0 w maju 2010 r. zakonczono prace nad aktualizacjg Programu ochrony przed
powodziq w dorzeczu Gornej Wisly,

0 w grudniu 2010 r. PROGRAM wraz z Prognozg oddziatywania....
przedstawiono do konsultacji spotecznych; swoje uwagi zglosili: Gtowny
Inspektor Sanitarny, Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, Prezydent
Miasta Krakowa, Stowarzyszenie Przyjaciét Parku Degbnickiego, Urzad Miejski
w  Stomnikach, Urzad Gminy Oswigeim, JOT Doradztwo Iwestycyjno-
Budowlane - mgr inz. Jézef Jelenski, dr R. Zurek - Instytut Ochrony Przyrody
PAN, Stowarzyszenie Miloénikow Ziemi Niepotomickiej, Urzad Miejski w
Bielsku-Biale] (Wydziat Ochrony Srodowiska), Burmistrz Czechowic—
Dziedzic, Justyna Gotda, Regionalna Rada Ochrony Przyrody, Hydroprojekt
Krakéw Sp. z 0.0., Towarzystwo Przyjaciot Rzek Iny i Gowienicy, Okreg
Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krakowie, Starosta Bierunsko-Ledzinski,
Grazyna Tomana w imieniu mieszkaficow wsi Wrzgsowice (38 0sdb), Fundacja
Greenmind, Urzad Gminy Laskowa, WWF, Klub Przyrodnikéw; '

@ od stycznia do marca 2011 r. trwaly prace nad PROGRAMEM polegajace na
weryfikacji wersji z maja 2010 r,, poszerzeniu o rozdzialy po$wiecone
wskaznikom monitorowania realizacji PROGRAMU, warunkom finansowania
realizacji PROGRAMU, zarzgdzaniu  PROGRAMEM,  wprowadzeniu
doswiadczent z powodzi 2010 roku, a takze wyjasnien i korekt, w ktorych
uwzgledniono wyniki konsultacji spotecznych oraz ustosunkowano sie do
wariantowosci rozwigzan. ‘

: Zespot dzialat w skiadzie: prof, Janusz Zaleski (Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowe;j
Dorzecza Odry), Antoni Bojarski (Politechnika Krakowska), Bogustaw Borowski (Dyrektor Matopolskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych), Jerzy Grela (Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie), Beata Kondel (Dyrektor Biura waojewody, Matopolski Urzad Wojewddzki), Krzysztof
Kondziolka (Kierownik Osrodka Koordynacyjno-Informacyjnego, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Krakowie), Janusz Kubiakowski (Dyrektor Swie;tokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzet Wodnych

w Kielcach), Rafal Kumek (Dyrektor Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzedu
Wojewddzkiego), prof. Maciej Maciejewski (Instytut Meteorologii | Gospodarki Wodnej w Warszawie),

prof. Janusz Mikula ( Politechnika Krakowska), prof. Elzbieta Nachlik (Politechnika Krakowska), Leszek
Papaj (Peinomocnik Wojewody S'wie;tokrzyskiego ds. Usuwania Skutkow Klesk Zywiotowych), Andrzej
Pichla (Zastgpca Dyrektora Waojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie), Stanislaw
Siemek (Dyrektor Wydziatu Rolnictwa Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego), Andrzej Szczeponek
(Zastgpca Dyrektora Wydziatu Bezpieczeiistwa i Zarzadzania Kryzysowego Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego),
Joanna Slusarczyk (Dyrektor Slqskiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzed Wodnych w Katowicach), Malgorzata
Wajda (Dyrektor Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie), Tomasz
Walezykiewicz (Kierownik Zakiadu Gospodarki Wodnej i Systeméw Wodnogospodarczych, Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie), Artur Wéjcik (p.o. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach),



2 CELIZAKRES PROGRAMU

Program ochrony przed powodziq w dorzeczu gornej Wisly jest ukierunkowany na
zabezpieczenie przed wielkimi, katastrofalnymi powodziami i ma charakter ramowy
dla szczegblowych rozwigzan w tym zakresie. Obejmuje on 39 zintegrowanych zadan,
ktorych zakres i zasigg obszarowy dostosowany zostat do rodzaju zrédet i przyczyn
zagrozenia powodziowego oraz kierunkéw interwencji majgcych na celu ograniczenie
wielkosci i zasiegu powodzi oraz jej skutkow.

Realizacja PROGRAMU wymaga:

o z jednej strony respektowania ustalen oraz zapisow Programu wodno—
Srodowiskowego 1 Planu gospodarowania wodami, dotyczacych dziatan
majgacych na eelu ochrone ekosysteméw wodnych, zgodnie z obowigzujacym
prawem;

o z drugiej za§ respektowania ustalen dokonywanych  w procesie
systematycznego wdrazania zarzadzania ryzykiem powodziowym na mocy
Dyrektywy  2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia
23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzqdzania
nim, zwanej Dyrektywa Powodziows.

Realizacja PROGRAMU przebiegaé bedzie réwnolegle z realizacja innych krajowych
i regionalnych programéw o charakterze komplementarnym, ktérych celem jest:
podniesienie poziomu lesistosci, rozwéj matej retencji, poprawa stanu $rodowiska
ijego ochrony. W efekcie realizacji tych programéw nastgpi poprawa stosunkow
wodnych oraz wzrost retencyjnosci obszaru dorzecza, co bedzie przyczyniaé sie do
tagodzenia skutkéw rozlewnych opadéw, a takze $rednich wezbran.

Uwzgledniajgc powyzsze uwarunkowania oraz ustalenia Prognozy oddziatywania na
Srodowisko... oraz wyniki konsultacji spotecznych PROGRAM obejmuje
odpowiadajgcy obecnemu poziomowi oceny zagrozenia, maksymalny zakres
interwencji technicznej, ktérej celem jest modernizacja obecnej irealizacja nowej
infrastruktury ~ przeciwpowodziowej.  Zakres  modernizowanej i planowanej
infrastruktury oraz szczegétowe rozwigzania w tym zakresie bedg podlegaty
weryfikacji w fazie przygotowawczej realizacji zadan PROGRAMU na bazie analizy
rozwigzan wariantowych, w uktadzie lokalnym i zlewni czgstkowych.

PROGRAM jest wiec zgodny z europejskimi zasadami budowy wspélczeshej polityki
zabezpieczania przed powodzig.

PROGRAM okresla ramy dziatan dla ograniczenia zagrozenia powodziowego poprzez
39 zadan. Zadania oraz zawarte w nich projekty beda korygowane poprzez studia
wykonalnosci i oceny oddziatywania na $rodowisko.

Zmiany, jakie wynikng ze szczegbtowych studiéw wykonalnosci na poziomie zlewni
czgstkowych, nie spowodujg powigkszenia zakresu interwencji technicznej — moga ja
ztagodzi¢, a tym samym nie zaistniejg przestanki do wprowadzenia zmian
w opracowanej Prognozie oddzialywania na $rodowisko.... '
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Celem Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty jest sukcesywne
podnoszenie bezpieczenstwa powodziowego w dorzeczu gornej Wisty.

Zakres PROGRAMU zostat dostosowany do warunkéw dorzecza gérne;j Wisty i do

potrzeb  wynikajgcych z uzasadnionego poziomu ograniczenia zagrozenia
powodziowego. Obejmuje on:

a Prace przygotowawcze w zakresie oceny zagrozenia i ryzyka powodziowego
w tych zadaniach, ktore dotycza obszaréw, gdzie nie wykonano lub nie
wykonuje si¢ aktualnie takich prac. Stanowi to bezposrednie nawigzanie do
wymagaf Dyrektywy Powodziowej, dotyczacych wiasciwego zakresu
Jinformacji ‘o poziomie zagrozenia i ryzyka powodziowego w kontekscie
planowania i realizacji dziatan ochronnych. Realizacja tego zadania przebiega¢
bedzie - zgodnie zmetodyka przyjets przez Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej. :

a Dzialania majace na celu ograniczenie zasiggu iskutkéw powodzi poprzez
powigkszenie przepustowosci koryta wielkiej wody lub budowe kanatow ulgi,
modernizacje i rozbudowe systemu obwalowan oraz zabudowe 1 lokalne
umocnienia tozysk rzek i potokéw dla ograniczenia erozji dennej i boczne;.

a Dzialania majace na celu ograniczenie wielkosci powodzi poprzez
retencjonowanie wéd wezbraniowych w zbiornikach retencyjnych i polderach
oraz przywracanie retencji naturalne;j.

o Dziatania ochronne w terenach silnie zurbanizowanych, taczace retencje wod
opadowych na tym terenie i ochrong przed skutkami powodzi od strony rzek. -

Zakres zadaniowy PROGRAMU jest zroznicowany ze wzgledu na rozne
zaawansowanie prac przygotowawczych i wykonawczych. Znaczna czes¢ zadan
PROGRAMU wymaga realizacji prac studialnych, projektowych oraz wykupow
i wywlaszczen gruntow, a takze innych dziatan przygotowawczych. :

PROGRAM jest jednoczesnie zbiorem zadan obejmujacych projekty o réznym
charakterze. Projekty inwestycyjne zostana poddane ocenie oddzialywania na

srodowisko. Wykonane zostang dla nich réwniez studia wykonalnosci, bedace
podstawg decyzji o skierowaniu ich do realizacj.
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3 UZASADNIENIE PODJECIA PROGRAMU

3.1 Glowne wskazniki zagroZenia powodziowego w dorzeczu gérnej Wisly
na tle kraju

Poziom podatnodci na zagrozenie powodziowe w sposéb ogélny charakteryzuja
wskazniki geograficzne i antropogeniczne, ktérych podstawowg miarg sa
odpowiednio:

a) relacja rocznego odptywu wod w stosunku do rocznego opadu oraz regionalne
zréznicowanie jej wartosci na tle kraju,

b) regionalne wskazniki gestodci zaludnienia na tle $redniej krajowe;.

Tabela 1. Wskazniki potencjalu powodziowego (wedlug danych z 2006 roku)

Objetosé rocznego Roczny odptyw Powierzchnia Wskaznik zaludnienia
opadu [105m3 / %] [km? ] %] lliczba mieszk/ km?]
[108m3/ %)
Polska 189 600/100 62 000 /100 312685/100 122
dorzecze gornej Wisty 43420/22,9 14 500/ 23,4 48035/15,4 175
na obszarze Polski

Udziat rocznego odptywu z dorzecza gérnej Wisty w krajowym bilansie odptywu jest
o ponad 50% wyzszy od udziatu powierzchni tego obszaru w powierzchni Polski. Ta
relacja $wiadezy o znacznie wyzszej od przecigtnej w kraju naturalnej podatnosci tego

regionu na zagrozenie powodziowe.
Wskaznik gestosci zaludnienia w dorzeczu gérnej Wisty przekracza érednig krajows

o ponad 40%. Potencjat zagrozenia powodziowego (liczba ludnosdci i jej mienie oraz
potencjal gospodarczy) jest zatem takze wyzszy od przecietnego w kraju.

Podatnos¢ na zagrozenie powodziowe regionu, bedaca funkcja dwdch powyzszych
czynnikow (Tabela 1.), przewyzsza wigc znacznie poziom $redni w kraju.

W dorzeczu gérnej Wisty wystgpuja bardzo wysokie szkody i straty powodziowe
bedace skutkiem braku odpowiedniego zabezpieczenia istniejacego
zagospodarowania. W latach 1953-2006 suma strat powodziowych w dorzeczu gornej
Wisty stanowita blisko 50% wszystkich strat powodziowych w Polsce, podczas gdy
powierzchnia tego dorzecza zajmuje 15% powierzchni kraju.

Ponizej przytoczono dane o stratach wywotanych przez powodzie, ktore wystapily
w latach 1997 12001 (Tabele 2., 3., 4.) oraz w roku 2010 (Tabela 5.).
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Tabela 2. Szkody w infrastrukturze hydrotechnicznej oraz uszkodzenia brzegéw rzek i potokow
W czasie powodzi 1997 roku

Rodzaj szkody / miara -

Obszar Budowle hydrotechniczne Obwalowania Uszkodzenia hrzegéw rzek
[s2t /%) przeciwpowodziowe i potokéw
[km / %) (km / %]
Polska 2861/100 7214 /100 9065,9/100
dorzecze gornej Wisly na 2169/75,8 198,7/27,5 .56044/618
obszarze Polski

Tabela 3. Szkody powodziowe w uprawach rolnych oraz w infrastrukturze komunikacyjnej
i w zabudowie w wyniku powodzi 1997 roku

Rodzaj szkody / miara
Powierzchnia Drogi Mosty
zalanych
gmmyéw lkrn / %] (st / %]
Obszar ornych Budynki
i uzytkow
zielonych .
[ha! %] krajowe wojewodzkie krajowe wojewddzkie [szt. / %]
Polska 520633/100 | 12471100 13 186/100 304 /100 3730/100 722671100
dorzecze 143739/27,6 | 762,6/81,2 7421,4/56,3 123/40,5 21287571 206011/28,5
gornej Wisly
na obszarze
Polski

* Specyfika obszaru dorzecza gérnej Wisty jest taka, ze najbafdziej poszkodowane sa

gminy zagrozone intensywnym sptywem wod opadowych oraz osuwiskami
powodujacymi zniszczenia zabudowy mieszkaniowej i przemystowej, drég i mostow.

Po powodzi 1997 roku wydatkowano wysokie $rodki na odbudowe i modernizacje
zniszczonej infrastruktury chroniacej przed powodzia, ale nie zlikwidowano szkéd
catkowicie. Srodki przeznaczono przede wszystkim na naprawe obwalowan
przeciwpowodziowych i umocniet koryt rzecznych, a takze zabezpieczenie dolnych
stanowisk budowli pigtrzgcych (zapér i stopni wodnych).

Istotnie  poprawiono standardy monitoringu  hydrologiczno—meteorologicznego
poprzez zastosowanie nowoczesnych urzadzen i metod obliczeniowych.

Nastepna wielka pow6dz, ktora miata miejsce w 2001 roku w czgsci dorzecza gornej
Wisty byla poréwnywalna z powodzia w 1997 roku. Przyniosta ona takze wysokie
straty. )

Wysokos¢ strat powstatych w wyniku obu powodzi zestawiono w Tabeli 4.

13



Tabela 4. Wysoko$¢ strat powodziowych bezposrednich w 1997 i 2001 roku

Wysokos¢ strat powodziowych
" Obszar [min. 2}/ %)
Rok 1997 Rok 2001
dorzecze Wisly 2100 /100 3000 /100
dorzecze gornej Wisly na obszarze Polski 1700 /81 1280 /43

W roku 2010 wystapily cztery wezbrania, przy czym pierwsze z nich, w maju, bylo
najwyzsze. Tylko w nielicznych przekrojach wodowskazowych obserwowane
wowczas stany maksymalne nie przekroczyty warto$ci maksymalnych, jakie wystgpity
od rozpoczecia prowadzenia obserwacji. Szacuje si¢, ze wezbrania zblizone byly
w wielu przekrojach do wody stuletniej. Wezbrania w roku 2010 wyrzadzity straty
w obszarze gornej Wisty o wartosci blisko 4,7 mld zt. Przekroczyty zatem taczne
straty powodziowe z lat 1997 i 2001. Strukture strat w roku 2010 przedstawiono
w Tabeli 5. Obejmuje ona straty w infrastrukturze komunalnej jednostek samorzadu
terytorialnego oraz obiektach regionalnych zarzgdéw gospodarki wodnej i
wojewo6dzkich zarzadéw melioracji i urzadzen wodnych. Nie obejmuje strat w
rolnictwie i innych strat materialnych.

Tabela 5. Struktura strat powodziowych w dorzeczu gérnej Wisly w roku 2010

min zt
RZGW Krakow 795,66
RZGW Gliwice ] 131,0
. ZMiUw 789,10
Malopolskie -
infrastruktura komunalna JST2 1612,06
. ZMIUW 292
Podkarpacie -
infrastruktura komunalna JST 762, 4
Swietokrzyskie ZMIUW 92,56
infrastruktura komunalna JST 271, 4
N ZMIUW 85
Slaskie -
infrastruktura komunalna JST 827,30
' ZMiUW 33,90
Lubelski :
ubeiskie infrastruktura komunalna JST 18,1
SUMA 4 676,68

Podstawowg przyczyng bardzo wysokich strat w roku 2010 byto to, ze mozliwosci
ochronne obecnego systemu w trakcie tego katastrofalnego wezbrania zostaty
przekroczone. Byly to miedzy innymi: zty stan migdzywala, zly stan techniczny
watéw przeciwpowodziowych, a takze niewystarczajaca przepustowos¢ mostow
i przepustow koryt rzecznych. '

*JST — jednostki samorzadu terytorialnego
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Analizujgc powyzsze dane, nalezy pamietaé, ze:
o powddz roku 2010 przyniosta najwieksze straty,

o wezbrania roku 1997 i 2001 zostaty generalnie oceniane jako zblizone do
pig¢dziesigcioletniego i poréwnywalne co do wielkodei; przestrzenna
struktura opadéw oraz kulminacji wezbran (wielko$é i miejsce
wystapienia), a w konsekwencji zasieg powodzi oraz charakter szkéd byty
jednak odmienne,

@ po powodziach 1997 i 2001 roku prace majace na celu usuniccie ich
skutkow zrealizowano w niepetnym zakresie, czyli nie odtworzono sytuacji
sprzed powodzi,

o szkody po powodzi w 2010 roku ciagle jeszcze podlegaja weryfikacji,

0 gromadzenie i weryfikacja danych o szkodach i stratach wymaga ustalenia
1 przyjecia zasad pod katem ich wykorzystania do oceny efektywnosci

systemu  ochrony  przeciwpowodziowej i wprowadzenia  korekt
w PROGRAMIE.

Biorgc powyzsze pod uwage, trzeba stwierdzi¢, ze:

0 inwestycje wykonane w ramach usuwania skutkdw powodzi 1997 roku nie
spowodowaly podwyzszenia dotychczasowego poziomu efektywnosci
systemu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisty;

0 w zwigzku z postgpujaca intensyfikacja zagospodarowania terenu
1 towarzyszacym jej wzrostem warto$ci majatku podatnego na zagrozenie,
przy braku dziatari na rzecz podniesienia efektywrosci systemu ochronnego
i braku okreslonych zasad zagospodarowania przestrzennego w obszarach
zagrozonych, nalezy spodziewac si¢ coraz wyzszych strat powodziowych,
(np. rok 2010) takze w kategoriach strat posrednich wynikajacych ze szkod
bezposrednich;

0 podstawowym sposobem  ograniczenia strat powodziowych jest
podniesienie efektywnosci systemu ochrony (w tym zwigkszenie
skutecznosei  infrastruktury — przeciwpowodziowej) oraz prewencja

przeciwpowodziowa, ukierunkowana gléwnie na wiasciwe

zagospodarowanie terenéw narazonych na zagrozenie;

0 infrastruktura przeciwpowodziowa musi byé zmodernizowana oraz
rozbudowana odpowiednio do lokalnego charakteru zagrozenia
z uwzglednieniem zaleznosci w uktadzie zlewniowym.

3.2 Specyfika oraz  wewnetrzne Zroznicowanie uwarunkowan
powodziowych w dorzeczu gornej Wisly

Gléwnym Zrédlem zagrozenia powodziowego jest specyfika geograficzna zlewni
i obszaru odptywu (korytarza doliny) oraz specyfika opad6ow.

Przyczynami powodzi lub nasilenia ich skutkéw sa presje o charakterze
antropogenicznym, takie jak: zmiany w uzytkowaniu gruntéw, eksploatacja kopalin,
urbanizacja, uszczelnienie terenu, rozbudowa infrastruktury drogowej itd.
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Ponizej przedstawiono krdtka charakterystyke dorzecza gdérnej Wisly pod katem tak
rozumianych zrédet i przyczyn zagrozenia powodziowego. Zwrdcono w niej uwage na
to, ze cechg charakterystyczng tego dorzecza jest duze zréznicowanie Srodowiska
geograficznego, a w konsekwencji pozostajacej pod jego wpltywem dynamiki
odptywu wéd rzek i potokdw.

Warunki geograficzne

Dorzecze gérnej Wisty obejmuje odcinek Wisly od zrédet do ujécia Sanny wigcznie.
Calkowita powierzchnia zlewni gornej Wisty (facznie z obszarem lezagcym poza
terytorium Polski) wynosi 50 700 km?, na obszarze Polski — 48 035 km?.

W obrebie omawianego obszaru wyrozma si¢ trzy odmienne irdéwnoczeénie
zréznicowane wewngtrznie jednostki fizyko-geograficzne:  Karpaty, Kotliny
Podkarpackie i Wyzyng Matopolsks. Wystepujg na tym obszarze cztery typy rzezby
terenu: gorski, podgorski, wyzynny i nizinny. Z punktu widzenia ksztattowania sie
wezbran mogacych mie¢ wplyw na charakter powodzi istotne znaczenie ma to, ze
obszar Karpat zajmuje znaczng cz¢$¢ powierzchni dorzecza (okoto 45%). Cecha
krajobrazu Karpat, majgcego gorski charakter, jest znaczna stromo$é stokéw
(przewaga nachylen 20-40°), skalisto$¢ lub okrycie rumoszem, waskos$é dolin i ich
znaczny spadek. Nalezy zwréci¢ uwage, ze stoki obejmujg znaczgcg czesé
powierzchni dorzecza (do 90 % w réznych typach rzezby terenu). Jest to istotne, bo na
ich obszarze nastepuje transformacja opadu w odplyw powierzchniowy i podziemny
oraz doprowadzenie wody do koryt. Sposéb tej transformacji zalezy od cech
morfometrycznych stokéw ibudujgcych je pokryw: warunki geograficzne obszaru
gornej Wisly sprzyjajg szybkiemu sptywowi $rédpokrywowemu i powierzchniowemu,
a w konsekwencji ksztaltowaniu si¢ gwaltownych i wysokich fal wezbraniowych.
Omawiana zlewnia ma ksztatt zblizony do kolistego i silnie rozwinieta sieé rzeczng, co
powoduje, ze (W przeciwienstwie do zlewni wydtuzonych) czas koncentracji tych fal
wezbraniowych jest krétki, a same fale stosunkowo wysokie.

Ponadto na obszarze tym wystgpujg intensywne procesy stokowe, wywolywane
splywem wod opadowych (np. osuwiska isptywy stokowe), stanowigce zagrozenie
powodziowe o innym charakterze.

Warunki hydrograficzne

Dorzecze gornej W1s{y na terytorium Polski dzieli si¢ na dwie cze$ci: lewobrzezng
(ok. 12 600 km) odwadniajgcg Wyzyne¢ Matopolsks, i prawobrzezng, karpacka
(ok. 35 400 km?). Jak wida¢, dorzecze to jest silnie asymetryczne. Stosunek
powierzchni lewobrzeznej do prawobrzeznej czedci catego dorzecza gérnej Wisty
wynosi 1:2,8 i jest prawie identyczny dla zlewni jej doplywoéw.

Sie¢ rzeczna dorzecza gornej Wisty jest gesta. Tworzy ja 149 rzek i potokow o zlewni
wiekszej od 100 km?, 33 rzeki o zlewni wiekszej od 500 km?® i 15 rzek o zlewni
wiekszej od 1000 km?, z ktorych 9 to bezposrednie dop{ywy Wisty.
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Klimat

Dorzecze gornej Wisty jest obszarem o klimacie najbardziej zréznicowanym w Polsce.
Na obszarze tym wystepuje sze$é stref klimatycznych: od umiarkowanie cieptej do
zimnej (na szczytach tatrzanskich).

Na péinocnych stokach Tatr sumy roczne opadéw w skrajnych przypadkach
przekraczajg 2500 mm, a maksima dobowe siegaja 300 mm. Jednoczesnie w Niecce
Nidzianskiej sg miejsca o opadach rocznych nieprzekraczajacych 500 mm.

Na obszarze dorzecza znane s przypadki huraganowych wiatréw, gwattownych burz
z gradobiciem lub deszczem nawalnym. ‘

Charakterystyka hydrologiczna

W zlewni gémej Wisly wystepuja dwie podstawowe przyczyny wezbrai: roztopy
wiosenne i opady.

Wezbrania wywotane deszczami nawalnymi odznaczajg si¢ bardzo gwalttownym
przebiegiem, krétkim czasem trwania, ale stosunkowo malym  zasiegiem
terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz zwiazane z nimi powodzie w
dorzeczu gornej Wisty sa wywolywane gtéwnie opadami rozlewnymi wystepujacymi
na znacznych obszarach dorzecza, trwajgcymi zazwyczaj 3-6 dni, osiagajacymi
wysoko$¢ ponad 200 mm. Charakterystyczny rozklad tych opadéw (najwyzsze na
poinocnych stokach Tatr i w Beskidach Zachodnich) sprawia, ze na og6t karpackie
doptywy Wisty w zachodniej czesci dorzecza majg wigkszy wptyw na formowanie sie
odptywu Wisty od jej doptywow w czgsci wschodniej.

Wezbrania roztopowe charakteryzuja sie nizszymi kulminacjami, ale dtuzszym czasem
trwania od wezbrani opadowych. W czasie tych wezbran mogg tworzy¢ sie zatory
lodowe wywotujgce bardzo grozne w skutkach i trudne do przewidzenia spietrzenia
wody, przerwania watow lub uszkodzenia budowli wodnych. Dorzecze gornej Wisty
jest zagrozone przez wezbrania roztopowe w znacznie nizszym stopniu. Topnienie
pokrywy $nieznej przebiega tu bowiem stopniowo, co jest zwiazane ze
zroznicowaniem orograficznym terenu. Zatory styzowe w dorzeczu goérnej Wisty
wystepujg na obszarach wdd spietrzonych, a takze na rzekach Niecki Nidzianskie;
i Sanie.

Dorzecze gérmej Wislty posiada naturalne warunki sprzyjajace zagrozeniu
powodziowemu (wystgpowanie tzw. deszczy rozlewnych i nawalnych, niski poziom
retencji powierzchniowej i gruntowej oraz duze spadki terenu sprzyjajace szybkiemu
sptywowi powierzchniowemu i krétkim czasom koncentracji). W wyniku takich
uwarunkowan stosunek przeptywdéw maksymalnych do minimalnych w rzekach
karpackiego dorzecza Wisly wynosi do 1850, podczas gdy np. w Sudetach do 835,
a w pozostatych rejonach Polski nie przekracza 300.

Uwarunkowania osadnicze

W dorzeczu gornej Wisty obserwuje sie staly rozwdj osadnictwa i zmiany
w uzytkowaniu gruntéw, co jest zwigzane z rozwojem cywilizacyjnym kraju (obecnie
zaggszezenie ludnodei na obszarze dorzecza gornej Wisty wynosi $rednio 175 0s6b na
1 km? przy sredniej w Polsce wynoszacej 122 osoby na 1 km?). Z punktu widzenia
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wplywu tych zmian na zagrozenie powodziowe zasadnicze znaczenie majg: wzrost
powierzchni zabudowanej, w tym drdég, kosztem powierzchni laséw jak i gruntéw
ornych, przy niewielkim wzroscie powierzchni zieleni urzgdzonej i nieuzytkdéw.
Konsekwencjg takich zmian zagospodarowania zlewni jest systematyczne
uszczelnianie jej powierzchni, a tym samym wzrost i przyspieszenie odptywu
powierzchniowego. Powoduje to zwigkszenie czestotliwo$ci i wartosci przeptywow
wysokich oraz skrocenie czasu ich koncentracji.

Wynikiem powyzszej sytuacji jest utrata mozliwosci bezpiecznego odprowadzania
wielkich wéd, zwlaszcza przez karpackie dopltywy gdrnej Wisty, wzrost erozji dna
i brzegéw ciekdéw, uruchamianie osuwisk i wystepowanie sptywdw blotnych,
a w rezultacie staly wzrost wielkosci strat gospodarczych na terenach objetych
powodzia.

Obecne uwarunkowania prawne umozliwiajg ograniczenie zagospodarowania jedynie
na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia, wyznaczonych w ramach studiéw
ochrony przeciwpowodziowej. Brak jest generalnych zasad gospodarowania terenem,
prowadzgcego do ograniczania utraty naturalnej retencyjnosci zlewni. W efekcie
rozw0j urbanizacji podwyzsza zagrozenie powodziowe. Rosnie zatem negatywna rola
uwarunkowarn osadniczych zagrozenia powodziowego.

Oceniajgc ten problem generalnie, nalezy przytoczy¢ poziom wzrostu wskaZnika
zaludnienia od miedzywojnia do czaséw wspétezesnych. Sredni wskaznik zaludnienia
w Polsce wzrést w tym czasie 0 35% - z 90 do 122 0s6b na km?, a w dorzeczu gbrnej
Wisty — do 175 0s6b na km®. Towarzyszy temu wzrost majgtku zainwestowanego
w teren zarowno co do zasiegu, jak i wartosci. Sg to czynniki powodujgce naturalny
konflikt obszarowy: zasigg naturalnego obszaru odptywu wielkich wéd — zasieg
zabudowy i osadnictwa. Na obszarze dorzecza gérnej Wisty konflikt ten w ciggu
dziesiecioleci zostal poglebiony przez brak wiasciwych regulacji prawnych, ktére
ograniczatyby tzw. zabudowe rozproszong.

W rezultacie poziom zagrozenia powodziowego i jego zasieg jest tutaj znacznie
wyzszy niz w innych czeSciach kraju, a jego ograniczenie wymaga dziatan
wielokierunkowych i roztozonych w czasie.

Uwarunkowania przemystowe

Uwarunkowania przemystowe sg zwigzane przede wszystkim z eksploatacjg wegla
i otowiu. Dotyczy to obszaru wojewodztwa §laskiego, a takze czg$ciowo zachodniej
cze$ci wojewddztwa matopolskiego. Eksploatacja gdémoslagskich ztéz surowcéw
mineralnych siega XII wieku. Do XVII wicku byta ona oparta na technikach
cksploatacji powierzchniowej z wykorzystaniem na ogét nieudokumentowanych
szybow i sztolni. PéZniejszy rozwéj gérnictwa wgtebnego takze nie byt odpowiednio
dokumentowany [ub utracono czg$¢ dokumentacji, co mig¢dzy innymi' utrudnia
wiasciwg oceng skutkdw przeksztatcen przemystowych.,

Z punktu widzenia dynamiki wéd dawne 1 obecne gornictwo poczynilo
niepowetowane straty. Zmienione zostaty stosunki wodne. Uskoki terenu oraz jego
obnizenia na znacznych obszarach generuja dodatkowe zagrozenia powodziowe,
zwigzane z tworzeniem si¢ w czasie intensywnych opadow obszaréw
bezodptywowych. Zmiany gospodarcze, przynoszace od wielu lat ograniczenie
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cksploatacji kopalin, nie rozwigzuja problemu zagrozenia, a nawet generujg nowe
problemy. Kazde z tych zagadnien ma wilasng specyfike 1 wymaga odrgbnego
potraktowania. Budujac program ochrony przed powodzia, nalezy fakt ten uwzglednic.

Uwarunkowania historyczne rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej

Jedng z wazniejszych przyczyn obecnego stanu zagrozenia powodziowego w dorzeczu
gornej Wisty jest ztozona historia tych ziem. W okresie, gdy kraje Europy Zachodniej
tworzyly systemy ochrony przeciwpowodziowej, ziemie Polski potudniowo-
wschodniej stanowily peryferia trzech imperiéw, z czego dwa nalezaly do najbardziej
zacofanych na calym kontynencie. Ogromne problemy spoteczno-gospodarcze,
zwigzane ze scalaniem poszczegélnych dzielnic w odrodzonej Polsce, rdwniez nie
sprzyjaty budowie sprawnego systemu ochronnego. Przykladowo w efekcie braku
porozumienia miedzy zaborcami, a takze permanentnych trudnodci finansowych i
niewywigzywania sie odpowiednich urzedow z przyjetych zobowigzan, waty
wybudowane do II wojny $wiatowej nie tylko nie odpowiadajg obecnym
wymaganiom, ale takze nie spefnialy nawet warunkow wynikajacych z dwcezesnego
stanu wiedzy. Okres Polski Ludowej nie przyniost w tym zakresie oczekiwanych
zmian. Wysokie koszty powojennej odbudowy kraju, a nastgpnie uprzemystowienia
realizowanego w warunkach niskowydajnej gospodarki socjalistycznej nie pozwolity
na nadrobienie zalegto$ci. Co prawda ponad 70% retencji zbiornikowej w dorzeczu
gornej Wisly powstato w latach powojennych, ale ze wzgledu na to, ze zbiorniki maja
charakter wielofunkcyjny (zaopatruja w wode, sa wykorzystywane energetycznie,
atakze rekreacyjnie), ich rezerwy powodziowe sg ograniczone i nie zapewniaja
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa terenom potozonym ponizej.

Problemy ochrony miast przed powodzia

Doswiadczenia ostatnich lat w naszym kraju, skonfrontowane ze stosowanymi
w Europie i w innych krajach praktykami postepowania dla ograniczenia zagrozenia
powodziowego w miastach (dokumenty - zalecenia europejskie i pozaeuropejskie
z zakresu ,,Low Impact Development”, oparte na ocenie wplywu na zagrozenie
powodziowe braku lub niewlasciwego gospodarowania wodami opadowymi
w miastach), sktaniajg do wniosku, ze przyczyny powodzi w miastach maja dwojaki
charakter: wewnetrzny i zewnetrzny.

Mianem powodzi zewngtrznej mozna okreslic powédz wywolana doplywem fali
wezbraniowej z odcinka rzeki potozonego powyzej miasta, ktéra wywoluje szkody
i straty w jej rejonie na terenie danego miasta.

Powddz wewnetrzna za$ bedzie to powddz na terenie miasta lub obszaru poddanego
urbanizacji, wynikajaca z niewlasciwego gospodarowania wodami opadowymi i braku
poprawnego utrzymania odbiornikéw na tym terenie, ktore prowadza do wzrostu
natgzenia odptywu wod opadowych, aw konsekwencji do podtopien bedacych
skutkiem np. niewydolnej kanalizacji, niesprawnych przepustéw drogowych lub zle
zwymiarowanych mostéw. Problem ten wiaze sie z brakiem kontroli zmian

- W uzytkowaniu terenu i jego zabudowie pod katem uszczelnienia gruntu, a tym samym

obnizenia poziomu infiltracji wod opadowych w terenach miejskich i podlegajacych
urbanizacji. Uszczelnienie to powoduje zmiane struktury odptywu, tak ze znacznie
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ro$nie odptyw powierzchniowy wod opadowych i w matym uktadzie hydrograficznym
ich odbiornikéw (cieki i kanaty oraz kanalizacja), a maleje odptyw gruntowy.

Dodatkowg konsekwencja takiej zmiany warunkow odptywu przez zabudowane tereny
miejskie jest wzrost przeptywu wezbraniowego, a tym samym 1 stanu wody w rzece
gtéwnej — odbiorniku systemu odptywu z terenéw miejskich.

Problemy powodzi w duzych miastach mozna przesledzi¢ na przykladzie Krakowa.
Jest on najwigkszym miastem dorzecza gornej Wisty i wigkszodé probleméw ochrony
przeciwpowodziowej wystgpuje tu szczegdlnie wyraznie. Miasto to jest jednym
znielicznych  od$rodkéw  wielkomiejskich w  Europie, ktére nie posiadajg
rozbudowanego systemu kanatéw ulgi. Kilkakrotnie wznawiany projekt Kanah
Krakowskiego z roku 1904 nie doczekal si¢ realizacji. Analizy przeprowadzone
w roku 2006 wykazaly istotne znaczenie tego kanatu dla podniesienia bezpieczenstwa
ochrony historycznej cze$ci miasta przed powodzig. Krakéw nie posiada réwniez
zmodernizowanych waléw przeciwpowodziowych i takiej liczby przepompowni na
doptywach Wisty, by zapewniona byla odpowiednia ochrona pozostatych czesci
miasta. W tej sytuacji alternatywnym rozwigzaniem jest dodatkowa retencja
polderowa powyzej Krakowa, pod warunkiem ze jej pojemno$¢ bedzie istotnie wyzsza
niz okreslona w dotychczasowych opracowaniach. Jest to problem do rozwazenia,
cho¢ trudny ze wzgledu na zagospodarowanie terenu potencjalnych lokalizacji
polderow. Wymaga on rozstrzygnigcia wietu kwestii pomiedzy gminami, w tym
okredlenia relacji koszty — korzysci.

Oba rozwigzania (kanat i polder)}) obnizajg stany wéd w rejonie Krakowa przy
najwyzszych — wezbraniach, dzigki czemu powstaja korzystniejsze warunki
funkcjonowania kanalizacji miejskiej, majgce wptyw na zagrozenie podtopieniami.

W pozostatych miastach dorzecza gérnej Wisty zagrozenie powodziowe od strony
rzek takze wystepuje. Problem pogl¢biajg niewlasciwe parametry mostéw
i przepustéw, ograniczajace przekrdj koryta wielkiej wody, co skutkuje nie tylko
wylewami, ale takze uszkodzeniami konstrukcji samych drég oraz wspomniane;
infrastruktury drogowo-mostowej.

Ostatnie lata ujawnity takze powazne zagrozenie aglomeracji miejskich podtopieniami
bedgcymi skutkiem postgpu urbanizacji, ktéremu nie towarzyszy ani rozbudowa
retencji rekompensujgcej uszczelnienie powierzchni terenu, ktére jest wynikiem
zabudowy, ani modernizacja kanalizacji deszczowej (zagadnienie to poruszono juz
takze w akapicie po§wigconym uwarunkowaniom osadniczym).

Szcezeg6lnie podatne na powddz wewngtrzna sg miasta. W obszarze, gdzie wystepuja
szkody gornicze polegajace na osiadaniu terenu, ich skutkiem jest powstawanie niecek
i zapadlisk terenowych, atakze wystgpowanie uszkodzen obiekté6w budowlanych,
w tym hydrotechnicznych. Warto pamigtaé, ze problem dotyczy nie tylko terenow
podlegajacych wptywowi kopalii czynnych, ale takze juz zamknietych.
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3.3 Ocena istniejacej infrastruktury przeciwpowodziowej na tle stanu
zagrozenia powodziowego

Istniejgca infrastruktura przeciwpowodziowa

Istniejgca infrastruktura przeciwpowodziowa obejmuje obecnie dwa podstawowe typy
srodkéw  technicznych:  zbiornikowa retencje  powodziowa oraz = waly
przeciwpowodziowe (Zat. 2.).

Rozwinigty jest tez system umocnien koryt rzek i potokéw karpackiej czesci dorzecza.
Umocnienia te dotycza dna i brzegéw. Maja one za zadanie taka stabilizacje koryt
rzecznych w czasie powodzi, by ograniczyé uszkodzenia drég, mostow i zabudowan
przybrzeznych (Zat. 3.).

Zbiorniki retencyjne zlokalizowane w dorzeczu gornej Wislty w sumie posiadaja
357,8 mln m’ stafej pojemnosci powodziowej. Gdyby byla mozliwosé zwiekszenia
statej rezerwy Roznowa z 50 do 80 min m® oraz po zakonczeniu budowy zbiornika
Swinna Porgba i przy powigkszeniu jego rezerwy do 60 mln m’ (zgodnie z obecnymi
ustaleniami projektu), sumaryczna pojemnosé powodziowa zbiornikéw wzrostaby do
447,8 mln m’. Jest to znaczaca warto$¢, ale jej efektywne wykorzystanie zalezy od
prawidlowej prognozy doptywu. Jesli bowiem uwzglednimy wykorzystanie rezerw
pojedynczych zbiornikéw w celu obnizenia szezytu fali powodziowej o wartosci
przeptywu maksymalnego do Q1% to realnie wykorzystywana wartos¢ tej rezerwy jest
zwykle nizsza, co wynika z ograniczonej mozliwosci sterowania zbiornikami,
w szczegolnosei przy braku dobrej prognozy doplywu (Qmax i kubatury wezbrania).

Ocena mozliwosci  powigkszenia stalych rezerw powodziowych istniejacych
zbiornikéw z uwzglednieniem ich podstawowych zadan oraz zasiegu redukcji wezbran
na dfugosci ciekéw ponizej zbiornikéw wymaga stosownej analizy.

Stosunek statych pojemnosci powodziowych tych zbiorikéw do kubatury wezbran
powodziowych o kulminacji < Q1% w przekrojach zaporowych zbiornikéw jest
niewielki (0,1-0,4) i dlatego skutecznosé zbiornikdéw, jak kazdej retencji (takze
naturalnej), maleje wraz ze wzrostem wezbrania.

Ochrona przeciwpowodziowa nie stanowi w dodatku zadania jedynego lub gtéwnego
zadnego ze zbiornikow. Podkreslic tez trzeba, Ze retencja tych zbiornikéw ma
regionalny lub lokalny charakter. Zbiorniki te, jak juz wspomniano, budowane byty
zwykle dla kilku celéw. Ochrona przed powodzig stanowita jedno z zadan tych
zbiornikéw. Zbiorniki sytuowano w obszarze dorzecza w takiej lokalizacji, ktora
umozliwiata uzyskanie oczekiwanej duzej pojemnosci catkowitej, warunkujace;j
realizacje wszystkich zaplanowanych zadan zgodnie z ustalong hierarchia. Zbiornikéw
tych nie mozna zatem traktowaé jako podstawowych $rodkéw  strukturalnych, -
szczegblnie dla ochrony przed powodzia aglomeracji miejskich w dorzeczu gbrnej
Wisty. Z wymienionych wyzej powodéw mniej efektywnie oddziatuja one takze na
wysokos¢ najwyzszych wezbran powodziowych na samej rzece Wisle.

W Tabelach 6. i 7. przedstawiono stata powodziowa fezerw¢ zbiornikdw w podziale
na duze i srednie zbiorniki, na tle catkowitej pojemnosci tych zbiornikéw.

Ze wzgledu na to, ze zaden zbiornik nie posiada odpowiednio duzej stalej rezerwy
powodziowej, na efekty jego pracy duzy wplyw maja: jego potozenie 1ireguly
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sterowania nim, zawarte w instrukcjach eksploatacji (w czesci dotyczgcej gospodarki
wodnej na zbiorniku w okresie wezbraf), a takze trafno$¢ prognozy doplywu do

zbiornika.

Tabela 6. Duze zbiorniki retencyjne

Nazwa zbiornika Powierzchnia | Rok oddania | Staia rezerwa Sterowanie
. zlewni [km?] do powodziowa / stalq rezerwa .
Administrator | Rzeka eksploatacji pojemnoéé powodziows Uwagi
catkowita [108 mY)
1. Goczatkowice sterowana | zapora ziemna,
spustami mozliwos¢ zwiekszenia
GPW v’\\/}.a Ila 523 1956 45.39/165.60 i przelewem | stalej rezerwy powodz.,
ista zapora boczna wymaga
remoniu
2. Tresna Sola 1037 1967 39,45/ 94.04 sterowana | zapora ziemna,
RZGW spustami
3. Porabka Sola 1091 1936 458127.19 S;SLZY:;?
RZGW i przelewem | zapora betonowa
4, Dobczyce Raba 768 1986 33.87/125 sterowana | zapora ziemna, istnieje
spustami mozliwo$¢ zwigkszenia
RZGW i przelewem | stalej rezerwy powodz.
5. Czorsztyn Dunajec 1125 1996 63.31231.90 sterowana | zapora ziemna, kaskada
: spustami zbiornikéw
ZEW i przelewem | energetycznych, zapora
8. Roznéw Dunajec 4864 1942 50/80/171.30 sterowana | betonowa praca w
spustami kaskadzie ze zb,
ZEW i przelewem | Czchow
7. Solina San 1189 1968 50/473 sterowana | zbiornik energetyczny,
JEW spustami praca w kaskadzie ze
i przelewem | zbiornikiem Myczkowce
8. Swinna Poreba 2460 / 161 sterowana | zapora ziemna 60 min
X spustami m3 — wielkos¢ rezerwy
RZGW Skawa 802 W budowie i przelewem | powodz. stalej

wymagana dla ochrony
Krakowa

GPW - Gdrnoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggowe w Katowicach

RZGW -~ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (Krakéw { Gliwice)
ZEW — Zesp6t Elektrowni Wodnych
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Tabela 7. Srednie zbiorniki

Nazwa . Powierzchnia | Rok oddania | Stata rezerwa Sterowanie
zhiornika zlewni [km?) do powodziowa / rezerwg ,
., —| Reeka eksploatacji pojemnosé powodziowa Uwagi
Administrator catkowita
[108 m3]
9. taka Pszczynka 149 1981 3,14/11.15 sterowana zZapora ziemna,
RZGW spustami
10, Koziowa Brynica 184 1939 28/15.2 sterowana zapora ziemna,
Géra (wyplyw spod . .
—_— zasuwy) ograniczenie
GPW W pigtrzeniu wody
11, Przeczyce Czama 294 1963 2.95/20.74 sterowana zapora ziemna,
Przemsza spustami ograniczenie
RZGW w pletrzeniu wody
12. Chancza Czamna 475 1984 9.97/24.22 sterowana zapora ziemna
Staszowska spustami
RZGW : i przelewem .
13. Klimkowka Ropa 210 1994 8.0 /43.50 sterowana zapora ziemna
spustami
RZGW i przelewem
14. Kuznica Czarmna - 2004 8.07/51.16 sterowana zZapora ziemna,
- Przemsza | spustami I
Warezyniska i przelewem zbiornik po
eksploatacii
RZGW piaskow/polder
15. Wista Mala Wista 30 1972 2,62/4,94 sterowana zapora ziemna
Czarne spustami
RZGW
16. Czchéw Dunajec 5316 1954 5,61/7,967 sterowana zapora ziemna,
: (wyplyw spod -
ZEW dolny zbiornik dia
zasuwy) elektrowni Roznow
zasilany doplywem
rzeki Lososiny
17. Besko Wislok 207 1978 563 sterowana zapora betonowa
spustami
RZGW 15,38 i przelewami

W przypadku wigkszosci zbiornikéw dodatkowym problemem jest brak oceny
redukcji réznych wielkosci wezbran na dtugosci doliny oraz skutkéw tej redukcji dla
przestrzennego zasiggu zagroZenia i jego poziomu. Ocena ta polega na okresleniu
wartosci obnizenia stanu wody na dlugosci oddziatywania zbiornika, co daje podstawe
do oceny redukeji przestrzennego zasiegu zalewu i wartosci potencjalnie zagrozonego
mienia. Dane te sg bardzo istotne zaréwno dla rzek obwatowanych (decyzja
o modernizacji wysokosci watéw) i nieobwatowanych (wplyw na zasigg stref
zalewdw), a takze dla bezpieczenstwa budowli na trasie przepltywu wody. Trzeba
pamigta¢ przy tym, ze redukcja kulminacji wezbrania przez zbiornik z rezerwa
powodziowa jest tym mniejsza, im wieksze jest wezbranie.
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Zwro6cié uwage tez nalezy, ze w ostatnich latach wprowadzono w hydrologii nowe
standardy pomiarowe i obliczeniowe. Dokonana na tej podstawie weryfikacja wartodci
przeptywéw w  przekrojach kontrolnych poskutkowata zwigkszeniem aktualnie
szacowanych wartosci powodziowych przeptywéw maksymalnych o okreslonym
prawdopodobienstwie wystapienia, w stosunku do dotychczasowego ich oszacowania.
W tej sytuacji powstaje konieczno$¢ zweryfikowania dotychczasowych lub
przeprowadzenia nowych ocen efektywnosci zbiornikéw. Jesli wielkodci statych
rezerw powodziowych pozostawitoby si¢ na obecnym poziomie, to zbiorniki
nalezatoby uznaé za mniej efektywne niz oceniano dotychczas - przy wyzszych
warto$ciach  prawdopodobnych  przeptywoéw maksymalnych 1 utrzymanych
dotychczasowych statych rezerwach powodziowych, zbiorniki wykazg mniejsza
efektywnos¢ redukeji fal niz szacowana dotad.

Powigkszenie statej rezerwy powodziowej w istniejgcych zbiornikach do poziomu
odpowiedniego dla danego obszaru to najmniej kosztowny sposdb podniesienia
efektywnosci obecnego systemu ochrony. Decyzja taka wymaga jednak zgody
(kompromisu) wszystkich zainteresowanych stron. Musi ona by¢ . ekonomicznie
uzasadniona i obejmowac zasady pokrycia kosztéw wynikajacych z tego kompromisu.
Problem dotyczy zwlaszcza zbiornikéw majacych obok przeciwpowodziowej takze
funkcje zaopatrzeniazm w wode 1 energetyczng. W przypadku zbiornikéw
energetycznych konflikt intereséw jest wyrazny (dazenie energetyki do utrzymywania
wysokich pietrzen) i znany od dawna. W ostatnich latach problem ten wystepuje takze
na zbiornikach stuzacych zaopatrzeniu w wodeg: zmniejszone, w stosunku do lat
ubiegtych, pobory wody ze zbiornika powodujg, Zze utrzymujg sie w nim wyzsze
poziomy pigtrzenia, a tym samym tracona jest mozliwo$¢ powstawania rezerwy
powodziowej przypadkowej.

Obwalowania gérnej Wisly rozpoczgto wykonywaé od potowy XIX wieku,
dostosowujac wzniesienie ich korony do zwierciadta wielkiej wody, zarejestrowanej
w czasie katastrofalnej powodzi w 1813 roku. Dzicki zrealizowanym obwatowaniom
objeto ochrong okoto 1580 km? terendw zagrozonych powodzig. Teren lewobrzezny
Wisty od Niepotomic do ujscia Sanu obwatowano dopiero po powodzi z 1934 roku.
Zmodernizowano takze w tym czasie szereg odcinkéw watéw wykonanych wczedniej.
W latach 1960-1990 wykonano odcinkowe waty wickszodci doptywdéw Wisty,
zwilaszeza w ich partiach ujsciowych. Prace te sg kontynuowane (w szczegélnosci
prace modernizacyjne). Zestawienie diugosci istniejgcych watow
przeciwpowodziowych w dorzeczu gérnej Wisty oraz powierzchni nimi chronionej
przedstawiono w Tabela 8.

Zadaniem watdéw przeciwpowodziowych jest ochrona terenéw przed wezbraniem
o okreslonym  prawdopodobienistwie  przewyzszenia, zaleznym od  stopnia
zagospodarowania terenu. Na diugosci rzek obwatowanych teren zagospodarowany
jest w rozny sposob, stad waty projektowane byly na przeptywy obliczeniowe réznej
wielkosci. Jak wiemy, w ostatnich dwudziestu, trzydziestu latach rodzaj i sposob
uzytkowania terenu ulegt zasadniczej zmianie — znacznie wzrést poziom urbanizacji.
Czgs¢ watdw nie spetnia w tej chwili funkeji ochronnych na wymaganym poziomie.

Najwyzszy poziom zabezpieczen powinny posiada¢ aglomeracje miejskie. Oznacza to,
ze przy bardzo wysokich wezbraniach przelewanie si¢ wody przez korony watéw

24



dopuszczaé sie powinno w pierwszej kolejnosci w terenach o niskim poziomie
zagospodarowania oraz zainwestowania. Natomiast aktualnie réznice we wzniesieniu
lub  niedoborze rzednych korony waléw w stosunku do zwierciadta wéd
obliczeniowych na wielu starych ich odcinkach siggaja kilkudziesieciu centymetrow
(lokalnie wigcej) 1 sg zasztoscig historyczng. Ponadto w obrebie roznych wojewddztw
korony waltéw lewostronnych i prawostronnych na tych samych odcinkach rzeki
posiadaja czgsto takze rézne rzedne.

Ze wzgledu na kryterjum stanu technicznego watéw poziom ochrony jest znacznie
nizszy niz wynikatoby to z ich wysokosci i trudny do oszacowania. Oceniany on moze
by¢ liczbg awarii i zagrozen awarig, ktére wystgpowaly praktycznie przy kazdych
wigkszych  wezbraniach  w przesztosci.  Oszacowanie poziomu  ochrony
z uwzglednieniem (czesto zlego) stanu technicznego watéw jest trudne takze z tego
powodu, ze okresowe oceny stanu technicznego watéw zwykle nie sg wykonywane
lub sa wykonywane w nicodpowiednim zakresie ze wzgledu na brak srodkéw
finansowych. '

Tabela 8. Zestawienie dlugo$ci obwalowan w dorzeczu gérnej Wisly i powierzchni nimi

chronionej
Lp Dlugosé istniejacych Powierzchnia chroniona
Rzeka obwatowan [km?]
. fkm]

1 Mala Wista 192 85

2 Wista z malymi doplywami 765 1091

3 Sofa 57 27

4 Skawa 18 5

5 |Biala 13 1

B Przemsza 119 24

7 | Skawinka 8 9

8 Rudawa 22 6

9 Diubnia 3 Uwzgledniona w poz.2
(waly cofkowe)

10 | Serafa - B Uwzgledniona w poz.2
(waly cofkowe)

11 | Raba 34 17

12 | Grobka 51 34

13 | Uszwica z doplywami 65 83

14 | Kisielina 33 Uwzgledniona w poz.2
(waly cofkows)

156 | Dunajec z doptywami 158 95

16 | Nidzica 5 2

17 | Nida 62 21

18 | Kanal Strumien 24 44

L 18 | Czama Staszowska 10 4 ]
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20 | Koprzywianka 29 Uwzgledniona w poz.2
(waly cofkowe)
21 Opatowka 7 Uwzgledniona w poz.2
‘ (waly cofkowe)
22 | Zabnica-Bren ' 52 309
23 | Wistoka z doplywami 106 52
24 | Babulowka 43 51
25 | TrzeSniowka 123 Uwzgledniona w poz.2
(waly cofkowe)
26 |teg 70 Uwzgledniona w poz.2
(waly cofkowe)
27 | San bez Wisloku 89 120
28 | Wislok 63 95
29 | Sanna 9 17
Razem 2470 2138

Zakres oceny efektywnosci istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej na tle
realnego poziomu zagrozenia

W ramach realizacji Studidow ochrony przed powodzig ze wzgledu na ochrone ludzi
[ mienia... wojewodztw $lgskiego, matopolskiego, podkarpackiego i $wietokrzyskiego,
w latach 2008-2009 dokonano oceny efektywnosci istniejgcej infrastruktury
przeciwpowodziowej w nastepujgcym zakresie:

1) watly przeciwpowodziowe:

o wykonano ich inwentaryzacje w uktadzie przestrzennym z uwzglednieniem

uktadu hydrograficznego oraz inwentaryzacj¢ zakresu wykonanych ocen stanu
technicznego;

0. na odcinkach rzek, dla ktérych dost¢pne byly pomiarowe przekroje poprzeczne,
oceniono przepustowo$¢ obwatowad poprzez modelowanie przeptywu
i odniesiono jg do ewidencyjnych klas tych waléw oraz stanu zarosniecia
migdzywala;

a dokonano oszacowania stanu funkcjonalnego i technicznego obwatowan, tak
aby oceni¢ ich efektywnos¢ systemowsg w uktadzie hydrograficznym.

2) zabudowa regulacyjna i umocnienia koryt rzecznych i ich brzegéw przed
rozmyciem: /

o dokonano inwentaryzacji zasi¢gu zabudowy rzecznej, jej przeznaczenia
1 ogblnego stanu;

3) istniejace zbiorniki retencyjne i budowany zbiémik Swinna Porgba:

o wykorzystano istniejgce oceny i opracowania, w tym materiaty archiwalne, na
temat oceny pracy zbiornikéw w okresie powodziowym w przesztosci;
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0 nie udalo si¢ uzyska¢ od administratoréw zbiornikéw oceny oddziatywania
zbiornikéw retencyjnych na wielkosé ograniczenia powodzi na dfugosci rzek ze
wzgledu na brak takich ocen,

Ponadto:;

O zinwentaryzowano i  opracowano szkody 1 straty  powodziowe
W poszezegolnych kategoriach i ogdtem, wedlug dostepnych materiatow z lat
2001-2008 oraz na nizszym poziomie doktadnosci dla wezbraf wczesniejszych
i dla wezbrania z roku 2010;

o dokonano klasyfikacji wysokosci strat, a takze opracowano je w ukladzie
przestrzennym, tak aby mozna bylo je wykorzystaé w analizach i ocenach
w ukladzie hydrograficznym i zlewniowym.

Generalne wnioski z przeprowadzonych analiz i ocen

o Na bardzo wielu odcinkach waty przeciwpowodziowe nie speiniaja swej
funkeji, gdyz wysoko$¢ ich jest zbyt niska, a stan techniczny korpusu i podtoza
nie jest znany lub nie odpowiada wymaganionm. :

Jako dodatkowy postulat do PROGRAMU i do procedury wdrazania Dyrektywy
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego | Rady z dnia 23 paZdziernika 2007 r.
wsprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzqdzania nim sformutowano
wniosek o koniecznosci szybkiej weryfikacji, a wlasciwie opracowania na nowo
kryteriow — ochrony  terendéw o zréznicowanym  zagospodarowaniu
I wykorzystania ich w uregulowaniach prawnych, zwiqzanych z modernizacjq
istniejgcych { budowgq nowych obwatowan.

0 Uszkodzone budowle regulacyine i umocnienia koryt takze nie spetniajg swojej
roli i wymagajg modernizacji i remontéw. Stan techniczny tych obiektow jest
wynikiem  niedofinansowania  dziatai 2z zakresu usuwania  szkod
powodziowych. Nalezy podkresli¢, ze ten $rodek ochrony ma w terenie gérskim
podstawowe znaczenie dla obnizenia zagrozenia powodziowego w warunkach
intensywnego zagospodarowania i zabudowy dolin rzek i potokéw goérskich.
Utrzymywanie tego systemu w sprawnosci odgrywa decydujaca role

© W ograniczeniu strat powodziowych.

Przy  formulowaniu zadar projektowych z tego zakresu przyjeto zalozenie

0 odcinkowym wykonywaniu i zabezpieczaniu tych budowli na rzekach

I potokach. Odcinkowa realizacja prac jest prawidtowa zaréwno z punktu

widzenia funkcjonalnosci, jak i z punktu widzenia ekonomiki realizacji prac,

a takze korzystna dla Srodowiska. Trwatosé techniczna tych zabezpieczen zalezy

od tego, na jakie wody obliczeniowe byly projektowane, oraz czy poprawne byly
- rozwigzania techniczne tych zabezpieczen.

a W przypadkach, gdy obecne oceny wplywu zbiornikéw retencyjnych na
obnizenie wielko$ci powodzi sa niewystarczajace, ich przeprowadzenie nalezy
przewidzie¢ w zakresie realizacji prac przygotowawczych lub projektowych
PROGRAMU i zweryfikowaé poprzez studium wykonalnosci poszczegdlnych
zadan.
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Ziozone problemy wspdtpracy obiektéw systemu ochrony przeciwpowodziowe),
wynikajgce w czeSci z  réinych ich zada¥vi oraz rdznicy intereséw
administratorow  poszczegdlnych — obiektow  wutrudniajg — wypracowanie
catosciowej oceny efektywnosci pracy systemu i kosztow jego utrzymania, ale
muszq by¢ rozwiqzane.

Poziom ochrony przeciwpowodziowej przy istniejacej infrastrukturze
przeciwpowodziowej

O stosunkowo niskiej skutecznosci, w przypadku wysokich wezbran, obecnego
systemu ochronnego w dorzeczu gérnej Wisty $wiadezy wysokodé szkod i strat
powodziowych. Wniosek taki mozna wyciggngé, mimo tego ze informacja o tych
stratach i szkodach nie jest petna.

W PROGRAMIE wykorzystano analizy i oceny szkod i strat powodziowych
w czterech wojewddztwach: §lgskim, matopolskim, podkarpackim i Swietokrzyskim,
wykonane w ramach Studiow ochrony przed powodzig ze wzgledu na ochrong ludzi
i mienia... dla tych wojewddztw.

Dane zebrano i opracowano, a takze dokonano ich interpretacji ze wzgledu na
niejednorodno$¢ i zréznicowany zakres informacji. Do identyfikacji problemu oraz
ukierunkowania PROGRAMU i oceny efektywnosci poszczegolnych zadan
projektowych PROGRAMU wykorzystano tylko dane zbiorcze.

Straty powodziowe w okresie dziesieciu lat od 2001 do 2010 roku zostaly
oszacowane w nast¢gpujacej wysokosci: :

STRATY BEZPOSREDNIE
Uwzgledniono nastgpujace kategorie bezposrednich strat powodziowych:

o infrastruktura komunalna w administracji gmin, obejmujaca uszkodzenia
budynkdw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych, infrastruktury technicznej
wodno—kanalizacyjnej oraz drogowo—mostowe;j,

a infrastruktura w administracji powiatéw (g%éwnie drogi i mosty powiatowe),.

a infrastruktura w administracji wojewddztw (giéwnie drogi i mosty
wojewddzkie), '

o infrastruktura techniczna w administracji regionalnych zarzadach gospodarki
wodnej (RZGW) i wojewddzkich zarzadach melioracji i urzadzeh wodnych
(WZMiUW).

Suma strat bezposrednich z okresu 2001-2008 we wszystkich kategoriach w czterech
wojewoOdztwach: ' ok. 3,352 mld z

Suma strat bezposrednich za rok 2009 we wszystkich kategoriach w wojewddztwach
matopolskim i §wietokrzyskim, szacowana wg raportu NIK ok. 0,519 mld z}

Suma strat bezposrednich w wojewddztwie lubelskim za lata 2004-2009 we
wszystkich kategoriach, szacowana wg GUS ok. 0,232 mid z!
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Suma strat bezposrednich w 2010 roku: ok. 4,677 mld zt
Suma strat bezposrednich ogétem ok. 8,780 mld zt

Nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze z uwagi na brak obowigzujacych standardéw
szacowanlia i weryfikacji strat powodziowych straty bezposrednie w latach 2001-2010
zostaty niedoszacowane co najmniej w nast¢pujgcym zakresie:

a w wojewodztwach: $lgskim, §wietokrzyskim i podkarpackim w zakresie strat
W mieniu publicznym, o czym $wiadezy brak wielu pozycji liczbowych
w  zakresie szkéd — jednoczesnie przy ostroznym oszacowaniu strat
sumarycznych w  tych pozycjach  przez faczne traktowanie  strat
np. w infrastrukturze komunalnej bez uwzglednienia jej pozycji sktadowych
i liczbowych wartosci szkéd w tym zakresie,

@ we wszystkich wojewddztwach brak jest specyfikacji szkéd i strat
w nieruchomogciach innych niz publiczne, w mieniu ruchomym, w rolniczej
produkcji rodlinnej i zwierzecej, w majgtku trwatym i mieniu przedsigbiorstw
i innych uznawanych w wielu krajach pozycii,

0 straty powodziowe z 2010 roku ciagle podlegaja weryfikacji 1 brak jest
okreslenia strat w infrastrukturze drogowej krajowej,

0 w zakresie kosztéw akcji przeciwpowodziowej, ktérej znaczaca wartose
udokumentowata m.in. straz pozarna w kategoriach uzytych $rodkéw (w tym _
potencjatu ludzkiego) oraz czasu trwania akeiji, :

W tej sytuacji nalezy przyjaé, ze wartosé bezposrednich strat powodziowych jest
wyzsza od podanej o co najmniej o 10-15%, czyli sigga poziomu ok. 9,7-10,1 mld zi.

STRATY POSREDNIE

Do roku 2000 straty posrednie byly w Polsce szacowane w granicach 10-100% strat
bezpodrednich (takze na podstawie doswiadczenia innych krajow), a $rednio
w  wielkosci  50-60% tych strat. Takie wielkosci zostaly miedzy innymi
zaproponowane i zaakceptowane w planach ochrony przed powodzig na szczeblu .
lokalnym, opracowanych po powodzi w 1997 roku w ramach projektu usuwania
skutkéw powodzi 1997 roku, finansowanego z kredytu Banku Swiatowego.

Obecnie materialna i niematerialna wielko$é tych strat jest generalnie nizsza, co
wynika przede wszystkim z mniejszej liczby niszczonych regularnie mostow
i odcinkéw drég, ktére to szkody bezposrednie majg najwickszy wplyw na
ksztaltowanie sig¢ wielkosci strat posrednich. Wynika to z wprowadzenia nowych
standardéw odbudowy i projektowania nowo powstaj acych obiektéw.

Straty te sa zawsze wyzsze w obszarach zurbanizowanych od strat w obszarach
wigjskich i rolniczych, niemniej obecnie sa one szacowane w wiclu krajach
europejskich na poziomie 10-40% wartosci strat bezposrednich (Evaluation of the
Impact of Floods and Associated Protection Policie, European Commision DG
Environment, Final Report, 2005).
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Straty posrednie liczone sg na og6t w okresie do 5 lat po danej powodzi i obejmujg one
nastgpujgce kategorie (Evaluation of the Impact of Floods and Associated Protection
Policie, European Commision DG Environment, Final Report, 2005, A. Lasut: Koszry
I korzysci z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczern obowigzkowych od skutkdw
powodzi, praca doktorska, AGH, 2006):

o straty w produkeji i w zysku z produkcji przemystowej (takze bankructwa),
wynikajace z brakédw w dostawie pradu, braku realizacji ustug i innych zdarzen
wynikajagcych z utrudnien komunikacyjnych, a takze z bezposrednich strat
w majatku przedsiebiorstw,

o straty w przysziej produkcji rolnej roslinnej i zwierzecej, wynikajace ze strat
bezposrednich w tym sektorze, a takze z zanieczyszczenia i zamulenia pél,
gospodarstw oraz z utraty inwentarza,

o koszty dodatkowe w zakresie ustug medycznych, komunikacyjnych,
energetycznych, telefonicznych, edukacyjnych i innych —~ niezbednych dla
podtrzymania dziatalno$ci spoteczno—gospodarczej w okresie odbudowy,

a straty w dochodach indywidualnych (zarobki i korzysci pozamaterialne),
w dochodach z turystyki, zmniejszenie podazy i ustug, wzrost kosztow
podrozy, wzrost kosztéw ustug spotecznych i medycznych,

o ponadto, nalezy tutaj zaliczy¢ straty niematerialne, takie jak: utrudnienia
w transporcie i komunikacji, zwigkszenie wrazliwosci psychicznej, utrata
poczucia bezpieczenstwa, niedobér dobr konsumpeyjnych.

W warunkach Polski potudniowo—wschodniej, w obszarze dorzecza gérnej Wisty,
straty te mozna przyja¢ na poziomie 20-40% ze wzgledu na charakter
zagospodarowania tego terenu i jego zabudowy, ktéry generuje mnogo$é drég
dojazdowych, utrudnienia w dostarczaniu pomocy i =zapewnienia §rodkéw
zastepczych.

Mozna zatem uznal, Ze poziom strat posrednich za lata 2001-2010 waha sie
w granicach 1,94-4,04 mld zt w stosunku do strat bezposrednich.

STRATY OGOLEM

Warto$¢ strat powodziowych za lata 2001-2010 waha sie pomiedzy 10,72 mld zi
a 14,14 mld z}. Jest to warto$¢ bliska przewidywanym kosztom PROGRAMU.

PowyZszy stan rzeczy stanowi gléwna przeslanke dla podjecia niniejszego
PROGRAMU obejmujgcego przedsigwzigcia, ktére w perspektywie najblizszych
15-20 lat istotnie wplyna na obnizenie strat powodziowych w dorzeczu gérnej
Wisly poprzez ograniczenie wzrostu zagrozenia i zabezpieczenie przed nim.
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4 ZALOZENIA DO PROGRAMU W KONTEKSCIE
KRAJOWYM I REGIONALNYM

4.1 Miejsce PROGRAMU w europejskiej polityce zarzadzania ryzykiem
powodziowym

W dokumencie Europejskiego Komitetu Ekono1niézno—Spoiecznego nr NAT/263 -
CESE 125/2005 ES/EN, opublikowanym w 2005 roku, zdefiniowano zakres
zarzadzania ryzykiem powodziowym na potrzeby formutowania dokumentow
merytorycznych i ustalenia zakresu Dyrektywy 2007/60/WE, a takze prac
przygotowawczych i realizacyjnych w UE, majacych na celu wdrazanie systemu
zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Zgodnie z tym dokumentem i pézniejszymi  zarzadzanie ryzykiem
powodziowym ma na celu zmniejszenie prawdopodobieristwa i/lub oddzialywania
powodzi. Doswiadczenia wykazaly, ze najbardziej skuteczne jest podejmowanie
dziatan w ramach programéw zarzgdzania zagrozeniem i ryzykiem powodziowym,
obejmujacych i integrujacych nastepujace elementy:

0 Zapobieganie: zapobieganie powstawaniu  szkéd powodziowych przez
rezygnacj¢ z budowy domoéw mieszkalnych iobiektow przemyslowych na
terenach czgsto zagrozonych powodzig oraz poprzez dostosowanie obiektsw do
zagrozenia  powodziowego, a takze przez wspieranie  wiasciwego
zagospodarowania terenu zlewni wg dobrych praktyk rolniczych i lesnych;

0 Ochrona: stosowanie $rodkéw technicznych (zbiorniki retencyjne, waty
przeciwpowodziowe, kanaty ulgi, poldery, umocnienia koryt, itd.) oraz
nietechnicznych (sterowanie uzytkowaniem terenu, zalesianie, odtwarzanie
retencji w  zlewni i retencji korytowej, itd.) w celu zmniejszenia
prawdopodobiefistwa wystepowania powodzi i/lub oddzialywania powodzi
w okreslonych miejscach;

o Gotowosé: informowanie ludnosci o zagrozeniu powodziowym oraz
0 zasadach postgpowania w wypadku powodzi (system ostrzezen);

o Postgpowanie awaryjne (reagowanie): opracowanie i stosowanie planéw
awaryjnych na wypadek wystapienia powodzi;

0 Przywracanie normalnych warunkéw i wycigganie wnioskéw: mozliwie
szybkie przywracanie warunkéw zycia sprzed powodzi i fagodzenie skutkdw
spotecznych i gospodarczych powodzi w przypadku oséb nig dotknigtych.

Integralng czesceig tego systemu jest wielosktadnikowy oraz wielopoziomowy system
informacyjny, ktérego finalnym produktem sg mapy zagrozenia i plany zarzgdzania
ryzykiem powodziowym, bedace gtéwnym przedmiotem Dyrektywy Powodziowe;.

W powyzszym kontekscie Program ochrony przed powodziq w dorzeczu gornej Wisly

jest jednoznacznie usytuowany w zarzadzaniu ryzykiem powodziowym jako jego

element obejmujacy ochrone przed powodzia.
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4.2 Kontekst krajowy PROGRAMU

4.2.1 Odniesienie do dokumentow wigzgcych ochrone przed powodzig z innymi
dzialaniami i z zarzgdzaniem w zakresie gospodarowania zasobami
$rodowiska oraz przeciwdzialania nadzwyczajnym zagrozeniom

Kontekst krajowy PROGRAMU stanowig nizej wymienione akty prawne, ktorych
zapisy dotyczace PROGRAMU oméwiono dalej.

a Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019, z pézn. zm.),

a Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
1jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 27 1ﬁarca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pdZn. zin.),

o Ustawa z dnia 26 kwietnia 2003 r. o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r.
Nr 89, poz. 590, z pozn. zm.),

o Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U. Nr 62,
poz. 558, z p6zn. zm.), .

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
przebiegu granic obszar6w dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126,
poz. 878, z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz innych
ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159).

Szczegolnie istotna, ze wzgledu na fakt transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej jest
ustawa -~ Prawo Wodne. Reguluje ona sposoby gospodarowania wodami zgodnie
z zasadg zréwnowazonego rozwoju, a w szczegdlnosci reguluje ksztaltowanie
i ochrong zasobéw wodnych, w tym korzystanie z nich oraz zarzgdzanie zasobami
wodnymi. Zarzadzanie zasobami wodnymi stuzy zaspokajaniu potrzeb ludzi,
gospodarki, ochronie wod i $rodowiska zwigzanego z tymi zasobami,
z uwzglednieniem m.in. ochrony przed powodzig oraz susza.

Zgodnie z art. 88a Prawa wodnego ochrona przed powodzig jest zadaniem organéw
administracji rzagdowej i samorzadowej, a uzytkownicy wod wspolpracujg z organami
administracji rzadowej i samorzgdowej w ochronie przed powodzig, w zakresie
okre$lonym w przepisach ustawy oraz odrgbnych przepisach.

Zgodnie z art. 88k Prawa wodnego ochrona ludzi i mienia przed powodzig, realizuje
sie w szczegdlnosci przez:
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o ksztaftowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terendw
zalewowych,

a racjonalne retencjonowanie wod oraz uzytkowanie budowli
przeciwpowodziowych, a takze sterowanie przeptywami wd,

@ zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi
zjawiskami zachodzacymi w atmosferze oraz hydrosferze,

o zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systeméw retencji wod,
a budowe, rozbudowe i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych,
o prowadzenie akcji lodotamiania.

" Ustawa (art.9, ust. 1, pkt 6b i 6¢) wyodrebnia obszary narazone na niebezpieczenstwo
-~ powodzi (obszary okreslone we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego, na ktorych
istnieje znaczace ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystapienie znaczacego
ryzyka powodzi) oraz obszary szczego6lnego zagrozenia powodzig (obszary, na ktorych
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat a takze
obszary, na ktérych prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat oraz inne), ktére brane sa pod uwage przy sporzadzaniu planu
zagospodarowania przestrzennego wojewédztwa, studium uwarunkowas i kierunkédw
zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W
zapisach  Ustawy okre§lone zostaly réwniez dzialania dotyczace watdéw
przeciwpowodziowych oraz kompetencje jednostek odpowiedzialnych za ochroneg
przeciwpowodziowa,

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska okre$la zasady ochrony $rodowiska oraz warunki
korzystania z jego zasobéw z uwzglednieniem zatozen zréwnowazonego rozwoju,
a w szczegllnosci zasady ustalania warunkéw ochrony zasoboéw srodowiska,
warunkow wprowadzania substancji lub energii do $rodowiska oraz kosztow
korzystania ze §rodowiska.

Zgodnie zzapisami Ustawy wszystkie polityki, strategie, plany lub programy
dotyczace w szczegélnosci przemystu, energetyki, transportu, telekomunikacii,
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, lesnictwa,
rolnictwa, rybotéwstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzglednia¢
zasady ochrony $rodowiska i zrdbwnowazonego rozwoju. Przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko jest wymagane m.in.
w przypadku:

o projektéw koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projektow
planéw zagospodarowania przestrzennego oraz projektéw strategii rozwoju
regionalnego,

a projektow polityk, strategii, planéw lub programéw w dziedzinie przemystu,
energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami, le$nictwa, rolnictwa, rybotéwstwa, turystyki i wykorzystywania
terenu, opracowywanych przez organy administracji,

33



o pozostatych projektow polityk, strategii, plandéw lub programdw, ktére nie sg
bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynikajg
z tej ochrony, jezeli realizacja postanowien tych polityk, strategii, planéw lub
programdw moze znaczgco oddzialywad na ten obszar.
Ustawy o ochronie przyrody mowi:
Art. 34.

1. Jezeli przemawiajg za tym konieczne wymogi nadrzgdnego interesu
publicznego, w tym wymogi o charakterze spolecznym i gospodarczym,
1 wobec braku rozwigzan alternatywnych, wiasciwy miejscowo wojewoda, (...),
moze zezwoli¢ na na realizacj¢ planu lub przedsiewziecia, ktére mogg miedé
negatywny wptyw na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, zapewniajac
wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbednej do zapewnienia spéjnosci
1 wlasciwego funkcjonowania sieci obszaréw Natura 2000, z zastrzezeniem ust.
2.

2. Jesli na obszarze Natura 2000 wystepuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu
priorytetowym, zezwolenie, o ktérym mowa w ust. 1, moze zostaé udzielone
wylacznie w celu:

1) ochrony zdrowia i zycia ludzi,

2) zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego,

(.
Art. 118 ust. 1

Prowadzenie rob6t polegajacych na regulacji wéd oraz  budowie watdéw
- przeciwpowodziowych, a takze robét melioracyjnych, odwodnien budowlanych oraz
innych robdt ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne — na terenach o szczegdlnych
wartosciach przyrodniczych, zwlaszeza na terenach, na ktérych znajdujg si¢ skupienia
roslinno$ci o szczegdlnej wartodci z punktu widzenia przyrodniczego, terenach
o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych legéw ptactwa,
wystgpowania skupienn gatunkéw chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przeptawek
1 miejsc masowej migracji ryb i innych organizméw wodnych, nastepuje na podstawie
decyzji regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska, ktory ustala warunki prowadzenia
robot.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okre$la zasady
ksztaftowania polityki przestrzennej przez jednostki samorzgdu terytorialnego i organy
administracji rzgdowej oraz zakres i sposoby postgpowania w sprawach przeznaczania
terendw na okreSlone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.
W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okresla si¢ m.in. wymagania fadu
przestrzennego, walory architektoniczne 1 krajobrazowe, wymagania ochrony
srodowiska, w tym gospodarowania wodami oraz wymagania ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi. Ustawa ta warunkuje proces opracowywania studiow
uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planéw
zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym 1 wojewddzkim oraz
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koordynuje  zgodno$¢  tych  dokumentéw =z koncepcjg  przestrzennego
zagospodarowania kraju.

Wymienione dokumenty okreslajg m.in. obszary i zasady ochrony $rodowiska i jego
zasobdw, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, jak réwniez obszary narazone
na niebezpieczeristwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych.

Ustawa o zarzqdzaniu kryzysowym jest elementem uzupetniajagcym kompleksowe
podejscie do zarzgdzania ryzykiem. Wskazuje ona organy wiasciwe w sprawach
zarzgdzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady dziatania w tej dziedzinie, a takze
zasady finansowania zadan zarzadzania kryzysowego. Zgodnie z zapisami tej Ustawy
zarzgdzanie kryzysowe to dziatalno$é organéw administracji publicznej, bedgca
elementem kierowania bezpieczeristwem narodowym, ktéra polega na zapobieganiu
sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze
zaplanowanych dzialaf, reagowaniu w przypadku wystgpienia sytuacji kryzysowych
oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

Ustawa o zarzqdzaniu kryzysowym jest bezposrednio zwigzana z ustawq o stanie kleski
Zywiolowej, ktéra z kolei okresla tryb wprowadzenia i zniesienia stanu kleski
zywiolowej, a takze zasady dziatania organéw wiadzy publicznej oraz zakres
ograniczet wolnosci i praw czlowieka w czasie stanu kleski zywiotowej, ktéry moze
by¢ wprowadzony w celu zapobiegania skutkom katastrof naturalnych (w tym
powodzi) oraz w celu ich usuniecia. Zasady organizacji ochrony zycia, zdrowia,
mienia oraz §rodowiska przed kleska zywiotowa, do ktorych nawigzuje PROGRAM,
opisane sg rowniez w ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 78, poz. 380, z pozn. zm.), ustawie o paristwowej strazy pozarnej
z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z pdzn. zm.), jak rowniez
W rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii w  sprawie
szczegblowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo—gasniczego z dnia
18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 239).

PROGRAM swym zakresem obejmuje dwa regiony wodne na obszarze dorzecza
gornej Wisty, okreslone w rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie przebiegu
granic obszarow dorzeczy i regiondw wodnych (Dz. U. 2006 r. Nr 126 poz. 878,
z pézn. zm.). Tym samym opiera si¢ o zapisy tego rozporzadzenia, okreslajgce:

(=]

(=]

=}

sposob ewidencjonowania przebiegu granic obszaréw dorzeczy,

przyporzadkowanie zbiornikéw wéd podziemnych oraz wod przybrzeznych do
wiasciwych obszaréw dorzeczy,

regiony wodne,

regionalne zarzady gospodarki wodnej, wskazujac regiony wodne objete
zasiggiem terytorialnym ich dzialania oraz siedziby poszczegdlnych
regionalnych zarzgdéw gospodarki wodnej,

sposob ewidencjonowania przebiegu granic regionéw wodnych.

Wymienione ustawy i rozporzadzenia grupujg wszystkie elementy zwigzane
z organizacjg systemu ochrony przed powodzia, szczegblnie wyrdzniajac informacije
o zagrozeniu i dziatanja prewencyjne dla jego ograniczania oraz zarzadzanie
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kryzysowe w warunkach wystgpienia powodzi. Analizowany PROGRAM opiera si¢
rowniez o nastepujace akty prawa krajowego zwigzane posrednio z ochrong
przeciwpowodziows:

o Ustawa z dnia 4 wrzednia 1997 r. o dziatach administracji rzagdowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wejsciu w zycie ustawy o samorzadzie
powiatowym, ustawy o samorzgdzie wojewddztwa oraz ustawy o administracji
rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631),

o Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1590, z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z p6Zn. zm.),

o Ustawa z dnia 6 wrzesien 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 182, poz. 1228).

Wymienione ustawy reguluja podziat kompetencji w zakresie ochrony przed powodzia
na poziomie rzgdowym i samorzadowej administracji lokalnej i regionalnej, jak
réwniez okredlajg zasady dostgpu do informacji, w tym o zagrozeniu powodziowym,
oraz jej ochrony.

Cele i zadania ochrony przeciwpowodziowej ujete w PROGRAMIE powigzane sg
iznajdujg odzwierciedlenie w zapisach krajowych dokumentéw strategicznych.
W szczegblno$ei nawigzujg do Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 1 Planu
uporzadkowania strategii rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
2007-2013 (Narodowej Strategii Spdjnosci).

Podstawowym dokumentem, ktéry okresla cele i priorytety rozwoju spoteczno-
gospodarczego Polski, jest Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK). Stanowi ona
(wraz z Planem uporzgdkowania strategii z marca 2010 r.) odniesienie dla innych
strategii 1 programéw rzgdowych, jak réwniez dokumentéw opracowanych przez
jednostki samorzadu terytorialnego. SRK jest podstawowa przestankg m.in. dla
Narodowej Strategii Spdjnosci (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia), a co
najwazniejsze stanowi ona podstawe dla efektywnego wykorzystania przez Polske
srodkow rozwojowych zaréwno krajowych, jak i z Unii Europejskiej na realizacje
celéw spoteczno-gospodarczych.

W ramach dzialan ukierunkowanych na poprawg infrastruktury technicznej
i spotecznej przewidziano wsparcie infrastruktury ochrony $rodowiska. Oprécz
wsparcia  przedsiewzig¢  zwigzanych  m.in. z  oczyszczaniem  $ciekow,
zagospodarowaniem odpaddéw, rekultywacjg terenow zdegradowanych oraz ochrong
powietrza, przewidziano wsparcie z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi
i w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Zgodnie z zalozeniami Strategii dziatania
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te obejmowaé bedg przede wszystkim inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe,
a takze rozw0j matej sztucznej retencji, w tym budowy polderéw, co stanowié bedzie
niezbgdne uzupetnienie dziata dotyczacych retencii naturalnej. Nalezy zaznaczyé, ze
dziatania modernizacyjne i odtworzeniowe nie moga stanowié ograniczenia w zakresie
rozwoju innych obszaréw w gospodarce wodnej, m.in. transportu  wodnego
srodlagdowego. Ponadto priorytet pn. ,,Budowa zintegrowanej wspolnoty spotecznej
1jej bezpieczenstwa” skupia dziatania padstwa w zakresie zapobiegania i tagodzenia
skutkéw katastrof naturalnych, technologicznych i spowodowanych dziatalno$cia
czlowieka. W ramach tego priorytetu przewiduje si¢ m.in. zintensyfikowanie
rozwigzan na rzecz poprawy infrastruktury bezpieczenstwa wewnetrznego, w tym
systemu informowania o zagrozeniach powodziowych.

Obszary wsparcia ze srodkéw polityki spojnosci w okresie 2007-2013 zostaty
odzwierciedlone w zatozeniach priorytetow strategicznych Narodowej Strategii
Spojnosci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013). Zaktadanym
cfektem strategii proponowanej w tym dokumencie jest znaczace podniesienie jakosci
zycia mieszkancow Polski i osiggniecie spojnosei gospodarczej z innymi krajami UE.
Taka wizja rozwoju przyczynita sie do sformutowania celu strategicznego
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski, ktéry zaktada tworzenie
warunkow dla  wzrostu  konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy
1 przedsigbiorczosci zapewniajgcej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spdjnosci
spotecznej, gospodarczej i przestrzennej. W ramach celu horyzontalnego Strategii,
pt. ,Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spolecznej majgcej
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski” przewiduje sie dziatania
zmierzajagce do rozwoju infrastruktury ochrony $rodowiska. Dla zapewnienia' statego
i zrbwnowazonego wzrostu gospodarczego, dzialania z sektora $rodowiska powinny
koncentrowac si¢ m.in. na zapewnieniu odpowiedniej ilosci zasobéw wodnych na
potrzeby ludnosei i gospodarki kraju, jak réwniez na przeciwdziataniu powaznym
awariom, a takze minimalizacji negatywnych skutkéw powodzi. ~

Kolejnym dokumentem branym pod uwage przy opracowaniu Programu ochrony
przed powodzig w dorzeczu Gornej Wisly jest Program Operacyjny ,, Infrastruktura
i Srodowisko”. Celem realizacji zalozen tego dokumentu jest podniesienie
atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionéw poprzez rozwéj infrastruktury
technicznej, przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia,
zachowaniu tozsamodci kulturowej i rozwijaniu spéjnosci terytorialnej, a zagadnienia
zwigzane z ochrong przeciwpowodziows realizowane sa w ramach priorytetu
pn. ,Zarzgdzanie zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom $rodowiska”, ktory
ukierunkowany jest na realizacje nastepujgcych celow, w ktére bezposrednio wpisujg
si¢ zagadnienia Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu Gérnej W isty:

0 zwigkszenie ilosci zasobéw dyspozycyjnych, niezbednych dla ludnosci
i gospodarki  kraju  oraz  stopnia  bezpieczenstwa powodziowego
i przeciwdziatania skutkom suszy,

0 zwigkszenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu
ekologicznego,
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a zwigkszenie ochrony przed skutkami  zagrozen naturalnych  oraz
przeciwdzialanie powaznym awariom, usuwanie ich skutkéw i przywracanie
Srodowiska do stanu wlasciwego oraz wzmocnienie wybranych elementéow
systemu zarzgdzania. srodowiskiem,

0 usprawnienie monitoringu stanu rodowiska i poprawa dostepu do informacii.

Lista projektow wyodrebnionych do realizacji w PROGRAMIE powigzana jest
z dziataniami przewidzianymi do realizacji w ramach opisywanego priorytetu.
Dziatania te przewidujg m.in. retencjonowanie wody, zapewnienie bezpieczenstwa
powodziowego, zapobieganie i ograniczanie skutkow zagrozen naturalnych oraz
przeciwdziatanie powaznym awariom gtéwnie poprzez:

o zwigkszenie ilosci zasobow dyspozycyjnych niezbednych dla ludnodci
1 gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeristwa powodziowego,

o wyrownywanie i spowalnianie odptywu wody =z terenu kraju poprzez
prawidlowe gospodarowanie wodg w systemach, z ktérych wiekszo$¢ wymaga
odnowienia 1 modernizacji ukierunkowanej na zwiekszenie funkcji
retencyjnych,

a odtwarzanie oraz modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej, zwlaszcza
w przypadku jej wielofunkcyjnosci,

a zwigkszanie ochrony przed skutkami zagrozen naturalnych oraz
przeciwdziatanie powaznym awariom, usuwanie ich skutkéw i przywracanie
srodowiska do stanu wiasciwego oraz wzmocnienie wybranych elementéw
systemu zarzgdzania Srodowiskiem,

a zapobieganie i ograniczanie zagrozen §$rodowiskowych, w tym réwniez
wiladciwe planowanie przestrzenne.

Dokumentem okredlajacym zasady polityki pafstwa w dziedzinie przestrzennego
zagospodarowania kraju jest Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju, a w fazie realizacji PROGRAMU bedzie to Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, aktualny projekt dokumentu rzadowego MRR z 25
stycznia 2011, Przedmiotowy projekt dokumentu rzgdowego Koncepcia
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, pozostaje w szczegélnej relacji do
PROGRAMU w zakresie:

a kontroli uzytkowania terenu i zarzadzania zagospodarowaniem przestrzennym

0 uwarunkowan polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w perspektywie
najblizszych 20 lat — w odniesieniu do historycznych uwarunkowan struktury
osadniczej, zapotrzebowania na rozw6j drog transportowych, uwarunkowan
przyrodniczych oraz zmian klimatycznych;

a zwigkszenia odpornosci struktury przestrzennej kraju na zagrozenia naturalne —
w odniesieniu do zwigkszenia poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi
zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi oraz niezbednych dziatan
regulacyjnych w tym zakresie, a przede wszystkim zwigkszenia poziomu
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego i ksztattowania wodnych zasobéw
dyspozycyjnych;
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Q  ksztaltowania struktur przestrzennych wspierajacych osiggnigcie i utrzymanie
wysokiej jakosci srodowiska przyrodniczego.

Przyjeta przez Rade Ministréow w 2005 roku Strategia Gospodarki Wodnej okresla
podstawowe  kierunki i zasady umozliwiajace  realizacje idei trwalego
i zréwnowazonego rozwoju w gospodarowaniu  wodami, w tym podniesienie
skutecznodci ochrony przed powodzig i skutkami suszy. Dziatania zmierzajace do
osiagnigcia tak zdefiniowanego celu, z ktérym zgodne sg zatozenia PROGRAMU,
W Strategii okreslono w sposéb nastepujacy:

Q opracowanie planéw ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziatania skutkom
suszy dla obszaru kraju,

0 wiasciwe utrzymanie koryt rzecznych i stworzenie warunkéw dla swobodnego
splywu wéd powodziowych i lodow,

a zwigkszenie retencji dolinowej rzek,

o stymulowanie dziatan zatrzymujacych wodg w glebie poprzez modernizacje
melioracji szczegdtowych,

Q poprawe stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu, w tym obowigzkowe wykonanie robét remontowych
i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawnosci technicznej,

a budowe i modernizacje urzadzen przeciwpowodziowych,

0 utrzymanie rzek i zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie
technicznym, odnowienie floty lodofamaczy dla zapewnienia swobodnego
spltywu wod Wisty i Odry w okresach zlodzenia,

o komunalizacje watow przeciwpowodziowych,
0 tworzenie systemow obowigzkowych ubezpieczen majatku od powodzi.

W roku 2010 zostala opracowana Polityka wodna panstwa do roku 2030
z uwzglednieniem etapu- 2016, okreslajaca sposob podejscia do zarzgdzania zasobami
wodnymi kraju, w taki sposéb aby zmniejszy¢ degradacj¢ wod, jak roéwniez usunaé
ewentualne bariery w rozwoju gospodarczym kraju. Projekt ww. dokumentu
przewiduje dazenie do spelnienia szeregu celow. Jako cel nadrzedny zostata okreslona
koniecznos¢ Kksztaltowania rozwiazan prawnych, organizacyjnych, finansowych
i technicznych w gospodarowaniu wodami, umozliwiajgca trwaly izréwnowazony
rozwoj spoteczno-gospodarczy kraju z uwzglednieniem przewidywanych zmian
klimatu. Jako cele strategiczne wskazano:

O osiggnigeie i utrzymanie dobrego stanu i potencjatu wéd i zwigzanych z nimi
ekosystemow; . :

Q  zaspokojenie potrzeb [udnosci w zakresie zaopatrzenia w wode do picia i dla
celow sanitarnych;

o zaspokojenie spolfecznie i ekonomicznie uzasadnionych potizeb wodnych
gospodarki;
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a podniesienie skuteczno$ci ochrony ludnosci i gospodarki w sytuacjach
kryzysowych.

W dziataniach szczegbtowych, oprocz dziatan zwigzanych z wdrozeniem dyrektyw
Unii Europejskiej, w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej,
przewidziano opracowanie i wdrozenie programéw dla zabezpieczenia przed
powodzig 1 suszg oraz planéw gospodarowania wodami. Projekt Planu
gospodarowania wodami  dla obszaru dorzecza Wisty zostal opracowany
i opublikowany w roku 2008. W dokumencie tym ochrona przeciwpowodziowa
traktowana jest jako istotne zagadnienie gospodarowania wodami.

4.2.2 Odniesienie PROGRAMU do wymogéw ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju

Na podstawie mozliwych do okreslenia problemoéw powodziowych w obszarze gérnej
Wisty oraz uwarunkowan ich realizacji, a takze do$wiadczen innych krajow
oszacowano, ze cele PROGRAMU (Rozdziaty 2 i 5) sg mozliwe do osiagnigcia w
realnym horyzoncie czasowym do 2030 roku.

Przyjeto jednak, iz podstawowy pakiet zadan powinien zosta¢ zrealizowany do roku
2020, tj. w okresie obowiazywania Sredniookresowej Strategii Rozwoju Kraju
(SSRK). Analiza mozliwosci wykonawczych i planowanego harmonogramu zadan
przeznaczonych do realizacji do 2020 roku, wyodrebnita koszty tych zadan wynoszace
8 871,896 mln zi, co stanowi 67,46% catkowitych kosztéw PROGRAMU.

Takie zatozenia PROGRAMU spetniaja wymagania SSRX, a w szczegdlnosci:

= PROGRAM spelia wymagania ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84 poz. 712, z pézn. zm.), gdyz
wyr6znia horyzont 2020 roku zar6wno w zakresie harmonogramu realizacji jak i
zasad oraz wysokosci finansowania w horyzoncie 2020r. i poza — do 2030r.

* W odniesieniu do strategii Sredniookresowej PROGRAM odpowiada wymaganiom
nastepujacych dokumentéw strategicznych:

a) Strategii ,,Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko — Perspektywa 20207 ~
projekt z 18.05.2011, w zakresie Celu 1 ,,Zréwnowazone gospodarowanie
zasobami §rodowiska” w odniesieniu do gospodarowania wodami dla ochrony
przed powodzig i suszg ...;

b) Strategii ,,Sprawne Panstwo 2011-2020” — projekt z 6.04.2011, w zakresie
celow operacyjnych 2.2 Skuteczny system zarzgdzania rozwojem kraju, 2.5
Doskonalenie systemu zarzgdzania kryzysowego i ochrony ludnosci oraz 6.2
Organizowanie dziatan na rzecz bezpieczenstwa na poziomie ogélnokrajowym i
lokalnym.

= Dodatkowo, przestankami do wyjscia PROGRAMU poza horyzont 2020 roku sg
zapisy zawarte w: (1) art. 9 punkt 3) powyzszej ustawy oraz w (2) Planie
uporzgdkowania strategii rozwoju (dokument MRR) z marca 2010 roku (punkt [
Podstawy prawne — akapit 3). W obu przypadkach ,,dfuzszy horyzont czasowy”
dokumentoéw strategicznych odnoszgcych sie do rozwoju regiondw, rozwoju
przestrzennego, sektoréw lub dziedzin, realizowanych przy pomocy programdw,
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wynika¢ moze ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze. W przypadku
PROGRAMU dhuzszy horyzont czasowy uzasadniaja:

a) Stan i poziom ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty, ktory
wymaga wieloletnich, wykraczajacych poza horyzont 2020 roku dziafan, z
uwagi na: (1) uwarunkowania regionalne zweryfikowane Kkatastrofalnymi
powodziami w 2010 roku, (2) konieczno$é odniesienia sie¢ do celow i
kierunkéw rozwoju kraju przede wszystkim w wymiarze spolecznym,
gospodarczym, regionalnym i przestrzennym — mierzonym w dtuzszym okresie
czasu, takze zwigzanym z czasookresami podwyzszonej czestotliwosci zdarzen
powodziowych katastrofalnych (3) wymagania w zakresie etapowania
inwestycji tak, aby nie pogarsza¢ lokalnie ~warunkéw zagrozenia
powodziowego w obszarach zwiazanych z ich oddzialywaniem, (3) wymagania
w zakresie dostosowywania rozwiazan do zatozefi i zasad porzadkowania i
ksztaltowania przestrzeni — co przekracza horyzont roku 2020:

b) Istotne powigzanie PROGRAMU z ksztattowaniem polityki przestrzenne;
kraju, regulowanej ,,Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. do
2030 roku” (wg projektu dokumentu rzadowego z 25 stycznia 2011 roku), w
zakresie Celu 5 ,Zwiekszenie odpornosci struktury przestrzennej kraju na
zagrozenia naturalne ...”;

¢) Konieczno$¢ realizacjii w ramach PROGRAMU zobowigzan dyrektywy
2007/60/WE z 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i
zarzadzania nim, ktora na mocy art. 16 okresla, ze poczawszy od 22.12.2018r.,
co 6 lat Komisja Europejska przedktadaé bedzie Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdania z wynikéw realizacji wymagan dyrektywy z
uwzglednieniem skutkéw zmian klimatycznych, ktérych pierwszy horyzont dla
zmian odczuwalnych wyznaczono na 2030 rok. To wyinaga systematycznos$ci
oraz opracowania i uruchomienia systemu monitoringu efektéw realizacji
PROGRAMU w kontekscie zmian klimatycznych, co wykracza poza horyzont
2020 roku.

4.3 Kontekst regionalny PROGRAMU

Program ochrony przed powodziq w dorzeczu gérnej Wisty obejmuje obszar
wojewodztw  matopolskiego, podkarpackiego, swietokrzyskiego, $laskiego oraz
lubelskiego, co wymusza wspélprace administracji rzadowej i samorzadowej. Obszar
dorzecza gornej Wisty w zakresie gospodarowania wodami podlega Regionalnym -
Zarzadom Gospodarki Wodnej w Gliwicach i w Krakowie oraz wojewddzkim
zarzadom meljoracji i urzadzen wodnych w wojewddztwach objetych PROGRAMEM.,
Taka struktura zarzadzania, kompetencje poszezegélnych jednostek, jak rowniez
potrzeba wspdlnego osiagania celéw przyczynily sie do stworzenia wspolnej
propozycji dziatan w zakresie ochrony przed powodzia. '

Kontekst regionalny Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gérnej Wisly
stanowig nastgpujace dokumenty strategiczné wojewddztw: Strategie rozwoju
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wojewodztw, Plany zagospodarowania przestrzennego wojewddztw, Programy
ochrony $rodowiska oraz Programy matej retencji.

W kazdym z ww. dokumentéw ochrona przeciwpowodziowa jest wskazywana jako
priorytet. Szczegdlng uwage zwraca si¢ zwlaszcza na wdrazanie zasad racjonalnego
planowania 1 zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych (m.in. poprzez
okreslenie granic isposobdw zagospodarowania obszaréw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi), jak réwniez tworzenia sprawnego systemu retencji
(budowa zbiornikéw retencyjnych) oraz modernizacji urzadzeti odwadniajagcych.

[stotnym elementem dzialan przeciwpowodziowych kazdego z wojewoddztw jest takze
tworzenie oraz zachowanie naturalnej retencji poprzez m.in. zalesianie terendéw
o niskiej przydatnodci dla rolnictwa w celu spowolnienia sptywu powierzchniowego
wod, poprawe sposobu uzytkowania gruntéw rolnych, przebudowg drzewostanéw na
zgodne z siedliskiem oraz ochrong lasow tegowych.

Udziatl obszaru objgtego PROGRAMEM pozostajacego pod administracjg i zarzgdem
panstwowym oraz samorzgdowym wynosi:

o wojewddztwo $laskie, w 36,5% jego catkowitej powierzchni,
o wojewodztwo matopolskie, w 96,9% jego catkowitej powierzchni,
o wojewddztwo $wietokrzyskie, w 64,4% jego catkowitej powierzchni,
o wojewodztwo podkarpackie, w 98,2% jego catkowitej powierzchni,
- o wojewodztwo lubelskie, w 11,2% jego catkowitej powierzchni.

Jest to obszar dorzecza gérnej Wisty (w tym Matej Wisty), na ktérym zarzadzanie
gospodarkg wodng w zakresie okreslonym Prawem wodnym realizuja:

o Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gliwicach, zarzadzajacy
dorzeczem Matej Wisty; monitoring powodziowy w tym obszarze zabezpiecza
oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Krakowie;

o Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie, zarzadzajgcy
powierzchnia ponad 90% obszaru dorzecza gérnej Wisty; monitoring
powodziowy na tym obszarze zabezpiecza oddzial Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Krakowie;

o Wojewddzkie Zarzady Melioracji 1 Urzadzen Wodnych, reprezentujgce
samorzad regionalny i dziatajgce w granicach wojewddztw.
Ta zlozono$¢ struktury zarzgdzania wymaga, aby PROGRAM respektowat

kompetencje poszczegblnych podmiotéw, a takze stanowil ramy dla ich $ciste]
kooperacji poprzez:

o utworzenie struktury zarzgdzania programem,

o wykaz projektéw inwestycyjnych, ktére stanowig wsp6lng propozycje,
racjonalnie 1 efektywnie rozwigzujgca problem obnizenia zagrozenia
powodziowego i ochrony przed nim, dajaca w wielu przypadkach efekt
synergii,
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O zapewnienia wlasciwych warunkéw dla wspélpracy horyzontalnej na poziomie
regionalnym, skutkujgcej  przygotowaniem kompleksowych  rozwigzan
w przypadku projektéw oddziatywujacych na siebie.

4.4 Zalozenia uwzglednione przy formulowaniu PROGRAMU

Przyjeto zatozenia PROGRAMU, w ktérych okreslono zaréwno podstawowe jego
zadania, jak i efekty ich realizacji. Zalozenia te wprowadzaja uwarunkowania

o charakterze formalnym i realizacyjnym, istotne na etapie prac przygotowawczych do
podjecia zadan PROGRAMU. ' :

Zatozenia do PROGRAMU uwzgledniaja:
1)  Uwarunkowania historyczne i osadnicze.

2)  Czgsciowy brak studiéw zagrozenia i catkowity brak studiéw i planéw ryzyka
powodziowego. :
W tej sytuacji wykorzystano opracowane dla wojewddztw w latach 2006-2008
Studia ochrony przed powodziq ze wzgledu na ochroneg ludzi imienia..., na
podstawie ktérych:

0 zidentyfikowano zrédia i przyczyny zagrozenia powodziowego,

0 oceniono zagrozenie powodziowe w oparciu o skutki najwiekszych wezbran
historycznych i hipotetycznych z uwzglednieniem scenariuszy opadu;

0 uwzgledniono obok zagrozenia od strony rzek takze (udokumentowane
stratami) zagrozenie od strony intensywnego odplywu powierzchniowego na
skutek nawalnych deszczéw, zwlaszcza w obszarach zurbanizowanych
o duzych nachyleniach stokéw (np. Dobezyce);

a okreslono poziom strat i szkéd powodziowych i ich lokalizacje w latach 2001—
2008, a takze warto$¢ strat z roku 2010;

‘0 oceniono stan funkcjonalny watéw przeciwpowodziowych, tzn. ich
przepustowos¢ oraz tylko czedciowo ich stan techniczny (ze wzgledu na braki
okresowych ocen tego stanu).

3) Takt, ze zaréwno prewencja przeciwpowodziowa jak i samo planowanie
i zarzgdzanie ryzykiem powodziowym sa przedmiotem innych programéw
iplanéw, co wynika z miejsca PROGRAMU w zarzadzaniu ryzykiem
powodziowym.

Dla harmonizacji dzialan w ochronie przed powodzia z ochrong ekosystemow
wodnych istotne s3 nastgpujace dokumenty strategiczne i planistyczne, ktérych
realizacja (wdrozenie) bedzie przebiegala réwnolegle z PROGRAMEM:

a Polityka Wodna Kraju do 2030 roku — okreslajaca strategiczne kierunki
rozwoju gospodarki wodnej oraz standardy ich realizacji;

a Program wodno-$rodowiskowy oraz Plany gospodarowania wodami,
ustalajgce poziom i zakres harmonizacji dziatan realizowanych w zakresie
wykorzystania wéd, zabezpieczenia przed powodzig i susza oraz ochrona
ckosysteméw wodnych;
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4)
5)

6)

7)
8)

9)

a Krajowy program zwigkszania lesistosci, majacy znaczenie dla ochrony
terendw przed nadmiernym odptywem powierzchniowym wod opadowych;

a System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO — dla ochrony przed szkodami
wywolanymi opadem wterenach o fliszowej budowie geologicznej
i znacznych nachyleniach stokdw;

o zwigzane z wdrazaniem Dyrektywy Powodziowe] w zakresie rozwoju
prewencji  przeciwpowodziowej oraz  ekonomicznych,  prawnych
i organizacyjnych regulacji dotyczacych ksztaltowania kryteriéw ochrony
przed powodzia, a tym samym przysztych ocen efektywnosci srodkow
ochrony;

o inne programy realizowane w dorzeczu gérnej Wisty, sprzyjajace zar6wno
regulacji  stosunkéw  wodnych, ochronie struktury odptywu wod
powierzchniowych i podziemnych, jak i ochronie naturalnej retencji oraz
ochronie §rodowiska w ogdlnosei.

W duzym zakresie brak ocen stanu technicznego watdow.,

Mozliwo$¢ poprawy efektywnosci przeciwpowodziowej istniejacych zbiornikéw
retencyjnych.

Gléwnie realizacje ~ modernizacji istniejgcego systemu ochrony
przeciwpowodziowej, ale takze nowe inwestycje.

Zréznicowany stopien przygotowania zadan.

Poziom strat, zagrozenie ale takze poziom przygotowania dokumentacji jako
przestanki lokalizacji zadania w danym etapie.

Montaz finansowy obejmujgcy srodki publiczne (rzadowe, samorzgdowe, unijne
iin.). :

10) Monitorowanie realizacji PROGRAMU wskaznikami efektywnosci jego

W

wynikow i rezultatow.

niektérych zadaniach PROGRAMU wprowadzono rozwigzania wariantowe

i zalecono ich oceng w kontekscie:

a)

mozliwosci ograniczenia czgsci rozwigzan technicznych;

W przypadku planowanej budowy zbiornika, na etapie przygotowania
dokumentacji  bezwzglednie nalezy przeanalizowaé  skuteczno$é i koszty
planowanego rozwiqgzania w pordwnaniu z rozwigzaniami alternatywnymi.

Trudnosci wystepujq w przypadku watdéw przeciwpowodziowych Wisty i odcinkéw
ujsciowych jej doptywow. Alternatywq jest zmiana zagospodarowania zawala, przy
ktorej mozna wal rozebraé lub ograniczyé zakres jego modernizacji oraz przez
budowe retencji polderowej. Warto zwrécié uwage, ze skutecznej (pod warunkiem
czgsciowego wysiedlenia ludnosci) retencji polderowej mozna jeszcze poszukiwaé
powyzej Krakowa i przed ujsciem Dunajca. Ponizej ujscia Dunajca trudniej jest
o takie mozliwosci ze wzgledu na bardzo duze objgtosci fal wezbraniowych,
a koszty  spofeczne  iekonomiczne  przesiedlen  bylyby  bardzo  wysokie
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b)

d)

[ nieakceptowalne. W tej sytuacji takze nalezy nierezygnowaé z polderéw, a
dodatkowo wariantowosci nalezy poszukiwaé w  rozwigzaniach technicznych
samych budowli i przy uwzglednieniu rekompensat srodowiskowych.

W przypadku odcinkowych regulacji (zabezpiecze¥) rzek zaleca sie stosowanie
dobrych praktyk. Przewidziano takze mozliwosé wykupu gruntéw, warunkujqce
uzyskanie lepszych rozwigzan wariantowych.

uwzglednienia w ocenie efektéw dziatan na rzecz podnoszenia bezpieczenstwa
powodziowego juz realizowanych inwestycji (np. PROGRAM nie uwzglednia
zadan i kosztow budowy zbiornika Swinna Porgba, ktérego finansowanie
gwarantowane jest ustawa, natomiast uwzglednia efekty jego oddziatywania dla
Krakowa);

problemu inwestycji w obszarach NATURA 2000;

Wiele inwestycji zawartych w PROGRAMIE zlokalizowanych jest na obszarach
NATURA 2000. W przypadku takich inwestycji nalezy w szczegdlnosci braé pod
uwage rozwiqzania alternatywne przy uwzglednieniu zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi.

koniecznosci wypracowania zasad utrzymania miedzywala, w szczegélnosei na
obszarach NATURA 2000; wynika to z obnizania si¢ przepustowosci miedzywala
w warunkach szybkiego rozwoju ro$linnosci, zwtaszcza wysokiej, na jego
obszarze; '

dobrych praktyk (respektujacych wymagania srodowiskowe), ktére powinny byé
stosowane na wielu poziomach przygotowania zadan do realizacji.
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5 LISTA KOMPLEKSOWYCH PROJEKTOW - ZADAN

PROGRAMU

5.1 Zasady identyﬁkacji zadan

5.1.1 Zrédia informacji i danych

Dla okreSlenia zasi¢gu i zakresu zadai PROGRAMU wykorzystano nastgpujace
Zrodta informacji i danych:

o dokumenty i projekty studialne, ktére formutujg diagnoze stanu zagrozenia

powodziowego i jego przyczyn w poszczegdinych czgsciach dorzecza;

wykazy przedsigwzieé inwestycyjnych i remontowych dla rozwoju i odbudowy
strukturalnych  $rodkéw ochrony przed powodzig, takich, jak waly
przeciwpowodziowe, regulacje i umocnienia koryt rzek, retencja zbiornikowa -
wedtug programdw i plandéw instytucjonalnych (RZGW, WZMiUW, gminy);

dokumenty strategiczne, programowe i planistyczne, zwigzane z rozwojem
regionu, ktére definiujg uwarunkowania rozwoju oraz okreslajg kierunki tego
rozwoju - traktowane jako tto i uwarunkowanie dla formutowania zadan
przeciwpowodziowych.

W trakcie prac nad PROGRAMEM 7Zrédia te dla potrzeb weryfikacji wstgpnej listy
" zadan z 2007 roku uzupetniono o dane i informacje:

0 z opracowanych w latach 2008-09 ,Studidw ochrony przed powodzig ze

wzgledu na ochrong ludzi i mienia” dla obszaréw wojewodztw: $laskiego,
matopolskiego, podkarpackiego oraz $wietokrzyskiego; w niniejszej wersji
PROGRAMU do weryfikacji zakreséw zadan wykorzystano réwniez
doswiadczenia z powodzi 2010 r. — ta katastrofalna powddZz potwierdzita
poprawno$¢ ich sformulowania; w opisie niektérych zadan pozostawiono
wartosci strat tylko z okresu 2001-2008, dla ktérego posxadano ujednolicono
dane;

Q z Prognozy oddzialywania na Srodowisko ... dla projektu PROGRAMU,

o zwigzane z procedurg i metodykg wdrazania Dyrektywy Powodziowe].

S.1.2 Procedura i zasady formulowania zadan

Procedura obejmowala nastgpujgce etapy:

L

IL.

II1.

Identyfikacja i selekcja przez RZGW w Krakowie i w Gliwicach potrzeb
inwestycyjnych i remontowych, dotyczacych srodkéw ochrony przed powodzig
w regionalnym i lokalnym ukfadzie hydrograficznym.

Identyfikacja i selekcja przez wojewddzkie zarzady melioracji i urzadzen
wodnych potrzeb inwestycyjnych iremontowych, dotyczacych s$rodkéow
ochrony przed powodzig w uktadzie administracyjnym regionalnym i lokalnym
w powigzaniu z hydrograficznym.

Integracja ww. list zadan w uktadzie hydrograficznym oraz zlewniowym.
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Zatozono, ze w wyniku realizacji zadan z powyzszej listy nastapi ograniczenie
wielkosci powodzi i jej skutkéw w catej zlewni gornej Wisty w okresie 15-20 lat. (jest
to racjonalny okres budowy systemu ochrony przeciwpowodziowej wynikajacy
z doswiadczen innych krajéw europejskich).

Przyj¢to ponadto nastepujace zatozenia:

1.

Sukcesywne 1 racjonalne podnoszenie bezpieczenstwa powodziowego
w zlewni, oparte na stosowaniu efektywnych rozwiazan kompleksowych
poprzez etapowg realizacj¢ pojedynczych zadan / projektow.

Zatozono przy tym, ze:

Q systemowe rozwigzania muszg odpowiadaé ocenionemu poziomowi
zagroZenia 1 przyjetemu poziomowi jego ograniczenia, co wymaga
wykonania odpowiedniego zakresu prac przygotowawczych,

Q realizacja zadania wymagata bedzie analizy 1 oceny wariantowych
rozwigzan na réznych poziomach przygotowania zadan.

Niedopuszczenie w trakcie realizacji zadania do wzrostu zagrozenia w zlewni
oraz do pogorszenia stanu funkcjonalnego i technicznego istniejacych obiektow
ochrony przeciwpowodziowej poprzez zapewnienie:

o zachowania prawidlowej kolejnosci realizacii pojedynczych zadan /
inwestycji,

0 usuwanie skutkéw poprzednich powodzi wedtug najlepszych praktyk,
0 utrzymanie odpowiedniej przepustowosci koryt i migdzywala.

Kontynuowanie i zakonczenie w pierwszej kolejnosci inwestycji rozpoczgtych
dla uzyskania mozliwie szybko zatozonych efektow.
Zintensyfikowanie prac zwigzanych z przygotowaniem inwestycji poprzedzone

analizami koszty - korzy$ci wariantowych sposobow ograniczenia wielkoS$ci
powodzi i jej skutkdw.

. Rozwigzywanie probleméw ochrony przeciwpowodziowej w zlewni poprzez

integracjg zadan réznych administratoréw ciekow (RZGW, WZMiUW, gminy).

Okreslenie sposobu rozwigzania probleméw ochrony przeciwpowodziowej dla
zlewni czastkowych po kolejnej fazie przygotowawczej, tj. po opracowaniu
wariantowych koncepcji uwzgledniajacych kierunki dziatari okreélone w innych
programach (Program gospodarowania wodami, Program malej retencji,
programy retencjii na obszarach le$nych, plany zagospodarowania
przestrzennego i in.).

Szczegotowos¢ PROGRAMU jest na takim poziomie, ze wyznacza kierunki dla
opracowan dotyczacych zlewni czastkowych i dziatan lokalnych.
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5.1.3 Osie zadaniowe PROGRAMU i ich podstawowy zakres

Wyrdzniono trzy grupy zadan dostosowane do specyfiki dorzecza gornej Wisty, zwane
osiami zadaniowymi PROGRAMU:

I— Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny gérnej Wisly

Wyodrgbniono odcinki doliny Wisty (Zat. 4.) z uwagi na fakt, ze od polowy
XIX wieku ulegata ona systematycznym przeksztalceniom ukierunkowanym na
usptawnienie, Zegluge iochrong przeciwpowodziowg. W rezultacie w XX wieku
dokonano jej regulacji i zamknigcia watami przeciwpowodziowymi, zawezajgc doling
rzeki kilkakrotnie. Pierwotna szeroko$¢ doliny Wisty przy wezbraniach siggala do
ok. 4 km w jej biegu w rejonie Krakowa i ponizej, aobecnie, po catkowitym
»Zzamknigciu” jej obustronnym obwatowaniem, nie przekracza 1,5 km ze wskazaniem
na szerokodci 700 m-1100 m. To spowodowalo rozwdj rozproszonej iskupionej
zabudowy zawala i dostosowanie ekosystemu rzeki do nowych warunkéw. W tej
sytuacji brak jest spotecznego przyzwolenia na zmiang tych warunkéw, a dodatkowo
gospodarcza i ekonomiczna warto$¢ terenu zawala w granicach doliny Wisly wymaga

odpowiedniej ochrony. '

Do osi tej zaliczono zadania odcinkowe wzdtuz rzeki Wisty w obszarze:

o Wisty zamknigte] obwatowaniem z uwzglednieniem: bezpieczenistwa budowli
pietrzacych - stopnie wodne (pod katem zagrozenia, jakie stwarzajg
w warunkach przejscia katastrofalnych powodzi), ubezpieczenia brzegdéw
koryta gléwnego 1 terasy zalewowej (pod katem obnizenia zagrozenia
powodziowego przy przejsciu katastrofalnych wod) oraz obwatowan Wisty (ich
stanu technicznego i funkcjonalno$ci dostosowanej do zagospodarowania
terendw przylegtych);

o doptywow Wisty w zakresie obwatowan cofkowych zabezpieczaj‘acych przed
powodzig tereny w obszarach weztowych: Wista — doptyw.

Uwzgledniono tutaj takze projekt zwickszenia stalej pojemnosci powodziowej
istniejacego zbiornika Goczatkowice, zlokalizowanego na Matej Wisle, waznej
zardwno ze wzgledu na bezpieczenstwo zapory zbiornika, jak i doliny Wisty ponize;j.

Il — Zabezpieczenie przed powodzig aglomeracji miejskich powyzej 100 tys.
‘mieszkancow

Wyodrebniono aglomeracje miejskie powyzej 100 tys. mieszkancow (Zaf. S.),
w ktorych zrédtem zagrozenia powodziowego sa wylewy od strony rzek oraz zmiany
wnaturalnym systemie odprowadzania wod burzowych na skutek zabudowy
(deniwelacja terenu, zabudowa uszczelniajgca powierzchnie i przyspieszajaca odptyw,
tworzenie nowego uktadu odprowadzenia wéd opadowych, szkody gérnicze). Ochrona
ich  przed powodzia wymaga  zastosowania  zréznicowanych  $rodkow
ukierunkowanych zaré6wno na retencje wod opadowych i jej wspoipracy z systemem
kanalizacji deszczowej i odbiornik6w powierzchniowych, jak i na bezpieczenistwo od
strony rzeki. Wymaga to takze systematycznego podnoszenia poziomu zabezpieczenia
zardbwno w zakresie ochrony bezposredniej, jak i profilaktyki przeciwpowodziowe]
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w warunkach rozwoju, a takze zabezpieczenia 1szczegdtowych plandéw dziatan
w warunkach wystapienia zagrozenia.

Ustalono takze, ze rzeki nizszego rzedu na terenie aglomeracji zostang ujete w tych
zadaniach w swoim ukladzie zlewniowym. :

W tej grupie projektowej uwzgledniono nastepujace aglomeracje usystematyzowane
wedtug liczby mieszkancow:

Krakéow - 756 tys. mieszkancow

Zespot miast: Bedzin, Dabrowa Gérnicza, Mystowice i Sosnowiec

W sumie - ok. 500 tys. mieszkancow
Katowice - 311 tys. mieszkancow
Kielce - 206 tys. mieszkancow
Bielsko-Biala - 175 tys. mieszkancow
Rzeszow - 171 tys. mieszkancow
Tychy - 130 tys. mieszkancow
Tarnéw - 116 tys. mieszkancow

Pozostate miasta (ponizej 100 tys. mieszkaicéw) zostaly ujete w zadaniach osi III,
obejmujgcej zadania dotyczace obnizenia zagrozenia powodziowego w ukladzie
zlewniowym.

I - Obnizenie zagrozeénia powodziowego w ukltadzie zlewniowym.

To kategoria obejmuje zadania dotyczace bézpos’rednich doptywow Wisty oraz
zlewnie nizszego rzedu (Zat. 6.).

Zadania projektowe tej osi obejmujg gléwnie ograniczenie szkéd i strat poprzez
zapewnienie odpowiedniej przepustowosci rzek i potokéw, umocnienia ich koryt oraz
ich zabezpieczenie w trakcie przejscia wielkich wod, a takze dziatania retencyjne dla
ograniczenia wielko§ci powodzi, w tym takze profilaktyczne, zwigzane
z rekompensatg lub odbudows traconej retencji naturalne;.

Zadania projektowe w ukladzie zlewniowym zostaly sformulowane dla obszaréw
o wysokim poziomie zagrozenia, udokumentowanym stratami powodziowymi
bezposrednimi. Stanowig one znaczng czes¢ calego dorzecza gornej Wisly ze wzgledu
na charakter osadnictwa w tym dorzeczu. Ma ono tutaj charakter rozproszony i skupia
si¢ jednoczesnie w dolinach rzek ipotokéw ze wzgledu na dostepno$é terenu.
W korytarzach dolinowych koncentruje si¢ takze infrastruktura komunikacyjna
o ogromnej warto$ci majgtkowej idecydujgca o cigglosci zycia spoleczno—
gospodarczego w trakcie i po powodzi. Jej naruszenie przerywa te cigglo$é, generujac
znaczne straty posrednie, ktére zgodnie z do$wiadczeniami innych krajéw moga
w przypadku wielkich powodzi sigga¢ ponad 60% wartoéci strat powodziowych
bezposrednich.
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Obszar dorzecza gérnej Wisty to gltéwnie tereny gorskie i podgérskie, na ktérych
czestotliwo$¢ powodzi jest znacznie wyzsza niz w nizinnych 1 — niezaleznie od
zdarzeri katastrofalnych — wazne jest tez zabezpieczenie przed skutkami czestych
powodzi, ktére wystepujg co dwa lata, a nawet co roku.

W zadaniach tej osi PROGRAMU uwzgledniono takze aglomeracje — miasta, ktore
posiadajg liczbe mieszkancéw nieprzekraczajgcg 100 tys., w ktérych jednak
zagrozenie jest bardzo wysokie. Sg to duze skupiska ludzi i majgtku w warunkach
ztozonego ukladu hydrograficznego, w terenie sprzyjajacym  zagrozeniu
powodziowemu.

5.1.4 Ocena efektow realizacji zadan

Dla potrzeb okreslenia efektéw realizacji zadan projektowych PROGRAMU przyjeto
zasady stosowane w wielu krajach w procedurze kwalifikacji projektéw do realizacii.
Zgodnie z nimi ocena obejmuje kategorie gospodarczo—ekonomiczne, spoleczne
i przyrodnicze, okreslone w nastgpujacych grupach:

1) Procentowa redukcja sredniorocznych szkéd — strat powodziowych w relacji do
prawdopodobienstwa wystgpienia przeplywu maksymalnego w rzece lub/i
opadu w terenie zurbanizowanym jako uzasadnienie proponowanych:

0 dziatan technicznych (zbiorniki retencyjne, waty przeciwpowodziowe,
umocnienia koryta i brzegéw, poldery, itd.) oraz nietechnicznych
(sterowanie uzytkowaniem terenu, zalesianie, odtwarzanie retencji w zlewni
i retencji dolinowej, itd.) dla ograniczenia szk6d powodziowych;

o mozliwosciach czasowego zatrzymania wod powodziowych w celu
sterowania wezbraniem dla ograniczenia szk6d powodziowych.

Uwaga: prawdopodobienstwo wystgpienia opadu, ktéremu odpowiada
np. przeplyw o prawdopodobienstwie 1% (Q1%) w rzece jest wyzsze i
wynosi okoto 2-10%. W terenach zurbanizowanych dziatania podejmowane
dla ograniczenia skutkéw zagrozenia opadem dostosowano do wartosci
opadu o prawdopodobienistwie p=10%, co uzasadnione jest wysokim
Stopniem uszczelnienia zlewni.

2) Odbudowa (przywrécenie) lub zachowanie warunkéw odptywu zgodnych
z wymaganiami ekologicznymi, w zakresie:

o catkowitego / znacznego lub czesciowego przywrocenia naturalnych
procesow rzecznych (meandry, transport rumowiska, historyczne tereny
zalewowe, itd.); '

a przestrzegania dobrych praktyk w realizacji prac inwestycyjnych i robot
budowlanych w obrebie rzeki. '

3) Wazrost bezpieczenstwa lokalnej spotecznosci w kontekscie:
o wplywu projektu na miejscowe ograniczenie zagrozenia powodziowego;

0 uzyskania wsparcia w czasie zagrozenia oraz realnego podniesienia
bezpieczenstwa powodziowego;

50



& zwigzania z kompletnoscia rozwiazania w zakresie zarzadzania ryzykiem
powodziowym, co powinno by¢ realizowane na poszczegdlnych etapach
wdrozenia PROGRAMU poprzez wspomaganie projektami / programami
innego rodzaju. -

4) Ocena poprawy zabezpieczenia przed powodzia w kontekscie koszty -
korzysci, co na etapie formulowania PROGRAMU nalezy rozumie¢ jako
0golng oceng kosztéw ponoszonych dla realizacji projektéw na tle wartosci
korzysci wynikajacych z tytuhn ochrony; ocena ta bedzie podlega¢ weryfikacji
w studiach wykonalnodci po etapie opracowania wariantowych koncepcji dla
zlewni czastkowych.

5) Inne, zwigzane glownie z:
0 ograniczeniem czgstotliwosci powodzi;

@ poziomem istotnosci zadania projektowego np. na tle liczby mieszkafcow,
poziomu urbanizacji oraz poziomu zainwestowania w infrastrukture
(majatek).

W opisach zadan projektowych przypisano im efekty ich realizacji zgodnie
Z powyzszymi zasadami.
5.2 Lista zadan, ich koszt oraz okres realizacji

Lista szezegdtowych zadan projektowych podzielona jest na trzy okreslone wyzej osie
zadaniowe PROGRAMU.

W harmonogramie i kosztach realizacji poszczegblnych zadan wydzielono dwa okresy
realizacyjne: w latach 2011-2020 oraz w latach 2020-2030. Taki podziat uzasadniony
jest:

a perspektywami budzetowymi UE,
a finansowym i rzeczowym zakresem PROGRAMU,

a koniecznoscig prawidtowego przygotowania zadan inwestycyjnych.
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Tabela 9. Lista zadai i szacunkowy koszt ich realizacji

' Nakiady w min zt

Lp. Zadanie o201t | lata202f- | .
2020 2030 4
0§ - | - Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisty
1. | Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym 58,336 40,9 99,246
doliny Wisty na odcinku Malej Wisly - do ujécia
Przemszy .
2. | Zwiekszenie stalej rezerwy powodziowe] zbiomika 96,608 0,000 96,608
retencyjnego Goczalkowice
3. | Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym 203,124 0,000 203,124
doliny Wisly na odcinku od ujécia Przemszy do ujécia
Skawy, w tym modernizacja stopni wodnych Dwory
i Smolice
4. | Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym 442,057 429,954 872,011
doliny Wisty na odcinku od ujscia Skawy do ujscia
Dunajca )
5. | Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym 387,091 205,800 592,891
doliny Wisly na odcinku od ujécia Dunajca do ujscia
Wisloki
6. | Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym 313,203 32,260 345,463
doliny Wisly na odcinku od ujécia Wistoki do ujscia
Sanny
Razem 0s-f; 1500,419 708,924 2 209,343
0§ -l - Zabezpieczenie przed powodzig aglomeracji powyzej 100 tys. mieszkancéw
7. | Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracii 43,792 12,550 56,342
KATOWICE
8. | Ochrona przeciwpowodziowa zespolu aglomeracii 46,971 15,070 62,041
BEDZIN, DABROWA GORNICZA, MYSLOWICE,
SOSNOWIEC,
9. | Ochrona przeciwpowodziowa aglomeragji TYCHY 22,453 15,070 38,153
10. | Zabezpieczenie przed powodzig aglomeragii 24,310 20,040 44,350
BIELSKO-BIALA
11. | Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji KRAKOW 944,184 605,000 1549,184
12. | Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji TARNOW 40,099 7,000 47,099
13. | Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji KIELCE 37,234 0,000 37,234
14. | Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji RZESZOW __ 135483 0,000 135,483
Razem 0$ -Il: 1294,526 675,360 1969,886
05 - lll - Obnizenie zagrozenia powodziowego w uktadzie zlewniowym
15. | Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich 170,861 | 65,650 236,511
doplywow Malej Wisly powyze] zbiornika
Goczalkowice
16. | Ochrona przed powodzig w zlewni llownicy, w tym 247,112 34,740 281,852
budowa zbiornika Migdzyrzecze na Jasienicy
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Naktady w min 2t

Lp. Zadanio o204t | latw2021- |
2020 2030 A

17. | Ochrona przed powodzig w zlewni Przemszy, w tym 103,734 0,000 103,734
modernizacja zbiornika wodnego Kozlowa Géra oraz
zabezpieczenie przed powodzig miasta Jaworzno

18. | Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich 7,874 99,500 107,374
doptywow Wisly od przekroju Goczalkowice do ujécia
Skawy (bez zlewni Soly)

19. | Ochrona przed powodzig w zlewni Soly, w tym 152,394 37,980 198,394
modernizacja obiektéw zbiornikow Kaskady Soly

20. | Ochrona przed powodzia w zlewni Skawy (bez 101,145 11,000 112,145
zbiornika Swinna Porgba)

21. | Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich 24 411 14,200 38,611
doplywow Wisly od ujscia Skawy do ujécia Skawinki
ze zlewnigq Skawinki

22. | Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich 115,084 83,900 98,984
doplywow Wisly od ujécia Skawinki do ujscia Potoku )
Koécietnickiego ze zlewnig tego potoku

23. | Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich 104,624 69,100 173,724
doplywow Wisly od ujécia Potoku Koscielnickiego do
ujécia Dunajca (bez Uszwicy, Raby i Dunajca)

24. | Ochrona przed powodzig w zlewni Raby, w tym 109,766 77,200 186,966
budowa zbiornikéw retencyjnych

25. | Ochrona przed powodzig w zlewni Uszwicy, w tym 50,236 64,500 114,736
budowa zbiomikéw retencyjnych

26. | Ochrona przed powodzig w zlewni Dunajca (bez 593,604 107,700 701,304
zlewni Bialej), w tym zabezpieczenie przed powodzig
miasta Nowy Sacz

27. | Ochrona przed powodzig w zlewni Bialej, w tym 319,386 148,700 468,086
budowa zbiornikéw retencyjnych

28. + Ochrona przed powodzig w zlewniach Nidzicy, Kanalu 115,000 0,000 115,000
Strumied, Koprzywianki i Opatowki

29. | Ochrona przed powodzig w zlewni Nidy 96,524 35,300 131,824

30. | Ochrona przed powodzia w zlewni rz. Czarnej 104,210 94,015 198,225
Staszowskiej, w tym modemizacja zbiornika Charicza
i budowa zbiornikow retencyjnych

31, | Ochrona przed powodzig w zlewni rz. Leg 9,782 101,709 111,491

32, | Ochrona przed powodzig w zlewni Trzesnidwki 108,707 3,074 111,781

33. | Ochrona przed powodzig w zlewni Wistoki, w tym 1 596,619 1204,496 2 801,115
budowa zbiomikow retencyjnych Katy-Myscowa oraz
Dukla .

34, | Ochrona przed powodzia w zlewni rzeki Wistok, w tym 944,711 226,715 1171,426
budowa zbiornika retencyjnego Rudawka :
Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzig
miasta Krosno




Naktady w min zt

Lp- Zadanie lata 2011- | lata2021- |
2020 2030 4
35. | Ochrona przed powodzig w zlewni 1z, San (bez zlewni 424,018 244777 668,795
Wistoka i Tanwi), w tym zabezpleczenie przed
powodzig miasta Przemys!
36. | Ochrona przed powodzig w zlewni rz. Bren 386,428 25,402 411,830
37. | Ochrona przed powodzig w zlewniach Babulowki, 0,762 135,508 136,270
Potoku Chorzelowskiego i . Strachockiej
38. | Ochrona przed powodzig w zlewni Tanwi, w tym 225,516 0,000 225,516
budowa zbiornikow retencyjnych
39. | Ochrona przed powodzig w zlewni Sanny, w tym 64,384 9,370 73,754
budowa zbiomikow retencyjnych
Razem 0§ - lil: 6 076,951 2894,536 8 971,487
Razem Os I, i, 1l 8 871,896 4 278,820 13 150,716

5.3 Opisy zadan

Opisy zadan majg charakter ogélny i obejmujg: kréotkg charakterystyke obszaru pod
katem zagrozenia powodziowego, generalny zakres projektu oraz ocene efektow jego
realizacji.

Opisy zadah projektowych ujeto w tabelaryczng, jednorodng forme, tak aby byt
mozliwy ich przeglad poréwnawczy.
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Zadanie nr 1 0§

Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisty na odcinku Matej Wisty -
do ujcia Przemszy

Charakterystyka zadania

Mata Wista na odcinku od zrédet do Goczalkowic posiada ponad 50 km diugosci i jest uregutowanag rzeka gorska,

Jednak watami powodziowymi chroniona jest znaczna czg$t jej doliny na dolnym odcinku, gléwnie na terenie gmin
Goczatkowice Zdroj, Chybie, Strumien, Skoczéw, Brenna - ze wzgledu na zlozony uklad hydrograficzny zwigzany z
historycznie rozwinietym gospodarczym wykorzystaniem rzek | miyndwek. »

Dodatkowo, w dolinie Wisly na tych odcinkach i powyZej wystepuja osuwiska erozyjne.
Ponizej zbiomika Goczatkowice wystepuja szkody gdmicze tworzace obnizenia terenu

Obwatowania powyzej zbiorika Goczalkowice wystepuja na dlugoéci ok. 22 km. Ponizej zbiomika Wisla jest
catkowicie obwalowana. Modernizacja wymagana jest z uwagi na poziom koniecznej ochrony.

Zakres rzeczowy zadania:

= Opracowanie map zagroZenia i ryzyka powodziowego dla Malej Wisly
*  Modernizacja obwatowan Malej Wisly oraz wariantowo poszukiwanie retencii polderowej
*  Modernizacja walow cofkowych im przynaleznych
= Zabezpieczajace roboty utrzymaniowe koryt rzek i potokow
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu OczekiWany zakres i poziom uzyskania efektéw

1| Redukcja szkéd - strat powodziowych | Redukcja 0 90% $redniorocznych strat powodziowych dla Qmax
< Q1%, w rejonie zagrozonej doliny rzeki.

Dziatania techniczne sa niezbgdne dla ograniczenia szkod

powodziowych. :
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Wykonywanie wg dobrych praktyk robot regulacyjnych
ekologicznymi i_utrzymaniowych
3 | Wzrost bezpieczeristwa lokalne] Znaczny wzrost bezpieczenstwa mieszkancow, a takze turystow
spotecznosci ' przebywajacych w tym terenie w sezonie powodziowym

{miesigce letnie)

4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Koszty zadania przewyZszaja wprawdzie straty powodziowe z
powodzig w kontekécie koszty - korzysci okresu 20 lat, ale wynika to z zaniedbania w odbudowie i
konserwacji istniejace] infrastruktury przeciwpowodziowej.

5 | inne Silnie zagospodarowana dolina Malej Wisty ($rednia gestosé
zaludnienia w obszarze objetym projektem wynosi ok. 180
osobrkm?, za$ maksymalnie przekracza 1000 osdb/km?)
wymaga zabezpieczenia przed powodzig

Rozwoj turystyki indywidualnej i zorganizowanej wymaga
podniesienia bezpieczenstwa powodziowego zaréwno w
odniesieniu do indywidualnego zagrozenia, jak i bezpieczeristwa

infrastruktury technicznej, w tym zwlaszcza komunikacyjnej.

Ponizej zbiornika Goczatkowice szkody géricze maja wplyw na -
wzrost zagrozenia powodziowego.
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Zadanie nr 2 0§

Zwiekszenie stalej rezerwy powodziowej zbiornika retencyjnego Goczatkowice

Charakterystyka zadania

Istnieja obecnie mozliwosci zwiekszenia stalej pojemnosci retencji powodziowe] zbiomika Goczatkowice, ktorego
rola w obnizeniu wielkosci fali powodziowej i tak jest juz znaczna. Wedlug dotychczasowych ocen redukuje on
warto$é przeplywu kuiminacyjnego fali stuletniej o 40 - 50% . Skuteczno$¢ jego maleje ze wzrostem wezbrania
(powyzej Q1%). Zlozona sytuacja ponizej zbiornika (silne zagospodarowanie terenu, wplyw wezbran llownicy,
szkody gomicze) wymaga utrzymania wysokiego poziomu redukciji wiekszych wezbran,

Powigkszenie stalej rezerwy powodziowej umozliwi nie tylko utrzymanie tego poziomu redukcji dla wysokich
wezbran, ale takze daje gwarancije jej osiggania w warunkach intensywnego rozwoju terenow sasiednich | wyzej
potozonych, co ma istotny wplyw na znacznie wyzszy doplyw powierzchniowy w warunkach wezbran od
zaktadanego dotychczas.

Zasieg oddzialywania rezerwy powodziowej zbiornika Goczatkowice siega wezla Wista — Przemsza - Sola |
obejmuje gminy: Czechowice Dziedzice, Pszczyna, Witamowice, Miedzna, Brzeszcze, Bojszowy, Oswiecim, Bierun
i Chetmek, w czesci objetych oddzialywaniem szkéd gomiczych.

Realizacja tego zadania wymaga prac remontowych | modernizacyjnych obiektow zbiornika Goczatkowice oraz
elementéw systemu zaopatrzenia w wode aglomeracji $laskiej,

Zakres rzeczowy zadania;

= Remont zapory bocznej oraz obiektow przepompowni chronigcej tereny depresyjne przy przejéciu wielkich
wod przez zbiornik;

Powigkszenie stalej rezerwy powodziowej na zbioriku poprzez zmiane gospodarki w systemie
zaopatrzenia w wode aglomeracji $laskiej i dostosowania do tych zmian pewnych elementow systemu.

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu . Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukcja szkéd ~ strat powodziowych W powigzaniu z systemem ochrony dotiny Matej Wisly | Wisly
ponizej zhiornika w zasiegu jego oddziatywania, nastapi
redukcja strat powodziowych 0 90%. Dotyczy to wymienionych
w opisie powyzej gmin dia Qmax > Q1%.

Mozliwos¢ zwigkszenia pojemnoéci i czasu przetrzymania wod
powodziowych (sterowanie wezbraniem) dla ograniczenia szkéd

powodziowych.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Zwiekszenie czestotliwosci zalewu terenow przybrzeznych
ekologicznymi Wisly, korzystne ze wzgleddw przyrodniczych .
13 | Wzrost bezpieczenstwa lokalne] Znaczny wzrost bezpieczenstwa spolecznosci lokalnych
spolecznosci zamieszkujacych doling Wisly ponizej zbiornika, w tym na

obszarze szkod gorniczych.

4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Koszt pordwnywalny z korzysciami w okresie 20 lat
powodzig W kontekécie koszty - korzysci

5 | Inne Bardziej korzystne warunki pracy watdw przeciwpowodziowych,
mostow, ograniczenie erozji w korycie i zwigzane z tym
ograniczenie zakresu robot utrzymaniowych.

Zabezpieczenie drogi ekspresowe] Katowice — Bielsko.
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Zadanie nir 3 0s |

Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisty na odcinku od ujscia
Przemszy do ujscia Skawy, w tym modernizacja stopni wodnych Dwory i Smolice

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy modernizacji czgsci obwalowan Wisly i walow cofkowych na silnie zagospodarowanym odcinku
doliny Wisty, poddanym takze presji oddzialywania powodziowego rzeki Soly, najbardziej powodziogennej ze
wzgledu na gwattowno$¢ wezbran w calym dorzeczu Gornej Wisly.

Zakres zeczowy zadania:

= Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego
= Wykupy i wywlaszczenia terenu dla przygotowania zadan inwestycyjnych do realizacji
= Badania stanu technicznego czesci istniejacych obwatowan i opracowanie koncepcji ich przebudowy

= Realizacja przebudowy obwalowan i ewentualnie budowa polderow (alternatywa dla Kanatu
Krakowskiego)

Modernizacja obiektow stopni wodnych Dwory i Smolice dla zapewnienia bezpieczenstwa ich pracy
w warunkach przejécia wod katastrofalnych

Efekty realizacii zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1| Redukcja szkdd - strat powodziowych Bezpoérednich - o okolo 90% dla Qmax <= Q1%.

Wysoki poziom istotnosci , gdyz proponowany zakres zadania
obejmuje inwestycyjne dziatania zamykajace modernizacjg
systemu ochrony przeciwpowodziowsj tego obszaru.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Do rozstrzygnigcia pozostaje problem utrzymania miedzywala.
ekologicznymi
3 | Wzrost bezpieczenistwa lokalnej Znaczny. Obecna niepewnos¢ i brak bezpieczenstwa przy
spoleczno$ci _+ kazdej powodzi wynika z wystepowania odcinkdw obwatowan w
zlym stanie technicznym.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Koszty realizacji zadania sg poréwnywalne do kosztow strat
powodzia w kontekscie koszty - korzysci bezposrednich i posrednich w dolinie Wisty na obszarze

powiatow oSwigcimskiego i chrzanowskiego, z okresu 20 lat.

5 | Inne Podniesienie bezpieczenstwa w okresie wysokich wezbran
w obszarach wezlowych rzek i oddzialywania stopni wodnych.
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Zadanienr 4 0s1

Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisly na odcinku od ujscia
Skawy do ujscia Dunajca

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy modernizaciji obwatowan Wisly i watow cofkowych na silnie zagospodarowanym odcinku doliny
Wisly, o zréznicowanym, ale generalnie bardzo wysokim wymaganym poziomie ochrony na calej diugosci rzeki na .
. tym odcinku — wynoszagcej ponad 130 kilometrow.

Ochrona Krakowa przed powodzia wymaga dodatkowo zapewnienia mozliwosci ograniczenia naplywu bardzo
wysokich wod Wisly z polozonego powyZej Krakowa odcinka Wisly. Istnieje potrzeba utworzenia powyzej Krakowa
dodatkowej duzej, polderowej retencji dla redukcji wezbran 0 Qmax > Q1%. Jest to rozwigzanie alternatywne dla
kanalu ulgi w Krakowie.

Natomiast ponizej Krakowa wystepuje silny wplyw wod powodziowych Uszwicy i Dunajca, co ma dodatkowe
znaczenie w warunkach oddzialywania wstecznego ich fal powodziowych na warunki przeptywu na Wisle w trakcie
przejscia wod katastrofalnych.

Zakres rzeczowy zadania (szczegdtowy zakres zadan dotyczacych zabezpieczenia przed powodzig aglomeracii
Krakow w Zadaniu 11)

= Opracowanie map zagrozZenia i ryzyka powodziowego

= Opracowanie studialno - koncepcyjne i projektowe retencji polderowej powyzej Krakowa dla wezbran
o Qmax > Q1%

= Wykupy | wywlaszczenia terenu dla przygotowania zadan inwestycyjnych do realizacii
= Badania stanu technicznego czesci istniejacego obwalowan i opracowanie koncepcji ich przebudowy

a  Realizacja przebudowy obwalowan | ewentualnej budowy polderéw (alternatywa dla Kanatu
Krakowskiego}

s Modernizacja obiektow kanalu Laczany — Skawina z cze$cig wislang dla zapewnienia bezpiecznego
przejscia wod katastrofalnych

= Roboty regulacyjne i utrzymaniowe
= Realizacja stopnia wodnego Niepolomice (projekt przeniesiony z zadania-nr 11)
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres | poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkdd — strat powodziowych BezpoSrednich - o okolo 80%, dla Qmax < Q1% oraz dla Qmax
> Q1% w obrebie Krakowa.

Wysoki poziom ochrony aglomeracii krakowskiej przed
zagrozeniem ze strony rzeki Wisty.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Wskazane jest powstrzymanie erozji dna Wisty ponizej stopnia
ekologicznymi Przewoz i podniesienie zwierciadla wod gruntowych w rejonie
Puszczy Niepotomickiej, Rozwigzanie tych probleméw
przewiduje sie w PROGRAMIE przez budowe stopnia wodnego.
Wymaga to rozstrzygniecia na etapie wariantowych prac
koncepcyjnych z uwzglednieniem decyzji w zakresie utrzymania
rodzaju 2eglugi na tym odcinku Wisly (droga wodna gérnej
Wisly). W rezultacie rozwiazania wariantowe bedg
korzystniejsze ze wzgledu na kryteria ekologiczne.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalngj Wysoki | skuteczny w dlugiej perspektywie czasu. Wystapi
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spofecznosci obnizenie maksymalnych przeplywow dla najwyzszych wezbran
pod warunkiem utworzenia duzej retencji polderowe pOWYZej
Krakowa. Pozwoli to na rezygnacje z budowy kanatu ulgi

w Krakowie, przez co zmieni sie podejécie do
zagospodarowania terenéw w rejonie trasy planowanego
kanalu,

Ocena poprawy zabezpieczenia przed Kompleksowe i wariantowe podejécie do problemu przynosi
powodzig w kontekécie koszty - korzysc wysokie korzysci spofeczne i ekonomiczne. Minimalizuje tez
powstale w przesziosci niekorzystne zmiany i stwarza bardziej
korzystne warunki dla rozwigzan prosrodowiskowych ponize;
Krakowa.

Inne Utrzymany jest wysoki poziom bezpieczenstwa powyzej
Krakowa i nastepuje poprawa warunkow przejécia najwyzszych
wezbran przez Krakéw, co ze wzgledu na jego funkcje
metropolitaing i historyczne zagospodarowanie tego odcinka
Wisly jest szczegbinie wazne.
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Zadanie nr 5 0§

Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisty na odcinku od ujscia
Dunajca do ujscia Wistoki

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy modemizacji obwatowan Wisty i walow cofkowych na $rednio zagospodarowanym odcinku doliny
Wisly, o zréznicowanym, ale generalnie wysokim wymaganym poziomie ochrony na catej diugosci rzeki na tym
odeinku o diugosci wynoszacej 67 kilometrow.

Zakres 1zeczowy zadania;

= Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego
Wykupy | wywlaszczenia terenu dla przygotowania zadan inwestycyjnych do realizacji
»  Badania stanu technicznego czesci istniejacych obwalowar | opracowanie koncepcji ich przebudowy
= Realizacja pizebudowy obwalowan Wisly oraz ewentualnie budowa polderéw
= Modernizacja i rozbudowa obwatowan cofkowych
= Regulacje i roboty utrzymaniowe
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Qczekiwany zakres | poziom uzyskania efektow

1| Redukcja szkod - strat powodziowych | Bezpoérednich - o okolo 90% dla Qmax £ Q1%.

Niezbgdnos¢ modemizacji istniejacego systemu ochrony dla
ograniczenia szkod powodziowych w mocno zainwestowanym
obszarze. Wariantowo parametry waldw nalezy dostosowaé do
mozliwosci ograniczenia oddzialywania Dunajca na ten odcinek
Wisly, wynikajace ze zmiany gospodarki wodnej na zbiornikach
Dunajca oraz do stanu utrzymania migdzywala.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Prace w obrebie rzeki realizowane wg dobrych praktyk dia robot
ekologicznymi budowlanych i utrzymaniowych
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Ze wzgledu na to, ze odcinek pozostaje pod wplywem Dunajca i
spolecznosci Wisly w procesie edukacii nalezy uswiadomi¢ spolecznoéci
lokalnej jaki jest poziom ochrony i od czego on zalezy.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Najistotniejszym czynnikiem oceny sg korzysci spoteczne.
powodzia w kontekscie koszty - korzysci Bardzo trudne sg inne warianty ochrony tego terenu, bo

wigzalyby sie z konieczno$cig licznych przesiedlen.

5 1 Inne Plaskie uksztattowanie doliny skutkujace rozleglymi
powierzchniami potencjainych zalewow i diugotrwatym splywem
wod z nich przy rosnacych kubaturach fal wezbraniowych o
Qmax > Q2% na tych odcinkach generowanych przez
wezbrania Wlsy i Dunajca.
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Zadanie nr 6 ‘ 0§1

Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisly na odcinku od ujscia
Wistoki do ujscia Sanny

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy modernizacji obwatowan Wisty | watow cofkowych jej doptywow na silnie zagospodarowanym
odeinku doliny Wisly, o zroznicowanym, ale generalnie bardzo wysokim, wymaganym poziomie ochrony na calej
diugosci rzeki na tym odcinku, wynoszacej ponad 60 km.

Dodatkowo, prawobrzezne tereny sq zdegradowane wieloletnig eksploatacja z16z siarki, co znacznie powieksza
zakres i zasigg zagrozenia powodziowego poprzez uruchomienie hydraulicznego kontaktu wod doliny Wisty i
zawala, co wplywa na podwyZszenie czestotliwosci wahania zwierciadta wody wod podziemnych i dodatkowe
uszkodzenia zabudowy na zawalu.

Odcinki ujsciowe Sanu, Trzesniowki, Legu | Koprzywianki wymagaja modernizacji walow cofkowych na znacznej
diugosei ze wzgledu na plaskie uksztattowanie terenu.

Zakres rzeczowy zadania:

= Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego uwzgledniajace wariantowo efektywnosé zbiornikaw
retencyjnych Dunajca i zakladany stan utrzymania miedzywala

= Opracowanie szczegdlowego studium ochrony obszaru z uwzglednieniem danych o szkodach z powodzi
2010 1. oraz zjawiska akumulacji rumowiska w korycie Wisty, dostarczanego przez jej doplywy

= Wykupy i wywlaszczenia terenu dla przygotowania zadan inwestycyjnych do realizacji
= Badania stanu technicznego czesci istniejacych obwalowar | opracowanie koncepcji ich przebudowy
= Realizacja przebudowy obwalowan i ewentualnie budowa polderow
= Modemizacja i rozbudowa waldw cofkowych
= Roboty regulacyjne  utrzymaniowe
Efekty realizacji zadanja

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1T | Redukcja szkod - strat powodziowych Bezposrednich - o okoto 90% dla Qmax < Q1%..

Niezbgdno$¢ zastosowania $rodkéw technicznych przy
modernizacji systemu ochrony dia ograniczenia szkad
powodziowych w mocno zainwestowanym oraz zdegradowanym
i podatnym na zagroZenie obszarze.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Prace w obrebie rzeki przygotowane i realizowane wg zasad
ekologicznymi dobrych praktyk dla robot budowlanych; wypracowanie strategii
ufrzymania miedzywala i koryta Wisly.
3 | Wzrost bezpieczenistwa lokalnej Znaczny, ze wzgledu na dotychczasowa niepewnosé | brak
spofeczno$ci poczucia bezpieczenstwa, szczegbinie po doswiadczeniach
z powodzi 2010,
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Koszty realizacji zadania przewyzszajg wprawdzie koszty strat
powodzia w kontekécie koszty - korzysci bezposrednich i posrednich w dolinie Wisty na obszarze

powiatow: tarnobrzeskiego, sandomierskiego, stalowowoiskiego
i kradnickiego, z okresu 20 lat, ale systematyczny rozwdj tych
terenow wymaga ich ochrony poprzez kompleksows
modernizacje obecnego systemu ochrony.

5 | Inne , Efekty realizacji zadania zale2q dodatkowo od faktu, ze warunki
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przeplywu wielkich wod moga sie istotnie zmienia¢ na tym
odcinku Wisly ze wzgledu na nadmierng sedymentacig
rumowiska, pojawiajaca sie po zaprzestaniu eksploatacii
kruszywa z rzek oraz szybki i intensywny rozwo; roélinnoéci
w miedzywalu,
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Zadanie nr 7 0s il

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji KATOWICE
Charakterystyka zadania

Rozwoj aglomeracji Katowice spowodowal i powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odplywu
wod burzowych i nie jest wspomagany ich wstepna, retencja rekompensujaca retencje naturaina,

Rozwigzanie tego problemu wymaga oceny zagrozenia w warunkach obecnych i przysziych oraz zastosowania
odpowiednich srodkow technicznych | pottechnicznych dla obnizenia zagrozenia powodziowego obecnie i dia
ograniczenia jego wzrostu w przysziosci na obszarze Katowic.

Zakres rzeczowy zadania;

= Opracowanie map zagrozenia powodziowego na terenie aglomeracji

= Zastosowanie $rodkow zwiekszajacych retencje wod opadowych i przepustowoéé istniejacego sysfemu
odptywu wod burzowych

Efekty realizacii zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkod ~ strat powodziowych Redukcja strat wywotanych gtdéwnie podtopieniami o 80% dla
opaddw o prawdopodohienstwie przewyzszenia = 10%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Proponowane rozwiazania powinny uwzglednia¢ zasady
ekologicznymi dobrych praktyk.
3 | Wzrost bezpieczerstwa lokalnej Wysoki ze wzgledu na ucigzliwosé podtopien w warunkach
spofecznosci miejskich - silnego zainwestowania komunalnego
i technicznego w przyziomie i na poziomie gruntu,
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Wysokie korzysci spoteczne poprzez zmniejszenie
powodzig w kontekscie koszty - korzyéci czestotliwosci wystepowania podtopie i zalan.
5 | Inne Tereny silnie zurbanizowane | rozwijane wymagajace tego

rodzaju interwenciji dla ograniczenia zagrozenia powodziowego
i jego wzrostu w przysziosci,
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Zadanie nr 8 0s i

Ochrona przeciwpowodziowa zespotu aglomeracji BEDZIN, DABROWA GORNICZA,
MYSLOWICE, SOSNOWIEC

Charakterystyka zadania:

Rozwo] aglomeracji miejsko - przemyslowej powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odptywu
wod burzowych inie jest wspomagany ich wstgpna retencja, rekompensujaca ubytek retencii naturainej.

Rozwigzanie tego problemu wymaga oceny zagrozenia w warunkach obecnych i przysziych oraz zastosowania
odpowiednich $rodkéw technicznych dla obniZenia zagrozenia powodziowego na obszarze Bedzina, Dabrowy
Gorniczej, Myslowic | Sosnowca.

Zakres rzeczowy zadania;

= Opracowanie map zagrozenia powodziowego na terenie aglomeragii

w  Zastosowanie Srodkow zwiekszajacych retencje wod opadowych i pizepustowost istnigjacego systemu
odplywu wod burzowych

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efekiu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkdd ~ strat powodziowych Redukcja strat wywotanych gléwnie podtopieniami o 80% dla
. opadow o prawdopodobiefistwie przewyzszenia z 10%.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami W warunkach ksztattowania systemu odplywu

ekologicznymi powierzchniowego wod burzowych nalezy wdraza¢ zasady
dobrych praktyk w utrzymaniu ciekow.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki ze wzgledu na dotychczasowa ucigzliwosc¢ podtopien

spofecznosci w warunkach miejskich, tzn. silnego zainwestowania
: komunalnego i technicznego.

4 | Ocena poprawy 2abezpieczenia przed Wysokie korzysci spoteczne poprzez zmniejszenie
powodzig w kontekScie koszty - korzysci czestotliwoSci wystepowania podtopien i zalan.

5 | Inne Tereny silnie zurbanizowane i przeksztalcone wymagaja

uporzadkowania gospodarki wodnej w zakresie ograniczenia
zagrozenia podtopieniami.
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Zadanie nr9

081l

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji TYCHY

Charakterystyka zadania:

Rozwoj aglomeracji Tychy powoduje niekorzystne zmiany w systemie 'powierzchniowego odplywu wod burzowych.
Zmodemizowany system kanalizacji burzowej zwigkszyt przeptywy w odbiornikach wod , ktdrymi sa cieki

powierzchniowe. Konieczne

|est zwiekszenie przepustowosci tych ciekow lub budowa wspomagajacej retencii.

Rozwiazanie tego problemu wymaga oceny zagrozenia w warunkach obecnych i przyszlych oraz zastosowania
odpowiednich $rodkéw technicznych i péttechnicznych dia obnizenia zagrozenia powodziowego obecnie i dla
ograniczenia jego wzrostu w przysztosci na obszarze Tychow.

Rzeczowy zakres zadania:

odplywu wdd burzowych

Efekty realizacii zadania

Rodzaj efektu

Opracowanie map zagrozenia powodziowego na terenie aglomeracji
Zastosowanie $rodkow zwigkszajacych retencie wod opadowych i przepustowo$¢ istniejacego systemu

Qczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1

Redukcja szkod - strat powodziowych

Redukcja strat wywotanych giownie podtopieniami o 80% dia

opadow o prawdopodobienstwie przewyzszenia < 10%.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami W ramach ksztaltowania systemu odprowadzenia wod
ekologicznymi burzowych z kanalizacji przez cieki powierzchniowe niezbedne
jest umocnienie ich koryt,
3 | Wzrost bezpieczenistwa lokalnej Wysoki ze wzgledu na dotychczasowg uéiqiliwoéé podtopien
spotecznosci w warunkach miejskich, tj. siinego zainwestowania
komunainego i technicznego oraz plandw rozwojowych.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Wysokie korzysci spoleczne poprzez zmniejszenie
powodzig w kontekécie koszty - korzy$ci czgstotliwosci wystepowania podtopien i zalan.
5 {inne Zabezpieczenie na wyzszym poziomie, koniecznym ze wzgledu

na zurbanizowanie terenu .
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Zadanie nr 10

0s1l

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji BIELSKO - BIALA

Charakterystyka zadania

Aglomeracja Bielsko - Biala zlokalizowana jest w obrebie strefy najwyZzszych opadéw w Polsce. Uksztattowanie
terenu i jego zagospodarowanie oraz gesta sie¢ rzeczna utrudniajq rozwiazanie problemu redukeji wezbran przez
zbiorniki. Dominujacym sposobem rozwigzania tego problemu jest ciezka regulacja ciekéw.

Wymagana jest ocena zagrozenia pod katem doboru rozwigzan podnoszacych poziom bezpieczenstwa
powodziowego aglomeracii.

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map zagrozenia powodziowego na terenie aglomeracji

odplywu wéd burzowych

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu

.= Zastosowanie Srodkow zwigkszajacych retencje wod opadowych i przepustowosé istnigjacego systemu

Prace regulacyjne na rzece Bialej i innych ciekach miejskich

Oczekiwany zakres i uzyskania efektow

1

Redukcja szkdd - strat powodziowych

Redukcja 0 80% strat wywolanych giownie przez duzq
dynamike przeplywow i podtopienia dla opadow o
prawdopodobiefistwie przewyzszenia 210% oraz dia odplywu
rzecznego Qmax £ Q1%.

Niezbednos¢ zastosowania $rodkow poprawiajacych stan
techniczny i zwigkszajacych przepustowosé rzeki Bialej na
odcinku aglomeracii.

2 Warunku'odplywu zgodne z kryteriami W warunkach realnego systemu odplywu powierzchniowego
ekologicznymi wod burzowych i realizacii prac regulacyjnych kryteria
ekologiczne sa trudno osiagalne. Wybér rozwigzan, dokonany
w wyniku ich analizy wariantowej powinien opiera¢ sie na
zasadach dobrych praktyk, pomimo tych trudnych warunkéw,
3 | Wzrost bezpieczenistwa lokalnej Wysoki przy aktualne] ucigzliwosci erozji i podtopien
spolecznosci w warunkach miejskich - silnego zainwestowania komunalnego
i technicznego.
4 | Ocena poprawy zahezpieczenia przed Korzyéci spoleczne i ekonomiczne bardzo wysokie,
powodzig w kontekécie koszty - korzysci $rodowiskowe 0 ograniczonyim zakresie.
5 | Inne Bezpieczenstwo powodziowe jest bardzo silnie zwiazane ze

stanem technicznym budowli i odpornoécia ich na wysokie
wezbrania, charakleryzujace sie duzymi predkosciami
przeplywu.
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Zadanie nr 11 0sil

Ochrona przeciwpbwodziowa aglomeracji KRAKOW
Charakterystyka zadania

Akceptowane powszechnie kryterium ochrony Krakowa przed powodzig to woda tzw. tysiacletnia, czyli Qo 12,
z zachowaniem odpowiedniego ~ bezpiecznego wzniesienia budowli ochronnych ponad zwierciadlo statyczne.

Miasto rozwijajace sie w kierunku metropolii nie posiada ochrony na takie warunki, a ponadto brak jest mozliwosci,
by osiagnag ten poziom ochrony przy pomocy pojedynczych $rodkow ze wzgledu na historyczne uwarunkowania
rozwoju miasta | istotne zmiany systemu hydrograficznego poczawszy od przetomu XIX i XX wieku.

Ochrona Krakowa przed powodzig wymaga wielu dziatan | srodkow, stad podnoszenie bezpieczenstwa

powodziowego realizowane jest etapami.

Poszczegélne elementy, wehodzace w zakres rzeczowy zadania musza by¢ poddane analizie i ocenie
skuteczno$ci w kontekscie efektywnosci zbiornika Swinna ~ Porgba dla Krakowa, dotyczace] najwyzszych wezbran
oraz zadan nr 1 -4 niniejszego Programu.

Rzeczowy zakres zadania:

*  Opracowanie map zagrozenia powodziowego miasta

*  Realizacja odwodnien terendw zagrozonych oraz dziafan rekompensujacych utracong retencje naturaing
" Zabezpleczenie przeciwpowodziowe ziewni rzek Rudawy, Diubni, Pradnika i Wilgi

*  Budowa zbiomikéw retencyjnych dia przechwycenia czgsci wod burzowych

*  Regulacja rzek i potokow na terenie aglomeragji

®  Modernizacja obiektow stopni wodnych Kosciuszko, Dabie i Przewoz dla podniesienia bezpieczenstwa
przeprowadzenia wod katastrofalnych

= Budowa Kanalu Krakowskiego odciazajacego Wiste w czgsci srodmiejskief — wariantowo budowa retencji
polderowej powyzej Krakowa (Zadanie 4) oraz dostosowanie umocnief koryta Wisly w Krakowie pomiedzy
bulwarami niskimi do warunkéw przejscia wezbran powyzej Q1%

*  Budowa systemu monitoringu stanu technicznego bulwarow i walow przeciwpowodziowych
Efekty realizacii zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1| Redukcja szkod — strat powodziowych Sukcesywne podnoszenie poziomu ochrony
‘ przeciwpowodziowe] miasta.

Przy realizacji PROGRAMU nalezy ustali¢ hierarchie zadan
wediug najwyzszych wezbran Wisly i pozostatych ciekéw na
terenie aglomeragji.

2 | Warunku odptywu zgodne z kryteriami W przypadku koryta Wisly rozwigzania musza byé
ekologicznymi podporzadkowane koniecznosci uzyskania wysckiego
zabezpieczenia miasta. Dotyczy to takze matych ciekow
obwatowanych. Zlagodzone kryteria mozna stosowaé do ciekéw

pozostatych..
3 | Wzrost bezpieczefistwa lokalnej Wysoki pod warunkiem modemizacji walow .
spolecznosci przeciwpowodziowych w Krakowie, uwzglednionej w Zadaniu 4
i wdroZenia systemu monitoringu, stuzacego ocenie ich stanu
technicznego.
4 | Ocena poprawy zahezpieczenia przed Korzyci spoleczne i ekonomiczne bardzo wysokie,
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powodzig w kontekscie koszty ~ korzysci

Srodowiskowe ograniczone na odcinkach miejskich ciekow ze
wzgledu na silne zurbanizowanie obszaru i istniejace
rozwigzania techniczne,

Inne

W przypadku przeplywow powyzej Q1% zagrozenie
statecznosci bulwardw niskich w wyniku istotnej niestabilnosci
dna koryta.
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Zadanie nr 12 081l

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji TARNOW
Charakterystyka zadania:

Aglomeracja wymagajaca takze kompleksowego rozwigzania probleméw zagrozenia powodziowego, wynikajacych
Z potozenia czgsci miasta w widtach rzek: Dunajec i Biala, charakteryzujacych sie duzymi | groznymi wezbraniami

Zagrozenie powodzig wystepuje czesto od wielu lat. Istniejace obiekty systemu ochrony przeciwpowodziowej
wymagaja modernizacji i dostosowania do aktualnych oczekiwan i wymagan technicznych

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map zagrozenia powodziowsgo miasta

®  Realizacja odwodnien i srodkow rekompensujacych ubytek retencji naturalnej

= Przebudowa obwalowan przeciwpowodziowych oraz ich rozbudowa

»  Regulacja rzek | potokéw na terenie aglomeracji, dostosowana do bezpiecznego przeprowadzenia wod

powodziowych
Efekty realizacii zadania
Rodzaj efektu : Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkod - strat powodziowych Redukcja strat 0 80% przy wezbraniach nie przekraczajacych
Q1%. Lokalnie dla przeplywdw wyzszych. '
2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Na odcinkach migjskich konieczno$¢ podporzadkowania
ekologicznymi rozwigzan bezpieczenstwu powodziowemu. ’
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Sukcesywny w miare realizacji zadan.
spofecznoéci ‘
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Korzysci spofeczne i ekonomiczne bardzo wysokie,

powodzia w kontekscie koszty - korzysci srodowiskowe ograniczone na odcinkach miejskich ciekow ze
wzgledu na silne zurbanizowanie obszaru.

5 | Inne Bezpieczenstwo zalezy od stanu technicznego waléw Dunajca
| Biatej.
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Zadanie nr 13 ‘ 0sli

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji KIELCE
Charakterystyka zadania

Rozwoj aglomeracii Kielce powoduje niekorzystne zmiany w systemie powierzchniowego odplywu wod burzowych
i nie jest wspomagany ich wstepna retencja rekompensujaca retencje naturaing,

Rozwigzanie tego problemu wymaga oceny zagrozenia oraz zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych dla
obnizenia zagrozenia powodziowego obecnie i dla ograniczenia jego wzrostu w przysziosci na obszarze Kielc.

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego na terenie aglomeracji

= Realizacja $rodkéw zwiekszajacych przepustowosc istniejacego systemu odptywu wod burzowych oraz
retencje wod opadowych

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkdd - strat powodziowych Redukcja strat wywotanych glownie podtopieniami o 80% dla
opaddw o prawdopodobienstwie przewyzszenia pz 10%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Nie dotyczy
ekologicznymi
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki ze wzgledu na uciazliwosé podtopien w warunkach
spolecznosci - | miejskich - silnego zainwestowania komunalnego i
technicznego.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Korzysci spoteczne i ekonomiczne wysokie, srodowiskowe

powodzig w kontekscie koszty — korzysci ograniczone.

5 | Inne Obszar nie poddany istotnym wptywom zlewni zewnetrznych w
zakresie zasilania wodami powierzchniowymi,
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Zadanie nr 14

osll

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji RZESZOW

Charakterystyka zadania

Problemy zagrozenia powodziowego aglomeracji Rzeszow wiaza, sig z zagrozeniem od strony potokéw: Strug
i Przyrwa a takze z przepustowoscia Wistoka w rejonie oddzialywania stopnia wodnego Rzeszow, ktdrego
zadaniem jest utrzymanie pietrzenia dla ujgcia wody na zaopatrzenie miasta Rzeszow.

Zagrozenie powodziowe ro$nie wraz z rozwojem miasta i problem wymaga systematycznego podejscia.

Rzeczowy zakres zadania:

*  Opracowanie map zagrozenia powodziowego na terenie aglomeracji

= Przebudowa koryta rzeki Strug wraz z budowa odcinkowego je] obwatowania

®  Zabezpieczenie przed powodzig od strony potoku Przyrwa

®  Modemizacja stopnia wodnego Rzeszow wraz z poprawa przepustowosci koryta Wistoka w obszarze

oddziatywania stopnia.

Efekty realizacii zadania

Rodzgj efektu

Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efekiow

1| Redukcja szkdd - strat powodziowych Redukcja 0 80% strat wywolanych gtdwnie podtopieniami dla
opadow o prawdopodobienstwie przewyzszenia p< 10% oraz
dla odplywu rzecznego Qmax < Q1%. Podniesienie
bezpieczenstwa ujecia wody dla miasta Rzeszow takze
w kontekscie tworzenia sig zatorow lodowych w cofce
pietrzenia.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Na odcinku miejskim wymagana jest stabilnoé¢ koryta zaréwno
ekologicznymi w ukfadzie poziomym jak i pionowym.
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki, ze wzgledu na dotychczasowa ucigzliwo$¢ podtopien
spotecznoéci w warunkach migjskich, tzn. silnego zainwestowania
komunalnego i technicznego oraz intensywno$¢ zaladowania
zbiornika Rzeszow.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Korzysci spofeczne | ekonomiczne bardzo wysokie. Na obszarze
powodzig w kontekscle koszty - korzysci zbiornika, powyZej stopnia Rzeszow wytworzyly sie obszary
0 wysokich walorach przyrodniczych. '
15 | Inne Istniejacy system sieci rzeczne] w obrebie miasta

Z utrzymywanym pietrzeniem na stopniu Rzeszow uzasadnia
charakter zakresu zadania. W wyniku oceny zagrozenia na
podstawie wykonanych map tego zagrozenia moze zaj$é
koniecznos¢ poszerzenia zakresu zadania o projekty majace na
celu lokalne podniesienie bezpieczenstwa dla przeplywow
Qmax > Q1%.
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Zadanie nr 15 0s i

Ochrona przed powodzia w-zlewniach bezposrednich dop{ywow Matej Wisly powyzej
zbiornika Goczatkowice

Charakterystyka zadania

Zlewnia Malej Wisly powyzej zbiornika Goczatkowice, posiada gérski | podgorski charakter.

Wistaijej dwa glowne doptywy Brennica i Knajka sg prawie na calej diugoéci uregulowéne, ze wzgledu na
koncentracje zagospodarowania w dolinach tych rzek.

Ochrona przed powodzig jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkod i strat powodziowych
wystepujacych w charakterystycznych dla obszarow gorskich warunkach przejécia wielkich wod. Wezbrania nie
wywolujg dlugotrwalych zalewdw i podtopien. Charakteryzujq sie natomiast gwattownym przejéciem fal, ktore

z powodu duzych predkosci przeptywu, nawet przy niskich gleboko$ciach, uruchamiajg procesy koryto twércze.

W efekcie, na skutek erozji dennej i bocznej nastepuje podmycie brzegow. Duza predko$é przeplywu powoduje
takze transport materiatu drzewnego i skalnego oraz niszczy obiekty zlokalizowane w strefie przybrzeznej, co jest
przyczyng dodatkowego obcigzenia wody. Skutkiem s jeszcze wieksze straty i szkody w rejonie nizej potozonym,

Dodatkowo, mosty i przepusty, nie dostosowane do warunkaw przejécia wod wysokich, powoduja nie tylko
pigtrzenie wezbrania, lecz sa rozbierane” po wezesnigjszym zablokowaniu przez drzewa i krzewy i uruchomieniu
procesu intensywnej erozji bocznej i dennej w rejonie tych obiektow,

Ten region jest turystyczna atrakcja Polski. Zlokalizowane sg tu o$rodki wypoczynkowo — lecznicze (stynne
solanki), a takze osrodki turystyczne ~ podstawa statego wypoczynku i baza wypadowa dla wedréwek po Beskidzie
Slaskim. Plany rozwojowe sa w tym zakresie duze. Dojazd do tego obszaru i komunikacje na jego terenie zapewnia
transport drogowy i kolejowy w dolinach rzek i potokow.

“Zadanie ze wzgledu na swoj charakter (gtownie roboty zabezpieczajqce stabilizacjg koryta) realizowane bedq
W sposdb systematyczny, aby zapobiega¢ zagrozeniu i szkodom w czasie wezbran,

Rzeczowy zakres zadania:

= Przygotowanie dokumentacji i wykup gruntow
= Odcinkowa przebudowa i rozbudowa umocnien koryt rzecznych dla ograniczenia szkod powodziowych.

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukcja szkdd - strat powodziowych Szacuje sie, ze straty zostang zredukowane o okolo 60% dia
przeplywow Qmax < Q1%.
2 | Warunku odptywu zgodne z kryteriami Odbudowa naturalnych procesow rumowiskowych w zakresie
ekologicznymi mozliwym do uzyskania, poprzez zastosowanie dobrych praktyk
w pracach projektowych i budowtanych.
3 | Wzrost bezpieczefistwa lokalnej Wysoki, ze wzgledu na dotychczasowe negatywne
spotecznosci do$wiadczenia zardwno w zakresie bezposredniego zagrozenia,
jak i ucigzliwosci w okresie powodziowym i popowodziowym.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Przy zastosowaniu dobrych praktyk moZliwe jest osiagniecie
powodzig w kontekscie koszty - korzysci korzysci o charakterze ekonomicznym, spolecznym
» i Srodowiskowym.
5 | Inne Efekty i trwalo$¢ rozwiazan zalezy od utrzymania koryta wielkich

wod w dobrym stanie technicznym.
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Zadanie nr 16 0s il

Ochrona przed powodzig w zlewni ltownicy, w tym budowa zbiornika Miedzyrzecze na
Jasienicy

Charakterystyka zadania

Zlewnia Hownicy Jest stosunkowo mala (201 km?), wydzielona ze zlewni Malej Wisly ze wzgledu na ujscie do Wisty
ponizej zbiornika Goczatkowice. Jest to zlewnia w istotnym stopniu przeksztalcona antropogenicznie. Ponad 20 km

Jej uktadu hydrograficznego jest catkowicie uregulowane, a ponadto wystepuje ciezka zabudowa odcinkowa.
Odcinki Wapienicy i lownicy sa obwalowane.

Ochrona przed powodzia jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkod i strat powodziowych,
wystepujacych ze wzgledu na charakterystyczne dla obszarow gorskich warunkach przejscia wielkich wod.

| W dolnym odcinku, gdzie wystepuje znaczne zmniejszenie spadkow, nastepuje szybki wzrost stanow wody, co
'| zagraza terenom przybrzeznym i stabihosci waldw. -

Rzeczowy zakres zadania:

*  Przygotowanie dokumentacji, modemizacja i rozbudowa obwalowan oraz realizacja robot regulacyjnych
®  Budowa zbiomnika retencyjnego na potoku Jasienickim - zbiornik Miedzyrzecze,
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany_zakres | poziom uzyskania efektow

1| Redukcja szkod ~ strat powodziowych Szacuje sig, Ze straty na odcinkach ubezpieczonych zostang
zredukowane o okolo 80% dla przeplywow Qmax < Q1%.
Efektywnos¢ zblornika Migdzyrzecze wymaga oceny na etapie
studium wykonalnosci.

2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Czgsciowa odbudowa naturainych procesow rumowiskowych;
ekologicznymi zakres zalezy od wariantu rozwigzania.

3 | Wazrost bezpieczenstwa lokalnej Wyzszy od dotychczasowego; niezbedne jest szczegslowe
spolecznosei studium w tym zakresie.

4 | Ocena poprawy zabezpleczenia przed Korzysci spoleczne, ekonomiczne i $rodowiskowe sa w sposéb

powodzig w kontekscie koszty - korzysc zroznicowany roziozone na diugosci poszczegdinych odcinkow
clekow, co zwiazane jest z uksztattowaniem
i zagospodarowaniem terenu w obrebie oddzialywania ciekow.

5 | Inne. Tereny silnie zagospodarowane, wymagajace zabezpieczenia.
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Zadanie nr 17 0§ 1l

Ochrona przed powodzig w zlewni Przemszy, w tym modernizacja obiektéw zbiornika
Koztowa Gdra oraz zabezpieczenie przed powodzig miasta Jaworzno

Charakterystyka zadania

Zlewnia rzeki Przemszy obejmuje obszar 2 121 km2, ktory tworza zlewnie:

= Czarnej Przemszy (ponad 1 000 km2) - zlewnia zurbanizowana i uprzemyslowiona z miastami; Zawiercie,
Porgba, Siewierz, Dabrowa Gomicza, Bedzin, Sosnowiec | Mystowice;

Brynicy (blisko 500 km?) ~ prawobrzezny doplyw Czarnej Przemszy ze zbiornikiem retencyjnym Koztowa
Gora; zlewnia zurbanizowana i uprzemystowiona (miasta: Swierklaniec, Piekary Slaskie, Czeladz
i czgSciowo Mystowice i Sosnowiec);

= Bialej Przemszy (blisko 900 km?) - zasilana licznymi doptywami jurajskimi, gtéwnie na terenie gmin
Chetmek i Slawkéw, gdzie zlokalizowano kopainie ofowiu; po zakonczeniu ich eksploatacii nastapito
powaznie znieksztalcenie stosunkéw wodnych.

Ochrona przed powodzia jest w tym obszarze ukierunkowana na ograniczenie szkod i strat powodziowych
wystepujacych w warunkach charakterystycznych dla przej$cia wielkich wod rzek nizinnych z silnie rozwinietym
zagospodarowaniem w rejonie ich dolin, a takze na podniesienie bezpieczenstwa poprzez wykorzystanie zbiornika
Kozlowa Goéra oraz na zabezpieczenie przed powodzig miasta Jaworzno.

Rzeczowy zakres zadania;

= Qdcinkowe regulacje rzek dla ograniczenia szkod powodziowych obejmujace dokumentacje projektowg
i roboty budowlane

= Modemizacja obiektoéw zbiornika wodnego Koziowa Géra
= Zabezpieczenie przed powodzig miast: Jaworzno, Cheimek i Chelm Siaski
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efekiu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, Ze straty zostana zredukowane w obszarze
Jaworzna o okolo 90% dla przeptywow Qmax < Q1% oraz dla
opadow o prawdopodobienstwie przewyzszenia p = 10% , za$
inwestycje przeciwpowodziowe ogranicza ich przyszly wzrost
w warunkach rozwoju.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Oddziatywanie szkdd gorniczych | obszary zurbanizowane
ekologicznymi wymuszajg stosowanie rozwiazan mniej przyjaznych dla
Srodowiska,
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokainej Na tym etapie szacowany jako wysoki. Wymagane jest
spolecznosci - uszczegolowienie rozwiazan.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Miara tej oceny sa gtownie straty powodziowe, ale takze
powodzig w kontekscie koszty - korzyéci bezpieczenstwo lokalnej spotecznosei, przy Jednoczesnej

poprawie warunkéw Srodowiskowych.

5 | Inne Tereny silnie zurbanizowane { w czeéci narazone na szkody

gornicze — wymagajace interwencji.

74




Zadanie nr 18 ' 0s 1l

| $rodkiem ochrony przed powodzig i ograniczenia szkdd i strat powodziowych. Zbiomik taka posiada bardzo malg

Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich doptywow Wisty od przekroju
Goczatkowice do ujscia Skawy (bez zlewni Soly) '

Charakterystyka i zakres zadania

Zadanie dotyczy zlewni: Pszczynki (268 km2), Gostyni (349 km?), Biafej (139 km? oraz niewielkich doplywow
bezposrednich Wisly pomiedzy ujsciem Soly i Hownicy, ktéra uchodzi do Wisly tuz ponizej zbiomnika Goczatkowice.
54 to obszary oddzialywania obwalowar’ samej Wisty. Ograniczenie zasiggu szkéd powodziowych zwigzane jest ze
stanem obwalowan i ograniczeniem zagrozen dla ich stanu technicznego od strony koryta rzeki.

Jest to teren silnie zagospodarowany, w ktorym oddzialywania antropogeniczne sa gtéwnym zrédlem zagrozenia
powodziowego od strony rzek i potokow. Regulacie | umocnienia koryt rzek i potokow sa futaj podstawewym
'| rezerwe powodziows, a waly pelnig istotng role w ochronie przed powodzig,

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktorych wartosé w latach 2001-08 osiagneta 50-65 min zt, Straty
srednioroczne szacuje sig na wartosé blisko 8 min zi. 3q to powazne pozycje, o charakterze kosztow
ekonomicznych i spolecznych.

Rzeczowy zakres zadania:

= Wywlaszczenia i wykupy gruntow

. Odcinkowe regulacje i umocnienia koryt

Modernizacja walow przeciwpowodziowych
Efekty realizacji zadania

Rodzgj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1| Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sie, ze straty zostang zredukowane o okofo 60% dia
przeplywow Qmax < Q1%, zas roboty zabezpieczajace
ogranicza ich przyszly wzrost w warunkach rozwoju.

-2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Czgsciowa odbudowa naturalnych proceséw rumowiskowych.
ekologicznymi
3 | Wazrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki, przy kompleksowym podej$ciu do rozwiazania
spotecznosci problemu ochrony przed powodzig, i utrzymaniu dobrego stanu
technicznego obiektow systemu ochrony.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Miarg tej oceny jest gtdwnie ograniczenie wysokich strat
powodzig w kontekscie koszty - korzyéci powodziowych oraz wzrost bezpieczenstwa lokalnej

spofecznosci, przy zachowaniu waloréw $rodowiskowych.

5 | lnne Tereny silnie zurbanizowane —~ wymagajace interwencjj.
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Zadanie nr 19 0s ilt

Ochrona przed powodzig w zlewni Soly, w tym modernizacja obiektow zblormkow
kaskady Soly

Charakterystyka i zakres zadania

Zlewnia Soly wraz ze swym ukladem hydrograficznym stanowi najbardziej powodziogenna zlewnie w dorzeczu

Gomej Wisly ze wzgledu na gwaltownosé wezbran, Powierzchnia te] ziewni wynosi 1 390 km? i jest zréZnicowana

w gornym i dolnym biegu rzeki, Gérma cze$¢ - do przekroju Zywiec, to zlewnia gorska o bardzo stromych

zboczach. Tutaj osadnictwo koncentrowalo sig i koncentruje nadal w dolinach rzek i potokéw. Dolna czes¢ ziewni

Soty, ponizej kaskady jej zbiomikow retencyjnych ma charakter podgorski, ale nadal dynamika przeplywéow
~wysokich decyduje o ksztattowaniu sig (wysoko$¢ i czas kulminacji) fali powodziowej na Wisle.

W gdmej czedel zlewni ochrona przed powodzig jest ukierunkowana na ograniczenie szkod i strat powodziowych
wystepujacych w warunkach przejscia wielkich wod, charakterystycznych dia obszarow gorskich, Wezbrania nie
wywolujg diugotrwalych zalewdw i podtopien lecz charakteryzuja sie gwattownym przejéciem fali, kiora przez
wysoka predkos¢ przeplywu nawet przy niskich glebokosciach, uruchamia procesy koryto tworcze. W efekcie
nastgpuje podmycie brzegow na skutek erozji dennej i bocznej, Z powodu wysokiej predkoscia przeptywu zachodzi
transport materialu drzewnego i skalnego oraz niszczenie majatku w strefie przybrzeznej, powoduje dodatkowe
obcigzenie wody | jeszcze wieksze straty | szkody w rejonie nizej potozonym.

W dolnej cze$ci zlewni mamy do czynienia z rozwinieta urbanizacia i z obiektami dziedzictwa (Miejsce Pamieci
i Muzeum Auschwitz - Birkenau). .

Obszar wezlowy Wista — Sota znajduje sig pod wplywem stopnia w Broszkowicach na Sole i Dwory na Wisle,
dwoch mostow i ujscia Przemszy.

Najbardziej zagrozone miejscowosci to Rajcza, Milowka, Zywiec , Czaniec, Wieprz, Czemichow, Porabka
i Oswigcim. Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 osiagneta blisko 140 min
zt. Straty Srednioroczne szacuje sig na ponad 17 min zt,

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego

= Wywlaszczenia | wykupy gruntéw pod regulacje i umocnienia koryt rzek i potokow
= Odcinkowe regulacje i umocnienia koryt rzek, potokéw i miynowek

= Budowa kanaléw ulgi

= Modernizacja obiektow zbiornikdw kaskady Soly

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sie, Ze straty zostang zredukowane o okolo 75% dla
przeplywéw Qmax < Q1%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Czesciowa odbudowa naturalnych procesow rumowiskowych
ekologicznymi przy zastosowaniu dobrych praktyk.
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej W terenach zurbanizowanych wysoki, na pozostalych odcinkach
spoleczno$ci dostosowany do rodzaju zagospodarowania.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Korzysci spoteczne wysokie, koszty ekonomiczne uzasadnione,
powodzig w kontekscie koszty - korzysci korzy$ci Srodowiskowe sukcesywnie podnoszone.
5 {Inne Tereny zurbanizowane w dolinach rzek i potokow maja,
charakter gorski, czyli charakteryzuja sie koncentracja drog
komunikacyjnych | zabudowy trwalej w strefie przybrzeznej.
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Zadanie nr 20 0s i}

Ochrona przed powodzig w zlewni Skawy (bez zbiornika Swinna Porgba)
Charakterystyka zadania

Zlewnia Skawy, wraz ze swym ukladem hydrograficznym, stanowi trzecia pod wzgledem powodziogennosci
zlewnig w dorzeczu Gérnej Wisty. Powierzchnia jgj wynosi 1160 km? i jest zroznicowana w gomym i dolnym biegu
rzeki. Goma czgé¢ dorzecza ~ do przekroju Wadowice, to zlewnia gbrska o bardzo stromych zboczach. Tutaj
osadnictwo koncentrowalo sig i koncentruje nadal w dolinach rzek i potokdw. Dolna czes¢ zlewni Skawy ma
charakter podgorski.

W gornej czesci zlewni ochrona przed powodzig jest ukierunkowana na ograniczenie szkod i strat powodziowych

wystepujacych w warunkach przejécia wielkich wod, charakterystycznych dia obszar6w gérskich. Wezbrania nie

| Wywolujg dlugotrwalych zalewow i podtopien lecz charakteryzujg sig gwattownym przejsciem fali, ktéra przez

| wysoka predkosc przeptywu, nawet przy niskich gtebokosciach, uruchamia procesy koryto tworcze. W efekcie
nastepuje podmycie brzegow na skutek erozji dennej i bocznej. W efekeie, przy wysokich predkosciach przeplywu
zachodzi transport materiafu drzewnego i skalnego. Niszczenie majatku w strefie przybrzeznej jest przyczyna
dodatkowego obciazenie wody, co powoduje jeszcze wigksze straty | szkody w rejonie nizej potozonym.

W dolnej czesci zlewni mamy do czynienia z rozwinieta, ale rozproszong urbanizacia,

Budowany zbiornik Swinna Poreba, ktory ze swoja retencja powodziowa w granicach 60 min m3 bedzie elementem
ochrony Krakowa przed powodzia, zabezpieczy takze catkowicie doling Skawy ponize]. W zwiazku z tym ochrona
planowana w ramach tego zadania jest ukierunkowana na rejony jej doplywéw.

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktorych wartosé w latach 2001-08 osiggnela 310 min zt. Straty
srednioroczne szacuje sie na w wartoci przekraczajgce 38 min zt W roku 2010 nie oddany jeszcze do eksploatacji
zbiornik Swinna Poreba zretencjonowal ok. 60 min m? wody i w istotnym zakresie obnizyt bardzo wysokie
wezbranie do Krakowa wigcznie.

Rzeczowy zakres zadania:

*  Opracowanie map zagroZenia i ryzyka powodziowego

= Wywlaszczenia i wykupy gruntow pod regulacje i umocnienia koryt rzek i potokow

= Odcinkowe regulacje i umocnienia koryt rzek i potokow

*  Modernizacja jazu Grodzisko na Skawie dia ograniczenia zagrozenia bezpieczenstwa budowli
Efekty realizacjl zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
| 1 | Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, Ze straty zostang zredukowane o okolo 60% dla
Qmax < Q1% powyzej zbiornika, a dia przeplywéw Qmax >
Q1% ponizej niego (przy nizszych wezbraniach straty nie
wystepujg).
2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Czg$ciowa odbudowa naturalnych procesow rumowiskowych
ekologicznymi i wykonanie prac regulacyjnych zgodnie z dobrymi praktykami.
3 | Wzrost bezpieczenistwa lokalnej W terenach zurbanizowanych wysoki, na pozostatych odcinkach
spofeczno$ci dostosowan)( do rodzaju zagospodarowania.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Wedlug aktualnej oceny poprawa hezpieczefistwa stosunkowo
powodzia w kontekscie koszty - korzyéci wysoka powyzej zhiornika i bardzo wysoka ponizej niego.
5 | Inne Tereny zurbanizowane w dolinach rzek i potokéw majg
charakter gérski - koncentracja drog komunikacyjnych
i zabudowy trwalej w strefie przybrzezng).
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Zadanie nr 21 0s It

Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich doplywéw Wisty od ujscia Skawy
do ujscia Skawinki ze zlewnig Skawinki

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy zlewni mniejszych ciekow na zawalu Wisly, odprowadzajacych wody z obszaru odcietego przez
waly poprzez $luzy walowe lub $luzy i przepompownie. Wigksze cieki posiadaja obwatowania cofkowe o nizszej
klasie bezpieczenstwa w stosunku do watow Wisly. Zagrozenie w tej sytuacji moze by¢ wielokierunkowe.

W obszarach tych sukcesywnie postepuje rozwdj zagospodarowania, co podnosi zagrozenie powodziowe

i wymaga interwencji w celu jego ograniczenia,

Szkody powodziowe wywolujg w tym obszarze straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 osiagnela ponad 70 min zt.
Straty $rednioroczne szacuje sie na blisko 9 min zi.

Rzeczowy zakres zadania: -

= Prace przygotowawcze i studialne dla zadan inwestycyjnych

= Qdcinkowe ksztattowanie koryt ciekéw, usuwanie skutkow poprzednich powodzi, poprawa stanu
technicznego waldw, modemizacja $luz i przepompowni

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efekty Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukcja szkéd - strat powodziowych Szacuje sig, ze po realizacji zadania straty zostang,
zredukowane o okoto 90% dla przeptywdw Qmax < Q1%
i opadow o prawdopodobienstwie p>10%.

2 | Warunku odptywu zgodne z kryteriami Wykonanie prac utrzymaniowych zgodnie z dobrymi praktykami.
ekologicznymi

3 | Wzrost bezpieczeristwa lokalnej Wysoki w dalsze] perspektywie. Istotna jest kolejnos¢
spolecznosci i koordynacja prac i dziatan.

4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed " Miara tej oceny sq gidwnie straty powodziowe, korzysci ze

powodzig w kontekscie koszty - korzysci wzrostu poczucia bezpieczenstwa i ochrony majatku
spolecznego i indywidualnego.

Inne Tereny, w ktorych rozwija sie urbanizacja.
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Zadanie nr 22 0§ 1l

Ochrona przed powodzig w zlewniach bezposrednich doplywoéw Wisly od ujscia
Skawinki do uj$cia Potoku Koscielnickiego ze zlewnia tego potoku

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy nastgpnej zlewni na zawalu Wisly, odwadnianej mafymi ciekami ze swoimi wewngtrznymi
problemami powodziowymi w matym ukladzie hydrograficznym. W obszarach tych sukcesywnie postepuje rozwoj
zagospodarowania, co podnosi zagrozenie powodziowe i wymaga interwencji dla jego ograniczenia.

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktorych warto$¢ w latach 2001-08 osiggneta blisko 15 min z1, Straty
srednioroczne szacuje sig na blisko 2 min i,

~.| Rzeczowy zakres zadania;
i = Prace przygotowawcze dla zadan inwestycyjnych, w tym wykupy i wywlaszczenia
Odcinkowe ksztaltowanie ciekow odwadniajacych teren zawala
= Modernizacja systemow odwadniajacych
= Budowa zhiornikéw retencyjnych Pastemik | Sutkowice z funkcja bowodziowq
Efekty realizacii zadanig

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskanié efektow

1| Redukeja szkod — strat powodziowych Szacuje sig, Ze po realizacji zadania straty zostang
zredukowane o okoto 90% dla przeplywéw Qmax < Q1%
i opadéw o p>10%

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Prace utrzymaniowe 'regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi
ekologicznymi prakiykami.
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokainej Wysoki w dalszej perspektywie (realizacja zadania gtownie
spolecznosci w trzecim etapie PROGRAMU). Istotna jest kolejnosé
i koordynagja prac i dziatan.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Miara tej oceny sa glownie straty powodziowe, korzysci ze
powodzig w kontekscie koszty - korzysci wzrostu poczucia bezpieczenstwa i ochrony mathku_

spolecznego i indywidualnego.

5 | Inne Tereny, w ktorych postepuje proces urbanizacji. Budowa
zbiornikow powinna by uzasadniona wynikiem oceny
wariantowych koncepciji zabezpieczei i studiow wykonainosci.
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Zadanie nr 23 ' 0§ 1i

Ochrona przed powodzia w.zlewniach bezposrednich doplywow Wisty od ujScia Potoku
Koscielnickiego do ujscia Dunajca (bez zlewni Uszwicy, Raby i Dunajca)

Charakterystyka zadania

Zadanie dotyczy ostatniej czesci zlewni na zawalu Wisly, przed ujsciem Dunajca, ze swoimi wewnetrznymi
problemami powodziowymi, podobnymi jak opisane w zad. 211 22, W obszarze tym sukcesywnie postepuje rozwoj
zagospodarowania, co podnosi zagrozenie powodziowe | wymaga interwencji celem jego ograniczenia.

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktérych wartosé w latach 2001-08 siggnela 130 min zt, Straty
Srednioroczne szacuje sig na ponad 16 min zi.

Rzeczowy zakres zadania;

= Prace przygotowawcze dla zadan inwestycyjnych, w tym wykupy i wywlaszczenia

= Odcinkowe ksztaltowanie ciekow odwadniajacych z usuwaniem skutkoéw powodzi i modernizacja
przepompowni

= Budowa zbiomika retencyjnego Szarbia z funkcjg powodziowg

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukcja szkdd -~ strat powodziowych Szacuje sig, Ze po realizacji zadania straty zostang
zredukowane o okoto 80% dla przeptywéw Qmax < Q1%
i opadow o p > 10%.

2 | Warunku odptywu zgodne z kryteriami Prace utrzymaniowe i regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi
ekologicznymi praktykami, .
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalne Wysoki w dalszej perspektywie (realizacja prac w drugim
spofecznosci j trzecim etapie PROGRAMUY. Istotna jest kolejnosc
i koordynacja prac i dzialan.
4 | Ocena poprawy zahezpieczenia przed Miara tej oceny sq glownie straty powodziowe, korzysci ze
powodzig w kontekscie koszty - korzysci wzrostu bezpieczehstwa i ochrony majatku spotecznego
i indywidualnego.
5 1 Inne ' Tereny, w ktdrych postepuje proces urbanizaciji. Budowa

zbiornikow powinna by¢ uzasadniona wynikiem oceny
wariantowych koncepcji zabezpieczen przeciwpowodziowych
i studiow wykonalno$ci.
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Zadanie nr 24 0s il

Ochrona przed powodzia w zlewni Raby, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych

Charakterystyka zadania

Zlewnia Raby ma powierzchnig 1 537 km2, jest zréznicowana geograficznie - wyrdznié mozna jej trzy podobszary:
gorny o spadku érednim 0,85%, $rodkowy o spadku 0,23% i dolny o spadku 0,06%.

To zrbznicowanie zmienia lokalizacja zbiornika Dobczyce, ktéry na diugosci okolo 18 kilometrow ponizej
Myrownuje” cze$¢ $rodkowa i doina, co w rezultacie powoduje, Ze zlewnia nalezy do dwubiegowych, obejmujacych
bieg gémy i dolny.

W gbmej czedei zlewni, podobnie jak w zlewniach Soly i Skawy, ochrona przed powodzia jest ukierunkowana na

. | ograniczenie szkod i strat powodziowych w warunkach przejscia wielkich wod, charakterystycznych dla obszaréw
it gorskich. Wezbrania nie wywolujg diugotrwatych zalewow i podtopien lecz charakteryzuja sie gwattownym

| przejciem fali, ktora przez wysoka predkos¢ przeptywu, nawet przy niskich glgbokosciach, uruchamia procesy
koryto tworcze. W efekcie nastepuje podmycie brzegéw na skutek erozji dennej | bocznej. Przy wysokie] predkosci
przeplywu nastepuje transport materiaiu drzewnego i skalnego. Powoduje to dodatkowe niszczenie majatku

w strefie przybrzeznej, co skutkuje dodatkowym obciazeniem wody i jeszcze wigkszymi stratami i szkodami

w rejonie nizej polozonym.

W dolnej czgéci zlewni mamy do czynienia z rozwinigtg, ale rozproszong urbanizacja, Miasta skupiajace
osadnictwo to: Bochnia, Myslenice, Dobczyce, Rabka Zdr6j, Chabowka, Mszana Dolna i Gdéw oraz wsie: Raba
Nizna | Wyzna. Wystepuje tutaj zagrozenie czgstymi powodziami. :

Zbiornik Dobczyce posiada rezerwe powodziowg znaczaca jak dla potrzeb ograniczenia zagrozenia powodziowego
do Q1%, ale zasieg jego oddzialywania jest niewystarczajacy, a na doplywach Raby ponizej zbiomika zagrozenie
powodziowe wystepuje | wzrasta wraz z rozwojem tych terenow.

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktérych wartosé w latach 2001-08 przekroczyla 260 min zt. Straty
Srednioroczne szacuje sie na wartoé bliskg 33 min zi, :

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map ryzyka powodziowego
= Prace przygotowawcze dla zadan inwesfycyjnych, w tym wykupy i wywlaszczenia

v Odcinkowe ksztattowanie rzek i potokow, powigzane z usuwaniem skutkow powodzi | z zabezpieczeniem
brzegdw, zabezpieczenie terenow zurbanizowanych zagrozonych powodziami

= Budowa zbiornikow retencyjnych Trzciana i Konina z funkeja powodziowq

Modemizacja obiektow zbiornika wodnego Dobczyce

’| Efekty realizacii zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukcja szkad ~ strat powodziowych Szacuje sie, Ze po realizacji zadania straty zostang
zredukowane o okolo 80% dia przeplywdw Qmax < Q1%.
Zwigkszona stala rezerwa powodziowa zbiomika Dobczyce
podniesie jego efektywno$t dla wysokich wezbran,

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Prace regulacyjne wykonane zgodnie z dobrymi praktykami
ekologicznymi i dostosowane do rodzaju zagospodarowania terenu.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki. Istotna jest kolejno§¢ i koordynacja prac i dziatan.
spolecznosei

4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Miarg tej oceny sg gldwnie straty powodziowe, korzysci ze
powodzia w kontekscie koszty - korzysci wzrostu bezpieczefistwa i ochrony majatku spotecznego
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i indywidualnego.

Inne

Tereny, w ktdrych postepuje proces urbanizacji. Budowa
zbiornikéw powinna by uzasadniona wynikiem oceny

warlantowych koncepcji zabezpieczel przeciwpowodziowych

i studiow wykonalnoéci,
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Zadanie nr 25 0s Iif

| przed blisko 20 laty zabudowane nowymi osiedlami, za$ mosty wprowadzity dodatkowe utrudnienie w swobodnym

Ochrona przed powodzig w zlewni Uszwicy, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych
Charakterystyka zadania

Zlewnia Uszwicy ma powierzchnig o wielkoci zaledwie 323 km?, ale na jej obszarze wystepuje wyrazne
zréznicowanie na czgs¢ gorska oraz bliskg, nizinnej. Dlatego nalezy ona do najtrudniejszych z punktu widzenia
opanowania zagrozenia powodziowego, ktdre jest generalnie bardzo wysokie i wystepuje cyklicznie, Ostatnia
bardzo duza powddz miala miejsce w roku 1997. Przyniosta ona tutaj niewiarygodnie wysokie straty, biorgc pod
uwage wielko$c¢ tego obszaru,

Generainie, zagrozenie powodziowe generuje Uszwica, ktéra zostala zamknieta gorsetem zabudowy. W koncowym
odcinku jest ona obwatowana. Dodatkowo, tereny ,rezerwowe" dla retencjonowania wod wezbraniowych zostaly

‘| odprowadzeniu wielkich wad.

Najwyzsze zagrozenie generuje grna czg$¢ zlewni az do Brzeska, Zagrozenie to przenosi sie az po Borzecin,
w ktorym przepustowos¢ koryta wielkiej wody, odniesiona do wartoscl przeptywow prawdopodobnych, jest .
najmniejsza,

Ograniczenie zagrozenia wymaga wieloskladnikowych dziafan tak, aby uzyskaé efekt w miejscach jego
koncentracji. Dotyczy to zarowno retencjonowania wod wezbraniowych i gospodarowania wodami opadowymi tak,

aby mogly swobodnie odplynag, jak i prac ograniczajacych szkody w rejonie rzeki Uszwicy poprzez regulacje
f umocnienia jej koryta,

Szkody powodziowe wywolujg w zlewni Uszwicy straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 przekroczyta 56 min zi,
Straty $rednioroczne szacuje sie na 7 min zt.

Rzeczowy zakres zadania:

= Prace przygotowawcze dla zadan inwestycyjnych, w tym wykupy i wywlaszczenia

*  Ksztattowanie koryt rzek i potokow, potaczone z usuwaniem szkod powodziowych

= Przebudowa walu przeciwpowdziowego

= Budowa suchych zbiomikow retencyjnych: Lipnica, Gosprzydowa i Brzesko-Okocim na Uszwicy
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektuy Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, ze po zrealizowaniu projektow straty zostang
‘ zredukowane o okolo 90% dla przeplywow Qmax < Q1%.
12 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Wykonanie prac projektowych, budowlanych i regulacyjnych
ekologicznymi zgodnie z dobrymi praktykami. Konieczno$é utrzymania bardzo

dobrego stanu migdzywala na odcinku miejscowoéci Borzecin
ze wzgledu na bardzo niskg przepustowo$é koryta.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Istotnie wigkszy po realizacji kompleksowych rozwiazan.
spolecznosci
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Miara tej oceny jest redukcja strat powodziowych, korzysci ze
powodzig w kontekScie koszty - korzysci wzrostu bezpieczenistwa i ochrony majatku oraz uwzglednione
w mozliwym zakresie warunki rodowiskowe.
5 | Inne Propozycje programowe dia Uszwicy ustalone zostaty w oparciu
o wariantowe analizy, ktorych wynik zyskat akceptacje RDOS
w Krakowie.

83



Zadanie nr 26 0s i

Ochrona przed powodzig w.zlewni Dunajca (bez zlewni Bialej), w tym zabezpieczenie
przed powodzig miasta Nowy Sacz

Charakterystyka zadania

Zlewnia ta posiada powierzchnig 5 821 km? i nalezy do najbardziej obarczonej szkodami i stratami powodziowymi,
ze wzgledu na zrbznicowane zrodia i przyczyny zagrozenia powodziowego. Generalnie wyrozni¢ nalezy cztery jej
czesci: gorng - powyzej zbiornika Czorsztyn, polozona ponizej czgé¢ obarczona oddzialywaniem rzeki Poprad
tacznie z miastem Nowy Sacz lezacym u zbiegu tych rzek, trzecig cze$¢ - przejSciowa w obrebie oddzialywania
kaskady Dunajca, Roznéw — Czchéw, wraz ze zlewnig Lososiny, o jednym z najwyzszych wskaznikéw zagrozenia
powodziowego, oraz czes¢ czwartg - doing ponizej zbiomika Czchéw. Kazda z tych czesci posiada odrgbny zakres
zagrozenia i ochrony, a tym samym takze ukierunkowania na sposob poprawy tej ochrony.

W czesci gornej, obejmujace] takze zlewnig Popradu i Lososiny, ochrona przed powodzig jest ukierunkowana na
ograniczenie szkdd i strat powodziowych w warunkach przejscia wielkich wod, charakterystycznych dla obszarow
gorskich. Wezbrania nie wywoluja diugotrwalych zalewow i podtopien lecz charakteryzujg sie gwattownym
przejsciem fali powodziowej, ktéra przez wysoka predkosé przeplywu, nawet przy niskich glebokosciach uruchamia
procesy koryto twércze, W efekcie nastepuje podmycie brzegéw na skutek erozji dennej i bocznej, co przy wysokie]
predko$cig przeplywu powoduje transport materiafu drzewnego i skalnego oraz niszczenie majatku w strefie
przybrzeznej. To dodatkowe obciazenie wody poweduje jeszcze wigksze straty i szkody w rejonie nizej polozonym.
Lokalne zrdZnicowania wynikajg z charakteru zabudowy | uwarunkowan geograficznych.

Dolna cze$¢ Dunajca, to rzeka rozlegia o przeksztatconym i obwalowanym korycie, ktére poddane presji
ograniczenia mozliwosci przeprowadzenia wielkiej wody, a tym samym diugotrwalych proceséw przyspieszonej
erozji, uleglo powaznemu przeglebieniu (o 2 - 3 m) w ostatnich 100 latach.

Zagrozone, duze miejscowosci to: Nowy Targ, Lopuszna, Waksmund, Nowy Sacz, Czchow, Knurdw oraz wiasciwie
wszystkie lezace nad Lososing mniejsze miejscowosci. Teren jest silnie zurbanizowany, o wysokich walorach
turystycznych.

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 osiagneta 1,2 mid zt. Straty
Srednioroczne szacuje sig na ok, 150 min zt. Sg to najwyzsze straty w dorzeczu gomej Wisly.

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego

= Analiza gospodarki wodnej na zbiornikach Czorsztyn i Roznow z punktu widzenia ich efektywno$ci
przeciwpowodziowej, z uwzglednieniem wariantu odtworzenia pojemnosci utraconej w trakcie
dotychczasowej eksploatacji zbiornikdw Roznéw i Czchow

= Prace przygotowawcze dla zadan inwestycyjnych, w tym wykupy i wywlaszczenia
= Ksztaltowanie koryt rzek i zabezpieczenie potokow w zlewni wraz z usuwaniem szkdd powodziowych
= Budowa odcinkowych obwalowan Dunajca dla obszarow miejskich

Efekty realizacji zadania '

Rodzaj efekiu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektéw
1 | Redukcja szkéd - strat powodziowych Szacuje sig, ze po realizacji projektéw straty zostang
zredukowane o okolo 70% dla przeplywow Qmax < Q1% .
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Warunki przeplywu zostaly w istotny sposéb zmienione przez
ekologicznymi wystepujacy w zlewni Dunajca intensywny transport rumowiska,

ktorego przebieqg jest zaklécony przez zbiomiki retencyjne.
Problem erozji wystepujacej w korycie ponizej zbiomika Czchéw
wymaga indywidualnego rozwigzania.
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Wzrost bezpieczenstwa lokalnej
spolecznosci

Istotny wzrost trudny do osiagniecia ze wzgledu na
zagospodarowanie i wystepujacy poziom zagrozenia. Znaczenie
beda mialy zmiany w zagospodarowaniu przestrzen nym.

Ocena poprawy zabezpieczenia przed
powodzia w kontekscie koszty - korzysci

Trudnosc tej oceny wynika ze zlozonosci problemow
powodziowych i wysokosci strat w zlewni Dunajca. Ocena ryzyka
powodziowego powinna by¢ istotnym impulsem dla innego
(bardziej bezpiecznego) planowania zagospodarowania w te]
Zlewni,

e

Inne

Istotna jest znajomos$¢ udzialu zhiomikéw w ochronie
przeciwpowodziowe|.
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Zadanie nr 27 0§ m

Ochrona przed powodzig w.zlewni Bialej, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych

Charakterystyka zadania

Zlewnia ta posiada powierzchnie 983 km? , a Biala jest prawostronnym doplywem Dunajca, uchodzacym do niego
w jego dolnym odcinku. Charakter wysokiego zagrozenia, jakie tutaj wystepuje jest zblizony do zagrozenia
powodziowego w dolnej czesci Dunajca.

Najwieksza aglomeracja, Tarnow, lezaca nad Biata, a wiasciwie rozbudowujaca sie w widlach obu rzek, zostala
wyodrebniona w zadaniach migjskich.

Generalnie zagrozenie powodziowe wywoluje tutaj duza zmienne$c¢ standw wody | gwaltowne wezbrania,
Intensywne zagospodarowanie zlewni, w rejonach Grybowa, Bobowej, Ciezkowic, Tuchowa, Plesnej i Biatej jest
przyczyna powaznego zagrozenia powodziowego.

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktorych wartoéé w latach 2001-08 osiagneta 330 min z{. Straty
srednioroczne szacuje sie na ponad 41 min z,

Rzeczowy zakres zadania;

= Prace przygotowawcze dla zadan inwestycyjnych, w tym wykupy | wywlaszczenia

»  Ksztaftowanie koryt rzek i potokow dla zapewnienia ich odpowiedniej przepustowosci

= Budowa zbiornikow retencyjnych z funkcjg powodziowa; Balicka Gora, Cigzkowice i Florynka

.= Budowa nowych i przebudowa istniejacych obwatowan w gminach: Ple$na, Cigzkowice i Biata Nizna

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efekiu ' Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukcja szkdd - strat powodziowych Szacuije sie, ze realizacja zadania, wspomagajaca powiekszenie
retencji dolinowej, zredukuje straty o okoto 90% dia przeptywdw
_ Qmax < Q1%. '
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Realizacja zadan ochrony przed powodzig jest potaczona
ekologicznymi z cze$ciowg renaturyzacia rzeki Biale], co znacznie wplynie na
odbudowe naturalnych procesow fizycznych odplywu.
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki, ze wzgledu na dotychczasowe negatywne
spolecznosci doé$wiadczenia w zakresie bezposredniego zagrozenia.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Dotychczasowe opracowania | oceny branzowe dajg podstawg

powodzig w kontekscie koszty - korzysci do wypracowania wysokiej jakosci kompromisu, skutkujgacego
uzyskaniem korzy$ci spolecznych, ekonomicznych
i Srodowiskowych.

5 {lnne Efektywnos¢ zbiomikéw powinna by¢ zweryfikowana
w pierwszej kolejnosci.
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Zadanie nr 28 0s i

Ochrona przed powodzig w zlewniach Nidzicy, K.anaiu Strumien, Koprzywianki i Opatéwki
Charakterystyka zadania

Obszar tego zadania obejmuje duze zlewnie lewostronnych doplywow Wisty: zlewnia Nidzicy (708 km?), zlewnia
Kanaiu Strumien (300 km3), zlewnia Koprzywianki (702 km?) i zlewnia Opatowki (282 km?). '

Wystepuja tutaj problemy zaréwno z odprowadzeniem wod do Wisly, jak | wewngtizne - wiasne zagrozenie
powodziowe, zwiazane z rozwojem osadnictwa, zZwlaszcza w obrgbie Niziny Nadwislariskiej, gdzie wystepuja
urodzajne gleby, a jednocze$nie bardzo rozlegle zalewy,

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktorych warto$¢ w latach 2001-08 osiagnela ponad 500 min zt. Straty
srednioroczne szacuije sig na ponad 62 min zi.

)| Rzeczowy zakres zadania:

= Rozbudowa obwalowan rzeki Nidzicy na terenie gmin: Bejsce, Kazimierza Wielka i Skalmierz
= Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym w rejonie Kanatu Strumien
*  Odcinkowa rozbudowa watéw przeciwpowodziowych na pozostatych doptywach Wisly
*  Udroznienie rzeki Opatowki dla bezpiecznego odprowadzenia wod powodziowych
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1| Redukcfa szkod - strat powodziowych Szacuje sig, ze po realizacji projektow straty zostang zredukowane
0 okofo 90% dla przeplywow Qmax < Q1%. Najstabsze odcinki
systemu ochrony zostaly zmodermizowane.

2 | Warunku odptywu zgodne z Kryteriami Udroznienie rzeki i pozostafe roboty wykonane zgodnie z dobrymi
ekologicznymi praktykami.

3 | Wzrost peszusia bezpieczenstwa lokalnej | Wysoki, ze wzgledu na dotychczasowe, negatywne doswiadczenia,
spolecznosci wynikajace ze zlego stanu technicznego obiektow ochrony.

4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Nizinny charakter ciekdw generuje inny rodzaj zagrozenia niz

powodzig w kontekscie koszty - korzy$ci w przypadku ciekow gérskich, szczegolnie dla obiektdw i upraw.
Poprawa bezpieczenstwa powodziowego moze byé znaczna przy
zachowaniu réwnie znacznych korzysci srodowiskowych.

5 [ Inne ' Zaawansowanie prac zwiazanych z przygotowaniem zadan
umozliwia wykorzystanie ochrony w krétkiej perspektywie
czasowe),
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Zadanie nr 29 v 0s il

Ochrona przed powodzig w.zlewni Nidy
Charakterystyka zadania

Zlewnia Nidy ma powierzchnig 3 862 km?2 i obejmuije rozlegla doling rzeki i jej doplywow na dlugosci ponad 150 km
Nidy. W gornej czgsci tworza ja dwie galezie zrédlowe - Czarna i Biala Nida.

Jest to rzeka typowo nizinna, o matym spadku i szerokiej terasie zalewowsj, pokrytej takami. W dominujace] czgéci
obszar zlewni objety jest ochrong NATURA 2000. Realizowany jest tu program ,Zréwnowazony rozwéj Nidy".

Niewielka gtgbokos¢ glownego koryta rzeki (0,4 - 2,6 m) sprzyja naturainym zalewom w terenach przybrzeznych.
Glowne miasta to: Sobkow, Pificzéw, Chrobec, Wislica i Nowy Korczyn.
Obnizenie zagrozenia powodziowego wymaga w tym obszarze interwencji respektujace] warunki ochrony przyrody. |

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 osiagnela blisko 55 min z4. Straty
Srednioroczne szacuje sie na ponad 7 min zi. )

Rzeczowy zakres zadania:

Opracowanie map zagrozenia i ryzyka powodziowego w zlewni Mierzawy (doplyw Nidy)

= Dokumentacja projektowa i realizacja programu ,Zrownowazony rozwoj Nidy"

= Przebudowa istniejgcych obwatowan

= Rozbudowa obwalowan na terenie miejscowosci Skowronno i Morsko Gome

Budowa zbiornikéw retencyjnych z funkcjg powodziowa; Wierna Rzeka, Mojca i Dankow - Stykow
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efekiu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, ze po realizacji projektow straty zostang
, zredukowane o okolo 90% dla przeplywow Qmax < Q1%.
2 | Warunku odptywu zgodne z kryteriami Realizacja zadan ochrony przed powodzig jest pelaczona
ekologicznymi z czesciowa renaturyzacja rzeki Nidy i ochronag jej srodowiska
naturalnego, co znacznie wplynie na odbudowe naturainych
warunkow odplywu.
Realizacja pozostalych rohét inwestycyjnych zgodna z dobrymi
prakiykami,
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki, ze wzgledu na dotychczasowe negatywne
spolecznosci ] doswiadczenia w zakresie bezposredniego zagrozenia.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Pakiet zadan zapewnia uzyskanie wysokiego poziomu korzysc

powodzig w kontekscie koszty - korzysci w obszarze spotecznym, ekonomicznym i $rodowiskowym.

5 | Inne Efekty zbiornikéw powinny by¢ ocenione w pierwszej fazie
realizacji programu.
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Zadanie nr 30 Qs Il

Ochrona przed powodzia w zlewni Czarnej Staszowskiej, w tym modernizacja zbiornika
Chancza i budowa zbiornikéw retencyjnych

Charakterystyka zadania

Zlewnia Czamej Staszowskiej, lewobrzeznego doptywu Wisty, ma powierzchnig 1 360 km? . Jest to takze rzeka
nizinna. Czama Staszowska jest glowng rzeka powiatu staszowskiego, wyplywa spod Gory Kamien, Gory Stolowej
i Gory Wiochy. Przeplywa przez migjscowosci Smykow, Rakow, przez pastwiska stepowe Kotuszowej, Kurozweki i
doptywa do Staszowa. Dalej mija Rytwiany, a w rejonie Pofarica uchodzi do Wisly.

Zlewnig Czamej Staszowskiej dzieli sie na czg$¢ wschodnig (okolo 680 km2) oraz wlasciwe dorzecze Czarnej,
gdzie wystepuje najwyzsze zagrozenie powodziowe.

Obok zagrozet letnich wystepuja tutaj zagrozenia powodziowe w okresie roztopow wiosennych. Na ten typ
zagrozen najbardziej narazone sg miejscowosci w gornym biegu rzeki.

Glowne miasta tego obszaru to: Pagowiec k/Rakowa, Kotuszow, Staszow, Rytwiany i Pofaniec.

'Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktdrych warto$¢ w latach 2001-08 osiggnela blisko 17 min zt. Straty
srednioroczne szacuje sie na ponad 2 min zt,

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map ryzyka powodziowego

= Prace projektowe i inwestycyjne zgodnie z Programem dla Czarnej Staszowskiej uwarunkowanym
ochrong przyrody

*  Budowa prawego walu rzeki Wschodnie]

v Regulacja rzeki Lagowicy

= Modernizacja obiektow istniejacego zbiornika Charicza

= Budowa zbiomikow retencyjnych z funkcjg powodziows; Zagrody, Przybylow, Brzozowka i Gnojna
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukeja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, Ze po realizacji zadan straty zostang zredukowane
0 okoto 90% dla przeplywow Qmax < Q1%.
2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Program dla Czamej Staszowskie] umozliwi wdrozenie
| ekologicznymi najlepszych rozwiazan w istniejacych warunkach.
|3 | Wazrost bezpieczenhstwa lokalne; Wysoki, wynikajgcy takze z zastosowania kompleksowych
spolecznosci rozwigzan.
4 | Ocena poprawy zahezpieczenia przed Wypracowywane sg rozwiazania zmierzajace do uzyskania
powodzig w kontekscie koszty - korzyéci maksymalnych korzyéci spotecznych i $rodowiskowych.
5 | Inne W pierwszym etapie nalezy oceni¢ mozliwoé¢ poprawy ochrony
przeciwpowodziowej przez zbiornik Chancza oraz zweryfikowaé
efektywno$¢ proponowanych zbiornikéw z funkcjg powodziowa,
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Zadanie nr 31 05 1l

Ochrona przed powodzia w.zlewni rzeki Leg

Charakterystyka zadania

Zlewnia rzeki Leg ma powierzchnig 960 km? . Leg jes prawobrzeznym doptywem Wisly, ktéry uchodzi do niej
ponizej Sandomierza. Gtownym doplywem tegu jest rzeka Przyrwa. Dlugi odcinek Legu znajduje sie pod wplywem
Wisly. Tereny zawala odwadniane sg rowami i przepompowniami.

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktorych warto$¢ w latach 2001-08 osiagneta blisko 490 min zt. Straty
$rednioroczne szacuje sie na ponad 61 min zt,

Rzeczowy zakres zadania;

= Prace przygotowawcze dla inwestycji, w tym wykupy gruntdw i wywlaszczenia

= Opracowanie kompleksowego rozwiazania | ustalenie parametrow obiekiéw ochronnych z uwzglednieniem
doswiadczen z powodzi 2010 r.

= Modernizacja istniejacych obwalowan
= Budowa nowego walu w miejscowosci Krawce

a  Regulacie ciekéw dla obnizenia zagrozenia powodziowego w terenach zagospodarowanych

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukcja szkdd — strat powodziowych Szacuje sie, Ze po zmodemnizowaniu systemu ochrony straty
zostang zredukowane o okoto 90% dla przeplywow Qmax <
Q1%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Zostang okreslone na etapie prac koncepcyjnych.
ekologicznymi .
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalne] Wysoki, przy dobrym stanie technicznym 'i funkcjonalnym
spofecznosci obiektdow ochronnych, ale takze po weryfikacji podejscia do
zagospodarowania terenu i jego zabudowy.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Aby uzyskat wysoki poziom poprawy bezpieczefstwa na
powodzig w kontekscie koszty - korzysci plaskim obszarze, chronionym watami przeciwpowodziowymi,
konieczne jest, by ich parametry byly wyzsze nie tylko na
_odcinkach silnie zagospodarowanych.
5 | Inne Istotna jest szczegotowa analiza zagrozenia awarig w sytuacji

zlego stanu technicznego waldw przeciwpowodziowych oraz
koordynacja dziatan na rzecz utrzymania bezpieczenstwa
jednostek odpowiedziainych za nie z wojewodztw:
podkarpackiego i wietokrzyskiego.
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Zadanie nr 32 0s 1l

Ochrona przed powodzig w zlewni Trze$niowki
Charakterystyka zadania

Zlewnia rzeki Trze$niowka ma powierzehnig 570 km? . Trze$niowka Jest prawobrzeznym doptywem Wisly z ujsciem
w niewielkie] odleglosci od L.egu.

Glowne doplywy Trzesniowki to: Kaczowka, Koniecpolka, Mokrzyszowka, Zupawka | Dabrowka.

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktérych wartosé w latach 2001-08 osiagngla blisko 17 min zk. Straty
$rednioroczne szacuje sig na 2 min z4.

Rzeczowy zakres zadania:

»  Prace przygotowawcze dla inwestycji, w tym prace projektowe, wykupy gruntow i wywlaszczenia

Opracowanie kompleksowego rozwiazania i ustalenie parametréw obiektow z uwzglednieniem doswiadczen
z powodzi 2010 1. .

= Badania i ocena stanu technicznego obwatowan oraz ich modernizacja
= Regulacje potokow na obszarze zlewni dla zabezpieczenia przed zagrozeniem terenow zagospodarowanych
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, ze po zmodernizowaniu systemu ochrony straty
: zostana zredukowane o okolo 80% dia przeplywdw Qmax < Q1%.
2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Zostang okreslone na etapie prac koncepcyjnych.
ekologicznymi _
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokainej Wysoki przy dobrym stanie technicznym i funkcjonalnym obiektow
spolecznosci ochronnych ale takze po weryfikacji podejécia do
zagospodarowania terenu | jego zabudowy.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Aby uzyskac wysoki poziom poprawy bezpieczefistwa na plaskim
powodzig w kontekscie koszty - korzysci obszarze, chronionym walami konieczne jest, by byly one wyzsze

nie tylko na odcinkach silnie zagospodarowanych.

5 | Inne Istotna jest szczegolowa analiza zagrozenia w sytuacji zlego stanu
: technicznego walbw przeciwpowodziowych oraz koordynacja

dziatan na rzecz utrzymania bezpieczenstwa jednostek

odpowiedzialnych za nie z wojewodztw: podkarpackiego

| $wietokrzyskiego.
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Zadanie nr 33 0s il

Ochrona przed powodzig w.zlewni Wistoki, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych
Katy-Myscowa i Dukla

Charakterystyka zadania

Zlewnia rzeki Wistoki obejmuje swym zasiegiem obszar 4 110 km?, Jest to region, gdzie osadnictwo rozwijane bylo
od $redniowiecza i tradycje w tym zakresie systematycznie byly utrwalane. Na przelomie XIX i XX wieku rozpoczeto
przemystowy rozwoj tego regionu.

Obecnie mamy tutaj rozwiniety przemyst i zwiazane z nim glownie o$rodki miejskie, takie jak: Jasto, Kotaczyce,
Brzostek, Pilzno, Debica i Mielec, gdzie koncentruje sie wysoki wskaznik zaludnienia oraz wysoki poziom
zagrozenia powodziowego.

Zrddlem zagrozenia powodziowego jest nie tylko Wistoka ale takze jej doplywy oraz inne cieki nizszego rzedu,
nalezace do sieci hydrograficznej Ropy, Jasiotki, Wielopolki i innych doplywéw Wistoki.

Szkody powodziowe wywolujq tutaj straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 przekroczyta 490 min 4. Straty
$rednioroczne szacuje sig powyzej 61 min zt,

Rzeczowy zakres zadania;

= Opracowanie map ryzyka powodziowego w ziewni Wistoki
= Modernizacja istnigjacych obwatowan, w tym ich zabeipieczenie przeciwfiltracyjne w podiozu
= Ochrona przed powodzig, w zlewni Wielopolki , Jasiotki i Ropy
" Regulacje potokéw dia ograniczenia zagrozenia powodziowego
s Budowa zbiomnikow retencyjnych: Katy-Myscowa oraz Dukla
= Budowa 12 suchych zbiornikow retencyjnych
= Budowa 6 zbiornikéw retencyjnych z funkcjg powodziowg
= Modernizacja obiektow zbiornika wodnego Klimkowka
Efekly realizacii zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukeja szkdd ~ strat powodziowych Oszacowanie poziomu redukcji szkod moze by¢ dokonane po
szczegdlowej weryfikacii zakresu rzeczowego zadania;
w szczegolnosci dotyczy to budowy duzej liczby zbiomikow

retencyjnych.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Szeroki program inwestycyjny zadania wymagat bedzie
ekologicznymi stosowania dohrych praktyk, zaréwno w zakresie planowania

utrzymania potencjafu srodowiskowego, jak i technologii
realizacji prac inwestycyjnych.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalne] Osiagniecie wysokiego poziomu bezpieczenstwa powinno odbyc
spolecznosci sie przy maksymalnym ograniczeniu kosztownych inwestycji
i wprowadzeniu mniej kosztownych rozwigzan w okresie
eksploataci.
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Wysokie korzysci spoteczne generujg wysokie koszty
powodzig w kontekscie koszty - korzysci inwestycyjne i eksploatacyjne.
5 | Inne Plany rozwojowe musza uwzglednia¢ koszty poziomu ochrony

terenu (takze koszty jej utrzymania).
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Zadanie nr 34 Oslll

Ochrona przed powodzig w zlewni rzeki Wistok, w tym budowa zbiornika retencyjnego
Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzig miasta Krosno

Charakterystyka zadania

Zlewnia rzeki Wislok obejmuje swym zasiegiem obszar 3 528 km2. Jest to region, gdzie podobnie, jak w przypadku
Wisltoki, osadnictwo rozwijane bylo od XIV wieku | tradycje w tym zakresie systematycznie byly utrwalane. Na =~
przetomie XIX i XX wieku rozpoczeto przemystowy rozwoj tego regionu.

Wistok jest lewobrzeznym doplywem Sanu, o wartkim biegu i skalistym podiozu, z licznymi przelomami, Przelomy
wystepuja w gomym biegu, za$ w srodkowym Wistok jest rzeka meandrujaca, co sprzyjaja rozlewom, Na Wisloku
istnieje zbiornik retencyjny w Besku, ale jego funkcja w ochronie przeciwpowodziowej, wynikajaca z okreglongj
state] rezerwy powodziowej jest niewielka,

/| Osadnictwo zostalo rozwinigte w osrodkach miejskich, takich jak: Krosno, Strzyz6w, Rzeszow i Tamobrzeg, a takze

wiejskich, takich jak Besko, Haczow, Kroécienko Wyzne, Frysztak | Tryncza.
Zagrozenie powodziowe ma zréznicowane zrédla i przyczyny, zaleznie od potozenia w biegu gornym, $rodkowym

lub dolnym. Generalnie jest stosunkowo wysokie | wzrasta wraz z rozwojem tego obszaru.

Szkody powodziowe wywoluja tutaj straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 osiagnefa 227 min zi. Straty
$rednioroczne szacuje sig na 28 min zi,

Rzeczowy zakres zadania:

= Opracowanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisloka
= Prace przedprojektowe i projektowe na potrzeby inwestycji ochronnych

@ Ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Stobnicy (odcinkowe obwatowania, regulacie rzek i przebudowa
istniejacych obiektow)

= Pozostale doplywy - gléwnie odcinkowe regulacje dla ograniczenia zagrozenia
= Modemizacja istniejacych obwatowan Wistoka
= Budowa zbiomika wodnego Rudawka Rymanowska
= Budowa 18 suchych zbiornikow
= Budowa 3 zbiornikow retencyjnych z funkcja powodziowg
= Zabezpieczenie przed powodzia miasta Krosno
Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres | poziom uzyskania efektow

11 Redukcja szkod - strat powodziowych Oszacowanie poziomu redukeji szkéd moze byé dokonane po
szczegolowe] weryfikacji zakresu rzeczowego zadania:
w szczegblnoscl dotyczy to budowy duzej liczby zbiomikow

retencyjnych,
2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Szeroki program inwestycyjny zadania wymagat bedzie
ekologicznymi stosowania dobrych praktyk, zaréwno w zakresie planowania

utrzymania potencjafu $rodowiskowego, jak i technologii
realizacji prac inwestycyjnych.

3 | Wazrost poczucia bezpieczenstwa lokalngj | Osiagnigcie wysokiego poziomu bezpieczenstwa powinno odbyé
spofecznosci sig przy maksymalnym ograniczeniu kosztownych inwestycji
' i wprowadzeniu mniej kosztownych rozwigzan w okresie
eksploatacii,
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Ocena poprawy zabezpieczenia przed
powodzig w kontekScie koszty - korzy$ci

Wysokie korzysci spoleczne generujg wysokie koszty
inwestycyjne i eksploatacyjne.

Inne

Plany rozwojowe musza uwzglednia¢ koszty poziomu ochrony
terenu (takZe koszty jej utrzymania).
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Zadanie nr 35 0s it

Ochrona przed powodzig w zlewni Sanu (bez zlewni Wistoka i Tanwi), w tym
zabezpieczenie przed powodzig miasta Przemy$l

Charakterystyka zadania

Zlewnia rzeki San bez Wisloka i Tanwi obejmuje swym zasiegiem obszar blisko 8 000 km?.
Dolina Sanu od Przemysla do Sandomierza stanowi korytarz komunikacyjny, kolejowy | drogowy.

W dolnej czesci tej doliny lezg nastepujace miejscowosci: Radymno, Jarostaw, Przeworsk, Sieniawa, Lezajsk,
Krzeszéw, Ulandw, Rudnik, Nisko i Stalowa Wola. Sg to osrodki, gdzie koncentruje sie rozwoj gospodarczy
regionu.

W gornym biegu z kolei, osadnictwo koncentruje sig w miejscowo$ciach: Lesko, Zagérz, Sanok, Dynow
i Przemysl. Tutaj koncentruje sig takze rozwoj spoteczno - gospodarczy.

'| Zagrozenie powodziowe ma zroznicowane zrodia | przyczyny, zaleznie od potozenia obszaru w biegu gormym,
srodkowym i dolnym. Generalnie jest ono stosunkowo wysokie i wzrasta wraz z rozwojem tego obszaru.

Kaskada zbiomikéw Solina - Myczkowce ma ograniczony zasieg oddzialywania w zakresie obnizenia kulminacj fali
wezbraniowej, ze wzgledu na polozenie w gomym biegu rzeki i rozwinieta siec rzeczna ponizej zbiornikow.

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktorych warto$¢ w latach 2001-08 osiagneta 200 min zt, Straty
$rednioroczne szacuje sig na 25 min zi,

Rzeczowy zakres zadania:

Efekty realizacji zadania

Opracowanie map ryzyka powodziowego w zlewni Wisloka
»  Modernizacja istnigjacych obwalowan Sanu oraz walow cofkowych na doplywach
= Odcinkowa budowa watow przeciwpowodziowych

@ Regulacja potokdw, polaczona z usuwaniem szkdd powodziowych wywolanych wczenigjszymi
wezbraniami

" Ksztattowanie koryt rzek i potokow dla zapewnienia odpowiedniej ich przepustowosci w warunkach
- odprowadzania wielkich wod w rejonie zabudowy

= Budowa dwoch zbiomikow retencyjnych z funkejg powodziows
= Zabezpieczenia przed powodzig miasta Przemys|

B

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
Redukcja szkéd ~ strat powodziowych Szacuje sig, 2e po realizacji zadan straty zostang zredukowane
0 okolo 70% dla przeplywow Qmax < Q1%, zas na terenie
Przemysla — dla opadow o prawdopodobienstwie =10%.
2| Warunku odplywu zgodne z kryteriami Program inwestycyjny zadania wymagat bedzie stosowania
ekologicznymi dobrych praktyk, zaréwno w zakresie planowania utrzymania
potencjafu srodowiskowego, jak i technologii realizacji prac
inwestycyjnych,
3 | Wzrost bezpieczefistwa lokalnej Wysoki.
spotecznoci
4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed Mozliwe do osiagniecia wysokie korzysci spoteczne
powodzig w kontekScie koszty - korzysci i Srodowiskowe.
5 | Inne Plany rozwojowe musza uwzglednia¢ koszty poziomu ochrony
terenu,
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Zadanie nr 36 0sill

Ochrona pized powodzig w.zlewni rzeki Bren

Charakterystyka zadania

Bren jest prawobrzeznym doplywem Wisly, do ktorej uchodzi na 210 km jej biegu. Rzeka bierze poczatek na
Plaskowyzu Tamowskim (wojewodztwo matopolskie), a uchodzi do Wisty w wojewddztwie podkarpackim,

w okolicach miejscowosci Otalgz. Dlugosci rzeki to 52 km, z czego 45 km na terenie wojewddztwa malopolskiego,
a 7 km w wojewodztwie podkarpackim.

Bren plynie w wigkszo$ci przez tereny rolnicze. Ze wzgledu na plaska konfiguracjg teren jest podatny na
podtopienia. W warunkach wzrostu intensywnosci opadéw nawalnych roénie poziom zagrozenia zwigzany
z utrudnionym odprowadzaniem wod przez system hydrograficzny Brenia.

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktérych wartos¢ w latach 2001-08 przekroczyla 88 min zi. Straty
$rednioroczne szacuije sie na 11 min zi,

Rzeczowy zakres zadania:

= Prace projektowe i przygotowawcze na potrzeby inwestycji ochronnych

= Modernizacja istniejacych obwatowan

= Odcinkowa rozbudowa waléw przeciwpowodziowych

»  Budowa kanafu Radwan - Smegorzow

= Modemizacja istniejacej zabudowy potokow i kanaldw, w tym odbudowa uszkodzonych regulacji potokéw
= Budowa polderu zalewowego na zawalu rzeki Upust

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres | poziom uzyskania efektow
1| Redukcja szkdd - strat powodziowych Szacuje sie, ze po realizacji zadan straty zostang zredukowane
0 okoto 80% dla przeplywdw Qmax € Q1%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Zbudowany polder zredukuje wyzsze wezbrania do wartosci
ekologicznymi przeplywow bardziej bezpiecznych dla stabilnosci koryta ponizej

jego lokalizacji. Kanaly na tym obszarze stuza obnizeniu
zwierciadla wod gruntowych. Ich utrzymanie jest konieczne ze
wzgledu na to, ze majq réwniez obnizy¢ wezbrania
przechodzace przez tereny zagospodarowane i rolnicze.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Wysoki, pod warunkiem utrzymania dobrego stanu technicznego
spotecznoci systemu.

4 | Ocena poprawy zabezpieczenia przed W kolejnej fazie prac przygotowawczych nastapi selekcja
powadzig w kontekscie koszty - korzyéci rozwigzan i wykonana zostanie analiza koszly — korzySci.

5 | Inne Zakres realizowanych zabezpieczen powinien uwzglednia¢

rolnicze wykorzystanie terenu.
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Gadanie nr 37 0s il

Ochrona przed powodzig w zlewniach Babuléwki, Potoku Chorzelowskiego
i Strachockiej

Charakterystyka zadania

Zlewnie bezposrednich doplywow Wisty, wymagajace Interwencji dla ograniczenia zagrozenia powodziowego.

Szkody powodziowe wywolujg tutaj straty, ktorych warto$¢ w latach 2001-08 przekroczyta 8 min z!. Straty
srednioroczne szacuje sie na 1 min zi..

Zadanie realizowane bedzie we wszystkich trzech etapach, przy czym realizacja inwestycji przewidziana jest
gtownie po 2020 roku poniewaz stan obiektéw w wiw ciekow Jest lepszy niz w pozostalych przypadkach. Poprawna
realizacja zadania wymaga oceny zakresu koniecznych inwestycji, co nastapi na podstawie szczegdtowych

*| opracowar i studium wykonalnosci,
| Rzeczowy zakres zadania:

= Prace projektowe i przygotowawcze na potrzeby inwestycji ochronnych
®  Modernizacja istnigjacych obwatowar .
®  Odbudowa zniszczonej infrastruktury rzeki Babulowki, Potoku Chorzelowskiego, rzeki Strachockiej oraz

ich doplywow
Efekty realizacii zadania
Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukgja szkod - strat powodziowych Szacuje sig, ze po realizacji zadania straty zostang
zredukowane prawie w catosci dla przeplywéw Qmax < Q1%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Mniejsza presja czasowa na realizacje zadania utatwia
gkologicznymi przygotowanie rozwigzan wg najlepszych praktyk.
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Do czasu realizacji inwestycji bezpieczeistwo bedzie sig
spofecznosci ' pogarszalo, gdyz pogarszac sie bedzie stan techniczny
obiektow. Konieczne beda jego biezace oceny.
4 | Ocena poprawy zahezpieczenia przed Ustalona bedzie po przygotowaniu bardziej szczegblowych
powodzig w kontekscie koszty - korzysci rozwigzan.
5 | Inne Nie mozna wykluczy¢, ze czes6 inwestycji bedzie musiata

zostac zrealizowana w terminie wczesniejszym.
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Zadanie nr 38 0s i

Ochrona przed powodzig w.zlewni Tanwi, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych

Charakterystyka zadania

Rzeka Tanew to prawostronny doplyw Sanu o powierzchni zlewni wynoszacej 2 339 km? i o diugosci 113 km.
Wyptywa ona na Roztoczu, w terenach o wysokie] wartosci przyrodniczej, chronionej rezerwatem ,Zrodta Tanwi', W
jej srodkowym biegu, w okolicach Suéca, dolina Tanwi objeta jest ochrong w ramach rezerwatu ,Nad Tanwia, Dalej
rzeka meandruje, kierujac swoj bieg na granice pomiedzy Réwning Bitgorajska, i Plaskowyzem Tarnogrodzkim.

“Miejscowosci nad Tanwia to: Lipsko, Narol, Paary, Rebizanty, Borowiec, Osuchy, Stare Krole, Ksiezpol, Wolka
Biska, Harasiuki, Dabrowica, Wolka Tanewska, Pisklaki, Szostaki i Kurzyna Wielka.

Szkody powodziowe wywolujq tutaj straty, ktorych wartos¢ w latach 2001-08 osiagneta okofo 13 min zt. Straty
$rednioroczne szacuje ste na 1,5 min zt,

Rzeczowy zakres zadania:

o Prace przygotowujace inwestycje
= Budowa zbiornikdw retencyjnych z funkcja powodziowa; Biszcza-Zary, Brodziaki, Borowiec
= Odbudowa zabezpieczen na doplywach Tanwi

Efekty realizacii zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow

1 | Redukcja szkéd - strat powodziowych Szacuje sie, Ze po realizacji zadania straty zostang,

' zredukowane prawie w calo$ci dla przeplywow Qmax £ Q1%.

2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Rozwigzanie musza by¢ oparte 0 szczegblowe prace
ekologicznymi koncepcyjne i ocene ich efektywnosci.

3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Oczekiwania spoleczne moga nie by¢ zaspokojone, jezeli
spotecznosci zaniecha sie dziatan ze wzgledu na wymagania srodowiskowe |

ekonomiczne

4 1 Ocena poprawy zabezpieczenia przed Alternatywne rozwigzania moga uwzglednia¢ réznego rodzaju
powodzig w kontekscie koszty - korzysci rekompensaty.

5 | Inne Sytuacja w obszarze zlewni wymaga modelowego rozwigzania

na bazie interdyscyplinarnego studium.
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Zadanie nr 39 0s it

Ochrona przed powodzig w zlewni Sanny, w tym budowa zbiornikéw retencyjnych

Charakterystyka zadania

Rzeka Sanna to prawobrzezny doplyw Wisty,

Ochrony przed powodzig wymagaja w tej zlewni miejscowosci: Kosin, Opoka Duza, Janiszow, Zabelcze, Bordw,
Kolonia Potok Stary |, Kolonia Potok Wielki, Wola Potocka, Potoczek, Godziszow Trzeci, Rataj Ordynacki, Rataj
Poduchowny, Biafa Il, Kaweczyn, Woka Ratajska, Branew, Branewka, Kolonia Branewska, Kamien | i Il, Flisy

i Momoty.

Brak jest oszacowania strat powodziowych, natomiast oszacowano potencjaine szkody powodziowe, mierzone
liczba gospodarstw zagrozonych powodzig i liczba mieszkarcow tych gospodarstw. Wszystkie planowane

| inwestycje bedg poprzedzone koncepcjg programowo ~ przestrzenna i studium wykonalnosci, co pozwoli na
/| weryfikacje zamierzen ochronnych pod katem analizy koszty - korzysci.

Rzeczowy zakres zadania:

= Prace przygotowawcze, dotyczace zamierzen inwestycyjnych
®  Budowa zbiomika retencyjnego Kosin z funkcja powodziowa
= Odbudowa zabezpieczen na doplywach Sanny

Efekty realizacji zadania

Rodzaj efektu Oczekiwany zakres i poziom uzyskania efektow
1 | Redukcja szkod ~ strat powodziowych Do oceny - wedlug potencjalnego zagrozenia szkodami
powodziowymi dla przeptywow Qmax < Q1%.
2 | Warunku odplywu zgodne z kryteriami Rozwiazania projektowe i zastosowane technologie zgodne
ekologicznymi z dobrymi praktykami.
3 | Wzrost bezpieczenstwa lokalnej Zgodny z oczekiwaniami lokalnej spotecznosci.
spolecznoéci
4 1 Ocena poprawy zabezpieczenia przed Nalezy okreslic poziom tych relacji, glownie dia zbiornika
powodzig w kontekcie koszty - korzysci retencyjnego. ,
5 | Inne ' Wariantowa koncepcja programowo - przestrzenna dia wiw
Zlewni powinna okreslié rodzaj i zakres planowanych dziatan
ochronnych.

5.4 Zadania priorytetowe

Caty zakres PROGRAMU, przedstawiony w postaci listy i opiséw zadan w punktach
5.2'1 5.3 ma istotne znaczenie. Wymaga on realizacji, by nastapit wzrost poziomu
bezpieczenstwa powodziowego w dorzeczu gornej Wisty i ograniczenie szkod i strat
powodziowych, liczonych w miliardach zt w okresach dziesigcioletnich, a nawet
krétszych. Ramowy harmonogram PROGRAMU narzuca hierarchizacj¢ realizacji
zadani, a zatem takze generalne priorytety wykonawcze, wynikajgce z poziomu
zagrozenia, skali szkéd i wielkosci strat powodziowych oraz stanu technicznego
obiektéw ochronnych. W harmonogramie uwzgledniono takze poziom zaawansowania
odcinkowej modernizacji watéw przeciwpowodziowych.

Biorge jednak pod uwage zaréwno stan zaawansowania projektow (w tym faze prac
przygotowawczych), a takze, cze$ciowo zwigzane z tym stanem, zaawansowanie
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decyzji wykonawczych, uwzgledniajgecych analize rozwigzaf  wariantowych
w odpowiedniej skali przestrzennej i zlewniowej, mozna wskaza¢ projekty
priorytetowe, ktore:

o zmodernizujg istniejgcy system ochrony przed powodzig z uwzglednieniem
rozwigzan od siebie zaleznych w uktadzie zlewniowym,

a sg zaawansowane z punktu widzenia przygotowania inwestycji,
a

0 nie wymagaja rozwiniecia analizy wariantowej ze wzgledu na fakt, iz dotyczg
albo modernizacji istniejgcego systemu ochrony, albo budowy takich
elementow systemu, ktére nie majg zadnej alternatywy, a beda jedynie ocenione
pod katem ich funkcjonalnosci i bezpieczenstwa.

W tej fazie Programu proponuje si¢ realizacj¢ nastgpujacych zadan:

Zadania nr 1, 2, 3 i 4 oraz zadanie nr 11 - sg to projekty podnoszace
bezpieczenstwo doliny Wisty i aglomeracji Krakéw, powigzane ze sobg systemowo:

a. Zadania nr 11 2 podnoszg bezpleczenstwo powodziowe i ograniczaja w1elkosc
powodzj na odcinku Matej Wisly do ujScia Przemszy;

b. Zadania nr 3 i 4 podnosza bezpieczenstwo powodziowe na nastepnym odcinku
Wisty z jednoczesnym zabezpieczeniem newralgicznego wezta oswigcimskiego
oraz bezpiecznego przeprowadzenia fali powodziowej przez obszar aglomeracji
Krakéw;

c. Zadanie 11 ,dopina” zabezpieczenie aglomeracji Krakéw, najwigksze]
i najbardziej warto$ciowej z kulturowego i historycznego punktu widzenia
w obszarze dorzecza gornej Wisty. Dokonczenie za$ realizacji zbiornika
Swinna Porgba, nie ujetej w tym PROGRAMIE jest istotne dla podniesienia
poziomu bezpieczenstwa Krakowa przy odpowiedniej, stalej rezerwie
powodziowe].

Zadania nr 14 i 34 - sa to projekty rozwigzujace w ujeciu systemowym problem
obnizenia zagrozenia powodziowego w zlewni Wistoka, z jednoczesnym
zabezpieczeniem przed powodzig dwoch powaznie zagrozonych aglomeracii:
Rzeszéw i Krosno. :

Zadanie nr 29 - czyli projekt ochrony przed powodziag w zlewni Nidy, ktéry
w znakomitej czg¢dci odtwarza naturalny system odptywu wielkich wdéd, odbudowujac
jednoczesnie utracong retencje naturalng. Jest to projekt réownowazgcy efekty
spoteczno-gospodarcze i srodowiskowe, majacy jednoczesnie wplyw na ograniczenie
wielkosci powodzi na Wisle.

Zadania nr 12, 26 i 27 - sa to projekty powigzane ze sobg systemowo dla:

a. podniesienia bezpieczenstwa powodziowego w zlewni Dunajca — jedne]
znajbardziej] powodziogennych zlewni Polski, gdzie wartoS¢ strat
powodziowych osigga najwyzsze wskazniki;

b. zabezpieczenia przed powodzig dwéch zlokalizowanych w tej zlewni (w tym
w zlewni Bialej — doptywu Dunajca) zagrozonych powodzig aglomeracji:
Tarnéw i Nowy Sacz.
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Zadanie nr 6 - projekt modernizacji obwatowan rzeki Wisty na odcinku od ujscia
Wistoki do ujscia Sanny z ewentualng budowg polderéw, majacy na celu ograniczenie
zagrozenia w terenie, gdzie szkody i straty spowodowane przez powodz w 2010 roku
potwierdzity koniecznogé: poprawy bezpieczenstwa powodziowego. Caly, objety
projektem obwatowan odcinek Wisly nalezy do najczgdciej poszkodowanych stratami
w dorzeczu gérnej Wisty. :

Lista projektéw priorytetowych bgdzie w kolejnych latach uzupelniana o nastepne,
w oparciu o udokumentowane doswiadczenia, oceny stanu technicznego budowli,
opracowywane na biezgco oceny zagrozenia i ryzyka powodziowego oraz mozliwosci
sfinansowania zadan. ’
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6 WSKAZNIKI MONITOROWANIA EFEKTOW
REALIZACJI PROGRAMU

6.1 Gléwne uwarunkowania realizacji PROGRAMU

Uwarunkowania te majg wplyw na poziém efektow PROGRAMU oraz na ryzyko nie
osiggnigcia czesci z nich. Zaliczono do nich:

o koniecznos¢ uwzglednienia kontekstu regionalnego i lokalnego w procedurze
weryfikacji efektywnogci systemu ochrony przeciwpowodziowej,

o uwarunkowania: historyczne, spoteczne i techniczne (istniejgca zabudowa dolin
1zek, istniejgce elementy systemu, przyspieszone procesy erozji koryt rzek, stan
techniczny obiektéw ochrony przed powodzia, itp.), uwarunkowania
srodowiskowe (zwlaszcza w obszarach NATURA 2000), uwarunkowania
terminowe  (15-20  lat), zwigzane z  przygotowaniem  inwestycji
i uwarunkowaniami ekonomicznymi modernizacji systemu ochrony. Wplyw
tych uwarunkowan na efekty realizacji PROGRAMU, na etapie jego
formutowania, mozna jedynie szacowa¢ ze wzgledu na niepetng informacje,

o zroéznicowany poziom przygotowania zadan PROGRAMU, w tym brak analiz
rozwigzan wariantowych na bazie zasiegu stref zalewdw powodziowych i map
ryzyka, a takze generalnie stosunkowo niska jako$¢ bazy danych wyjsciowych,

a zréznicowany rodzaj produktéw PROGRAMU (mapy, dokumentacje, oceny
stanu technicznego obiektow, wykupy terenu, inwestycje),

- o wysokie koszty i ztozone finansowanie PROGRAMU; warunkami efektywnej
jego realizacji sa: (a) harmonizacja dziatan, (b) cigglos¢ finansowania,
(c) wspotpraca w uktadzie zlewniowym i administracyjnym,

o zlozone otoczenie prawne i organizacyjne funkcjonowania istniejgcego systemu
ochrony oraz realizacji PROGRAMU: rézni administratorzy ciekow wodnych
i obiektdw, zapowiedZ bliskich reform, kontrowersje co do standardéw
rozwigzan; otoczenie to bedzie si¢ zmienia¢ w trakcie realizacji PROGRAMU,

o wielofunkcyjnos¢  zbiornikéw  retencyjnych, komplikujgca  sterowanie
odptywem powodziowym, a takze utrudniajgca realng ocen¢ wplywu
zbiornikéw na obnizenie wielkosci powodzi,

o brak oszacowania wplywu retencji zlewni niezurbanizowanej i zurbanizowanej
na ksztaltowanie si¢ wielkich wezbran,

a konieczno$¢ zapewnienia spéjnosci dziatan w roznej skali przestrzennej
iczasowej;  dotyczy to  problemu  budowy  systemu  ochrony
przeciwpowodziowej dorzecza gémej Wisty, zaréwno na poziomie
regionalnym, jak i na poziomie lokalnym. °

6.2 Beneficjenci PROGRAMU

Grupg odbiorcow, czyli beneficjentami PROGRAMU jest spoteczenstwo
reprezentowane, przez osoby fizyczne, a takze instytucje odpowiedzialne =za

102



dziedzictwo i gospodarke oraz za Srodowisko i jakos¢ zycia. Z uwagi na
oddziatywanie PROGRAMU wyr6znié¢ mozna:

G beneficjentéw bezposrednich - spotecznosci na obszarze 5 wojewo6dziw
w granicach dorzecza gérnej Wisly, zwlaszeza w obszarach wysokiego

zagrozenia,

0 beneficjentéw dalszych - spofecznosci zamieszkujace w rejonie  Wisty
srodkowej i nizej, z uwagi na ograniczenie strat powodziowych w tych
obszarach.

6.3 Efekty PROGRAMU

. Efekty PROGRAMU majg dwojaki charakter. Rozréznié nalezy efekty zamierzone
7 oraz niezamierzone.

Efekty zamierzone to te, ktérych oczekujemy w wyniku realizacji PROGRAMU, za$
niezamierzone to te, ktére pojawiajg si¢ dodatkowo, w trakcie jego realizacji. Moga to
by¢ efekty pozytywne badz negatywne.

Wsrod efektow nalezy takze wyréznié te, ktére pojawiag si¢ na skutek poprawy
standardéw i bazy danych.

Efekty zamierzone PROGRAMU:
PODSTAWOWE

O znajomo$¢ stanu technicznego i funkcjonalnego obiektéw ochrony przed
powodzig oraz ich modernizacja,

O rozwoj systemowego wspbldzialania obiektéw ochrony oraz przedsiewzieé
technicznych z nietechnicznymi,

0 istotne ograniczenie szkéd | strat powodziowych oraz czestotliwodci
wystgpowania powodzi.

DODATKOWE_

0 uzyskanie i standaryzacja danych o zasiggu i wielkosci zalewdw
powodziowych oraz danych o poziomie zagrozenia i ryzyka powodziowego,

0 wspomaganie budowy systemu ostrzezen krétkoterminowych,
0  wzrost poczucia bezpieczenstwa ludzi,

a sukcesywne budowanie zasad i standardéw wdrozeniowych harmonizacji
dziatan dla osiggania celow Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy
powodziowe;j.

Efekty niezamierzone PROGRAMU (pozytywne i negatywne):
a lokalne i okresowe przemieszczanie zagrozenia powodziowego,

a konflikty spoteczne w przypadku retencji powodziowej, przynoszacej korzysci
spolecznodci  zamieszkatej ponizej miejsca jej lokalizacji, zwigzane
zproblemem rekompensat dla spolecznosci ponoszgcej koszty  tego
rozwigzania,
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o przeksztalcenia $rodowiskowe (krotko i diugoterminowe), w tym efekty
skumulowane; problem dotyczy braku wytycznych do oceny efekiu
skumulowanego, co niesie za sobg zagroZenie w osigganiu rezultatow
PROGRAMU,

a wzrost $wiadomosci spotecznosci lokalnych na temat zrodet zagrozenia
i efektywnosci systemu ochrony przed powodzia, wptynie on na podniesienie
efektywnosci dziatan na rzecz ograniczania wzrostu zagrozenia powodziowego
poprzez —poprawne formutowanie warunkow dla  zagospodarowania
przestrzennego,

o nabycie umiejetnosci przetozenia diugoterminowych celéw strategicznych na
krétkoterminowe cele szczegdtowe i operacyjne w skali lokalne;.

6.4 System wskaznikéw monitorowania i oceny realizacji PROGRAMU

6.4.1 Podstawy sformulowania wskaznikéw realizacji PROGRAMU

Sformutowanie wskaznikow efektéw realizacji PROGRAMU oparto na Przewodniku
po metodach ewaluacji — Wskazniki monitoringu i ewaluacji, opracowanym przez
Dyrekcje Generalng ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej (Dokument
roboczy nr 2, 2006). Wykorzystano takze Podrecznik ewaluacji efektow projektow
infrastrukturalnych, wydany w 2009 r. przez Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a takze opracowanie pt. Wzorcowy
Urzqd — czyli jak usprawnié administracje samorzgdowq, jak zmierzy¢ jej zadania
I wyniki, wykonane pod redakcjg W. Misigga w ramach Programu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich. Inne opracowania postuzyty weryfikacji zastosowanego podejscia.

Przy formufowaniu wskaznikéw i ich miar wykorzystano do$wiadczenie zespohu
opracowujagcego PROGRAM oraz opracowania studialne z zakresu ochrony przed
powodziag w dorzeczu gornej Wisty.

Na wstepie przyjgto schemat ogolny logiki interwencji w PROGRAMIE, pokazany na
rysunku ponizej. Schemat ten integruje cele PROGRAMU, przedsigwzigcia 1 oceng ich
realizacji, oddzialywania i grupy odbiorcow.
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Schemat ogélnej logiki interwencji

Ocena realizacji PROGRAMU dokonana bedzie w oparciu o wskazniki stanowiace
miary uzyskania jego efektéw zamierzonych.

Formuhujge system wskaznikéw w oparciu 0 powyzszy schemat starano sie, aby ich
lista:

o byla kompletna w kontekscie efektGw i uwarunkowan realizacji,
0 zapewniata réwnowage rodzajows.

Dodatkowo zatozono, ze wskazniki powinny byé:
Q prosto'zdeﬁniowane,

o okreSlane na podstawie dostgpnych danych lub mozliwych do pozyskania przy
niskich kosztach,

G uzyteczne i wrazliwe na warunki realizacji zadania, aby mozliwa byla ocena
efektywnosci realizacji PROGRAMU na poziomie jego produktéw, rezultatow
1 oddziatywania.

Przyjeto 4 wymienione w Tabela 10. grupy wskaznikow.,

Poszczegdlne wskazniki zdefiniowano ponizej (punkty 6.4.2 — 6.4.5), zaczynajac od
wskaznikéw wykorzystania érodkéw finansowych, poprzez wskazniki produktu
i rezultatu, a skoficzywszy na wskaznikach oddziatywania.

Na koficu (punkt 6.4.6) przedstawiono uproszczong matrycg interwencji, w podziale
na wskazniki i ich miary oraz na zrédta weryfikacji oceny, jej warunki i zagrozenia.
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Tabela 10.Grupy wskaznikow oceny efektéw realizacji PROGRAMU

Przedmiot oceny Grupa wskaZznikow Uwagi

Cel ogdlny - strategiczny: Osiagniecie celu strategicznego to konsekwencja
sukcesywne podnoszenie Wskazniki ‘ zrealizowania PROGRAMU. Za minimalny okres oceny
bezpieczenstwa oddziatywania przyjeto termin wystapienia powodzi o wielkoéci adekwatnej
przeciwpowodziowego w dorzeczu do okreslonej w zadaniach PROGRAMU.

gornej Wisty

Cele szczegodtowe: i Jako rezultat przyjeto bezposredni efekt realizacji zadania
cele realizacji 39 zadan PROGRAMU | Wskazniki rezultatu {lub projektu, stanowiacego element zadania).

Cele operacyjne: Produkty okreslono w podziale na rodzaje dziataf
dziafania przygotowawcze | Wskazniki produktu | (przygotowawcze i inwestycyjne) oraz okreslono ich liste.
inwestycyjne, realizowane w ramach Wskazniki produktu mierza je iloSciowo.

poszczegblnych zadan.

Jak zaznaczono na schemacie 10, podstawa uzyskania efektow realizacji
PROGRAMU jest sposob i efektywno$¢ jego wdrozenia poprzez alokacje oraz
wykorzystanie odpowiednich $rodkéw finansowych zgodnie z przewidzianym
harmonogramem finansowania PROGRAMU.

Miarg oceny efektywnos$ci wdrazania PROGRAMU sa wskazniki wykorzystania .
$rodkéw finansowych, przeznaczonych na jego realizacje. W tym zakresie ocenie
podlega zgodno$¢ wydatkowania srodkéw z harmonogramem rzeczowo - finansowym
realizacji PROGRAMU z uwzglednieniem alokacji srodkow i Zrodet finansowania

6.4.2 Wskazniki wykorzystania $§rodkow finansowych
Miarami tych wskaznikow sg:

o stosunek facznej kwoty wykorzystania $rodkéw finansowych na realizacje
PROGRAMU do kwoty planowanej [%];

o poziom wykorzystania $rodkéw finansowych w stosunku do harmonogramu
rzeczowo — finansowego z uwzglednieniem alokacji [%];

6.4.3 Wskazniki produktu

Wyr6zniono dwa podstawowe rodzaje dziatan realizowanych w ramach 39 zadan
PROGRAMU, ktére sa podstawg okreslenia dwoch grup wskaznikdéw produktow,
czyli:

o dziatania przygotowawcze, ktorych efektem sa mapy zagrozenia i ryzyka
powodziowego, oraz dokumentacje zamknigte pozwoleniami na budowe,
a dziatania inwestycyjne.

Ze wzgledu na rézny poziom przygotowania inwestycji a takze na zmiany, jakie beda
zachodzity w formutowaniu zakresu zadan oraz ich integracji badZ podziatu w trakcie
realizacji PROGRAMU, zrezygnowano ze wskaznika opisujgcego liczbe pozwolen na
budowe traktujac, ze zrealizowany zakres rzeczowy inwestycji jest odpowiednig marg
produktu.
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Miarg oceny efektéw tych dziatan 83 zatem:
- W przypadku dziatan przygotowawczych:

1) liczba wykonanych map zagrozenia i/lub ryzyka powodziowego, liczona
w sztukach,

- W przypadku dziatan inwestycyjnych:

2) liczba projektéw inwestycyjnych w zakresie poprawy przepustowosci koryta
rzeki nieobwaiowanej, liczona w sztukach,

3) liczba projektéw inwestycyjnych w zakresie poprawy przepustowosci koryta
rzeki obwalowanej, liczona w sztukach,,

4) liczba zmodernizowanych obiektéw pigtrzacych wode (zapory i stopnie wodne)
oraz kanatéw ulgi, liczona w sztukach,

5) liczba nowo zrealizowanych obiektéw retencjonujgcych wode (zbiorniki
retencyjne i polder), stopni wodnych oraz kanatéw ulgi, liczona w sztukach.

6.4.4 Wskazniki rezultatu

Wskazniki rezultatu odnosza si¢ do realizacji poszczegélnych zadan PROGRAMU
1 powinny odzwierciedlaé ich efekt, bezposrednio po zakoiiczeniu realizacji kazdego
zadania.

Przyjeto nastepujgce wskazniki rezultatu:

1) wzrost pojemnosci retencji powodziowej w zbiornikach istniejacych, liczony
w mln m”,

2) wzrost pojemnosci retencji powodziowej w nowo zbudowanych zbiornikach
i polderach, liczony w mln m”,

3) przyrost diugosci koryt rzecznych o poprawionej przepustowosci koryta,
liczony w kilometrach dtugosci rzeki,

6.4.5 Wskazniki oddzialywania

W zakresie doboru wskaznikéw oddziatywania postuzono sie dogwiadczeniami innych
krajéow, formutujacych w ostatnich latach zasady oceny efektywnosci przedsiewzieé
ochronnych w kontekscie wdrazania zarzadzania ryzykiem powodziowym (Evaluation
of the Impact of Floods and Associated Protection Policies, European Commission
DG Environment, Final Report, 2005).

Na poziomie lokalnym i regionalnym dopuszczajg one ocene oddziatywania w okresie
kilku lat po realizacji zadan, na bazie: ograniczenia szkdd i strat, liczby oséb objetych
ochrong pod warunkiem mozliwosci jej oszacowania na bazie map zagrozenia i ryzyka
powodziowego, podniesienia bezpieczenstwa przez obnizenie poziomu zwierciadla
wody wezbran powodziowych na znacznych odcinkach rzek, a takze przewidywanego
obnizenia oddziatywania wod opadowych w okreslonym procencie oraz innych
zysk6w nie mierzalnych wprost, ale obnizajgcych zagrozenie i zwigkszajacych wiedze
0 nim i poczucie bezpieczeristwa.
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Wiele przykladéw zastosowan, ktore nie oparte sa na liczbowych danych oceny
efektywnosci, posiada w tle obawy zawarte m.in. w dokumencie Planning Policy
Statment 25: Development and Flood Risk — Practice Guide, Department for
Communities and Local Government, UK, 2008, a dotyczace braku mozliwosci
wstepnego oszacowania ryzyka rezydualnego — pozostatego po realizacji inwestycji.
Jest to zwigzane zaréwno z dynamika rozwoju, jak i rosngca obecnie 1 w przysztosci
odpowiedzialnoscig za obnizanie ryzyka powodziowego i powszechne wprowadzanie
prewencji. Generalnie, obnizenie strat powodziowych historycznie
udokumentowanych jest najczesciej przyjmowane jako zasada oceny i miary
efektywnosci projektdw.

W tej sytuacji, w nawigzaniu do przedstawionej w rozdziale 5 efektywnosci realizacji
zadan PROGRAMU w ramach poszczegdlnych jego osi, przyjeto za miare
oddziatywania bezposredniego redukcje strat powodziowych odniesionych do
wezbrania o prawdopodobiefistwie wystapienia p = 1%, czyli o kulminacji Q1% i
oczywiscie nizszych.

W ostatnich 10 latach wezbrania takie miaty miejsce w Matopolsce w roku 2001 i na
obszarze prawie calego dorzecza gornej Wisty w roku 2010. Jest zatem dobry punkt
odniesienia, ktéry stanowi¢ moze podstawe oceny oddziatywan bezposrednich.

Proponuje si¢ zatem na.tym etapie wprowadzenie nastgpujgcych wskaznikéw oceny
oddziatywania bezposredniego, mierzonego wezbraniem o prawdopodobienstwie
wystgpienia 1%:

1) redukcja o 90% strat powodziowych w obszarach objetych zadaniami osi I
(tereny wzdtuz Wistly) dla przeptywdw Qmax <= Q1%,

2) redukcja o 80% strat powodziowych w obszarach objetych zadaniami osi II
(miasta powyzej 100 tys. mieszkancow) dla przeptywdw Qmax <= Q1%,

3) redukcja o 70-75% strat powodziowych w obszarach objetych zadaniami osi III
(zlewnie rzek) dla przeptywéw Qmax <= Q1%.

W miarg realizacji PROGRAMU, bedg wykonywane mapy zagrozenia i ryzyka
powodziowego, ktére juz w ciggu 2 lat pozwolg dodatkowo na uzupetnianie tych ocen
o wskazniki zwigzane z ograniczeniem liczby 0sdb narazonych na zagrozenie.

Obok o0s6b bezposrednio narazonych na zagrozenie, nalezy takze wyrdézni¢ osoby
bedace dodatkowymi beneficjentami PROGRAMU. Sg to osoby, ktére w czasie
powodzi funkcjonuja w sposéb bardziej lub mniej ograniczony ze wzgledu na
utrudnienia w komunikacji, utrudnienia w pozyskiwaniu artykutow niezbednych do
zycia, utrudnienia w dostepnosci do ustug medycznych i innych zwigzanych z zyciem
spotecznym i gospodarczym. Nalezy tutaj takze uwzgledni¢ typowe dla danego
obszaru i jego okolic negatywne efekty uboczne powodzi, ktérych skutkiem jest utrata
produkcji przemystowej i rolnej oraz dochodéw i zyskéw z tej produkeji. Jest to wynik
wystepowania w okresie powodzi i po jej ustgpieniu, zwykle az do 5 lat, strat
posrednich wymienionych w rozdziale 3.3 niniejszego dokumentu.

Generalnie, liczba beneficjentéw PROGRAMU, czyli bezposrednio narazonych na
zagrozenie oraz innych — korzystajacych z efektéw PROGRAMU, jest w dorzeczu
gornej Wisly wysoka i w zalezno$ci od rodzaju obszaru (zurbanizowany, intensywnie
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lub stabo zagospodarowany), waha sie ona w granicach co najmniej 10-15 % populacji
tego dorzecza. Jest to zatem warto$¢ znaczaca, ktora przekracza liczbg 800 tys. jego
mieszkancéw. Jej doktadniejsze oszacowanie bedzie 'w przysziosci stanowito
dodatkows, istotng miarg efektow realizacji przewidzianych PROGRAMEM dziatan.

6.4.6 Matryca oceny realizacji PROGRAMU

Matryca oceny realizacji PROGRAMU posiada dwie czesci sktadowe.

Czg$¢ pierwsza matrycy (Tabela 11.) obejmuje przyjete obecnie wskazniki oceny
realizacji PROGRAMU oraz ich wartosci bazowe i docelowe.

Tabela 11. Matryca logiczna oceny realizacji i efektywnosci wdrozenia PROGRAMU —
Wskazniki oceny i ich wartosci

Grupa Obiektywnie weryfikowalne wskazniki i ich Wartoscl Wartosci docelowe
wskainikéw _ miary bazowe - 2010 2030
1. Redukcja strat powodziowych w obszarach 0% 30%
Wskazniki objetych zadaniami osi | (tereny wzdiuz Wisly) dla
oddzialywania rzeplywow Qmax <= Q1%
2. Redukcja strat powodziowych w obszarach 0% 80%
objetych zadaniami osi Il (miasta powyzej 100 tys.
mieszkaricow) dla przeplywow Qmax <= Q1%
3. Redukcja 0 70% strat powodziowych w obszarach 0% 70%
objetych zadaniami osi HIl (zlewnie rzek) dla
przeptywow Qmax <= Q1%
1. Wzrost pojemnoéci retencji powodziowej w 394,38 min 428,08 min m3
Wskazniki istnigjacych zbiornikach wodnych m3
rezultatu 2. wzrost pojemnosci retencji powodziowej w 0 minm3 72,0 min m?
nowo zbudowanych zbiomikach | polderach
3. Przyrost diugesci koryt rzecznych o 0 km 3 896,0 km
poprawionej przepustowo$ci koryta
1. Liczba wykonanych map zagrozenia illub 0 szt. 35 szt.
Wskazniki ryzyka powodziowego '
produktu 2. Liczba projektow inwestycyjnych w zakresie 0 szt. 544 szt
poprawy przepustowosci koryta rzeki
nieobwalowane;
3. Liczba projektow inwestycyjnych w zakresie 0 szt. 215 szt,
poprawy przepustowosci koryta rzeki
obwalowanej,
4. Liczba zmodernizowanych obiektow 0 szt, 29 szt
pigtrzacych wode (zapory i stopnie wodne) oraz
kanatow ulgi
5. Liczba nowo zrealizowanych obiektow 0 szt. 82 szt.
retencjonujacych wode (zbiomiki retencyjne i
poldery), stopni wodnych oraz kanalow ulgi
Wskazniki 1.Stosunek facznej kwoty wykorzystania | 0% 100%
wykorzystania srodkow na realizacjg PROGRAMU do kwoty
srodkow planowanej
finansowych 2. Poziom wykorzystania érodkéw finansowych 0% Wedtug
w stosunku do harmonogramu rzeczowo - harmonogramu
finansowego z uwzglednieniem alokacji [Zeczowo -
finansowego
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Podane w Tabeli 11. wartoSci wskaznikow wynikajq z aktualnych propozycji inwestycyjnych
(materialy Zrédiowe) W trakcie realizacjii PROGRAMU bedg analizowane i oceniane
rozwiqzania wariantowe, w wyniku czego podane wartosci mogq sie zmienié.

W poszczegdlnych etapach realizacji PROGRAMU bedzie prowadzona aktualizacja wartosci
wskaznikow produktu i rezultatu w tym zakresie.

Czgs¢ druga matrycy (Tabela 12.) obejmuje zrodta pozyskania danych do okreslenia
wartosci wskaznikow oraz ryzyka nieosiggniecia wskaznikow realizacji PROGRAMU.

Formutujac ryzyko nieosiggnigcia wskaznikéw realizacji PROGRAMU oparto sie na
uwarunkowaniach jego realizacji (patrz punkt 6.1) oraz ich interpretacji w kategorii
czasowo — przestrzennej. Tlem dla tej interpretacji sg zatozenia, w wyniku ktérych
sformutowano cele realizacjii PROGRAMU oraz okreslone efekty tej realizacji
mierzone wskaznikami zawartymi w Tabela 10.

Wyrézniono cztery grupy rodzajowe zagrozenia, ktorym przypisano nastepujace
Zrédta, a takze potencjalne skutki zagrozenia:

Zagrozenia formalno — prawne:

) zmiany uwarunkowan realizacji PROGRAMU wynikajace z procedury
wdrazania Dyrektywy powodziowe] — skutek: mozliwe opdznienie osiagania
efektéw oddzialywania oraz mozliwa zmiana zakresu i kosztow ich osiagania;

2) proceduralne, zwigzane z przebiegiem i wynikiem prac nad zmiang prawa na
poziomie krajowym i regionalnym w zakresie prewencji przeciwpowodziowej —
skutek: mozliwe opdznienie osiggania efektow oddziatywania oraz mozliwa
zmiana zakresu i kosztow ich osiagania;

Zagrozenia spoteczne:

brak spotecznej akceptacji dla realizacji czesci projektéw w ramach zadan
PROGRAMU - skutek: mozliwe zmiany w zakresie produktu i rezultatu
i oddziatywania, mozliwe opéZnienie i zmiana kosztoéw osiggania tych efektow;

Zagrozenia techniczne i srodowiskowe:

1) ksztaltowanie i weryfikacja czes$ci rozwiagzan w trakcie realizacji — skutek:
mozliwa zmiana srodk6éw osiggania rezultatéw PROGRAMU, a tym samym
mozliwa zmiana wskaZznika produktu, mozliwe opéznienie osiggania
produktéw i rezultatéw (takze w wyniku badania skumulowanego efektu
oddzialywania na srodowisko i procedury ustalania rekompensat), mozliwa
zmiana kosztow osiggania rezultatow;

2) wdrazanie procedury nowej oceny efektywnosci projektow w wyniku
ustalenia  kryteriow ochrony w procedurze wdrozenia Dyrektywy
powodziowej — skutek: mozliwa zmiana $rodkéw osiggania rezultatéw
PROGRAMU, a tym samym mozliwa zmiana wskaznika produktu, mozliwe
opdznienie osiggania produktéw i rezultatow (takze w wyniku badania
skumulowanego efektu oddziatywania na $rodowisko i procedury ustalania
rekompensat), mozliwa zmiana kosztow osiggania rezultatow;
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3)

dostosowywanie technologii wykonawczych do nowo formutowanych
kryteriow $rodowiskowych w realizacji rozwiazan technicznych — skutek:
mozliwa zmiana $rodkéw osiagania rezultatéw PROGRAMU, a tym samym
mozliwa zmiana wskaznika produktu, mozliwe opdznienie osiggania
produktéw i rezultatéw (takze w wyniku badania skumulowanego efektu
oddziatywania na $rodowisko i procedury ustalania rekompensat), mozliwa
zmiana kosztéw osiggania rezultatow;

Zagrozenia finansowe:

)

2)

brak odpowiedniej alokacji s$rodkow finansowych na realizacje
PROGRAMU na poziomie krajowym - skutek: mozliwe opoZnienia
wrealizacji harmonogramu oraz mozliwa zmiana kosztéw osiggania
rezultatow; '

koniecznos¢ uwzgledniania kosztow wynikajacych z rozwigzywania
biezacych probleméw realizacji PROGRAMU - skutek: mozliwe
opoZnienie osiagania produktow i rezultatéw oraz mozliwa zmiana kosztow

osiggania rezultatow.

Tabela 12. Matryca logiczna oceny realizacji i efektywnosci wdrozenia PROGRAMU — Zrédla

weryfikacji danych oraz zalozenia i ryzyka oceny

Grupa Obiektywnie weryfikowalne Zrédta danych Ryzyko nieosiagniecia wskaznikow
wskazn, wskazniki i ich miary realizacji PROGRAMU
1. Redukcja strat powodziowych w Aktualizacje map
Wskazniki obszarach objetych zadaniami osi | zagrozenia i ryzyka Zagrozenia spoleczne

oddziatywania

(tereny wzdiuz Wisly) dla przeplywow
Qmax <= Q1% '

powodziowego, dane JST,
GUS

2. Redukcja strat powodziowych w
obszarach objetych zadaniami osi If
{miasta powyzej 100 tys. mieszkancow)
dla przeplywow Qmax <= Q1%

Aktualizacja map
zagrozenia i ryzyka
powodziowego, dane JST,
GUS

3. Redukcja 0 70% sirat powodziowych
W obszarach objetych zadaniami osi il
{zlewnie rzek) dia przeplywoéw Qmax <=
Q1%

Aktualizacja map
zagrozenia i ryzyka
powodziowego, dane JST,
GUS

1. Wzrost pojemnosci retencij

Raporty wykonawcow i

| Wskazniki powodziowej w istniejacych bensficientowz Zagrozenia spoleczne
rezultatu zhiomnikach wodnych zakoficzenia realizacfi Zagrozenia techniczne i
zadan srodowiskowe w zakresie 1), 2) i 3)
2. Wzrost pojemnosci retencii Raporty wykonawcow | Zagrozenia finansowe w zakresie 2)
powodziowej w nowo zbudowanych | beneficientowz
zbiomikach | polderach zakortezenia realizacji
zadan
3. Przyrost dlugosci koryt rzecznych | Raporty wykonawcow i
0 poprawionej przepustowosci beneficjentow z
koryta zakoficzenia realizacji
zadan
1. Liczba wykonanych map Protokoly odbioru
Wskazniki zagroZenia iflub ryzyka Raporty wykonawcow zadan | Zagrozenia spoteczne
produktu powodziowego
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2. Liczba projektow inwestycyjnych
w zakresie poprawy przepustowosci
koryta rzeki nieobwalowanej

Protokoly odbioru
Raporty wykonawcow zadan

3. Liczba projektow inwestycyjnych
w zakresie poprawy przepustowosci
koryta rzeki obwalowanej,

Protokoly odbioru
Raporty wykonawcow zadan

4. Liczba zmodernizowanych
obiektow pietrzacych wode (zapory i
stopnie wodne) oraz kanalow ulgi

Protokoly odbioru
Raporty wykonawcow zadan

5. Liczba nowo zrealizowanych
obiektow retencjonujgcych wode
{zbiorniki retencyjne i poldery),
stopni wodnych oraz kanalow ulgi

Protokoly odbioru
Raporty wykonawcow zadan

Zagrozenia techniczne i
srodowiskowe w zakresie 1), 2) i 3}

Zagrozenia finansowe w zakresie 2)

Wskazniki
wykorzystania
Srodkow
finansowych

1. Sradki wykorzystane tacznie w
ramach budzetut PROGRAMU

Umowy
Sprawozdanie koricowe

2. Poziom wykorzystania srodkow
finansowych etapowo i zadaniowe
wedfug harmonogramu ich alokacii

Umowy zadaniowe

Sprawozdania zadaniowe i
efapowe

Zagrozenia finansowe w zakresie 1)
i 2), a takze:

Zagrozenia formalno - prawne,
spoleczne oraz techniczne |
$rodowiskowe
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7 WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

Program ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisly zawiera liste zadan

inwestycyjnych pogrupowang w trzy osie realizacyjne:

Os I - Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisly

zawiera 6 zadan zlozonych ze 105 projektéw czastkowych, dla ktérych
wystepujg rozwigzania wariantowe

O§ II - Zabezpieczenie przed powodzia aglomeracji miejskich powyzej 100 tys.
mieszkancow

zawiera 8 zadan zfozonych z 43 projektéw czgstkowych, dla ktérych wystepuja
rozwigzania wariantowe

Os I1I - Obnizenie zagrozenia powodziowego w ukladzie zlewniowym

zawiera 25 zadai zlozonych z 533 projektéw czgstkowych, dla ktérych
wystepujg rozwigzania wariantowe

‘W ramach PROGRAMU zidentyfikowano 39 zadan zintegrowanych, na ktére sktada
si¢ 681 projektéw czgstkowych przeznaczonych do realizacji w latach 2011 — 2030.
Zadania zintegrowane zostaly przedstawione w rozdziale 5, natomiast szczegbtowy
opis podstawowych warunkéw projektéw czgstkowych znajduje siec w materiatach
zrédtowych stanowigcych dokumentacj¢ prac na programem’. Po uwzglednieniu
Programu ochrony przed powodziq w dorzeczu gornej Wisly 1 powodzi 2010
wprowadzono do tych propozycji takze rozwigzania alternatywne. Warto$é naktadow
finansowych w uktadzie zadan zintegrowanych oraz w rozbiciu na dwa okresy: lata
2011-2020 i 2021-2030 s3 przedstawione w rozdziale 5.2 (Tabela 9.), natomiast w
rozbiciu na osie programu przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 13. Szacowane niezbgdne naklady finansowe na realizacje Programu ochrony przed
powodziq w dorzeczu gérnej Wisly

N Nakiady w min zt
Osie | Lata Lata taczni
2011-2020 2021-2030 aoznte
| 1500,419 708,924 2209,343
I 1294,526 675,360 1969,886
i 6076951 2 894,536 8 971,487
RAZEM 8 871,396 4278,820 13 150,716

Nalezy mie¢ na uwadze, ze szacowanie niezbednych nakladéw zostato dokonane przez
jednostki wdrazajace dla tych dziatan i jest wyrazone w-cenach 2010 roku.

* Program ochrony przed powodzig w dorzeczu Gémej Wisty na obszarze wojewddztw $laskiego,
‘matopolskiego, podkarpackiego, $wictokrzyskiego i lubelskiego”, Matopolski Urzad Wojewodzki, maj 2010 r.
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7.1 Podstawowe zalozenia proponowanego modelu finansowania
PROGRAMU

Przygotowany przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej dokument ,,Polityka Wodna
Panstwa do 2030 roku” zawiera m.in. projekcje struktury finansowania gospodarki
wodnej w Polsce do 2016 roku ze wzgledu na zrédta pochodzenia. Przy czym pojecie
gospodarki wodnej w ,,Polityce Wodnej Panstwa do 2030 roku” zawiera inwestycje w
zakresie nie tylko budowli hydrotechnicznych i ochrony przed powodzig, ale takze
systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekéw oraz finansowanie gospodarki wodnej
ze wzgledu na potrzeby przemyshu, rolnictwa i gospodarki komunalnej. W tabeli
(Tabela 14.) przedstawiono procentowy udziat poszczegdlnych Zrddet finansowania w
kolejnych latach®,

Tabela 14. Finansowanie gospodarki wodnej wg polityki wodnej panstwa’

Zrédto pochodzenia Nakdady w % na lata

2010 | 2011 2012 2013 {2014 |2015 |2016
Srodki prywatne 20 25 30 35 40 45 50
Srodki publiczne, w tym: 80 | 75 | 70 | 85 | 60 55 50
Srodki jednostek samorzadu 8 10 10 5 5 10 15
$rodki NFOSIGW oraz wfosigw 35 25 20 20 20 10 15
budzet panstwa 20 20 20 10 10 10 10
$rodki zagraniczne 17 20 20 30 25 25 10
Razem $rodki publiczne 80 75 70 65 80 55 50

Zastosowanie tego modelu do montazu finansowego dla PROGRAMU moze by¢ tylko
czeSciowe, gdyz rodzaje zadan (inwestycyjnych i nieinwestycyjnych) wystepujace
w PROGRAMIE praktycznie nie odnoszg si¢ do gospodarki $ciekowej i zaopatrzenia
w wodg pitng. Tym niemniej finansowanie PROGRAMU bazuje na modelu zawartym
w projekcie polityki wodnej panstwa wykorzystujac wskazane w dokumencie Zrddia
pochodzenia srodkéw finansowych, wprowadzajac nastepujace uszczegétowienia:

a $rodki budzetu panstwa — $rodki publiczne krajowe bedace w bezposrednie;j
dyspozycji rzadu,

a Srodki jednostek samorzadu — to budzet samorzadu wojewddzkiego w czesci
dotyczacej srodkéw krajowych, a takze srodki samorzaddw lokalnych,

o $rodki funduszy celowych w obszarze gospodarki wodnej — to fundusze
NFOSiIGW oraz wojewddzkich funduszy OSiGW,

a Srodki zagraniczne — to $rodki EFRROW pochodzgce z funduszy Unii
Europejskiej, oznaczone w tabelach finansowych symbolem FE (aktualnie
fundusz spdjnosci 1 fundusze strukturalne, od 2014 roku finansowanie
w ramach europejskich polityk spojnosci i innych dotyczacych spraw
gospodarki wodnej, réwniez po roku 2020 finansowanie z funduszy
europejskich kolejnych perspektyw budzetowych, ktére beda dia Polski
dostgpne w ramach polityk europejskich),

* Polityka Wodna Paristwa do 2030 roku”
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o srodki finansowania kredytowego — to srodki pozyczkowe migdzynarodowych
instytucji finansowych - Banku Swiatowego, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy,

W celu sporzadzenia modelu finansowania PROGRAMU przeanalizowano obecnie
obowigzujace zasady finansowania nastgpujacych zrédet finansowania: Regionalne
Programy Operacyjne (RPO), Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOSIGW), Budzety samorzagdowe wojewddztw objetych
PROGRAMEM oraz budzet panstwa, $rodki Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki  Wodnej (NFOSiGW), SPO  (Sektorowe Programy
Operacyjne) oraz $rodki bankéw (BS, EBI, BRRE). W tabeli (Tabela 15.) zestawiono
W sposob syntetyczny gitowne zasady finansowania z tych zrédet przedsiewzie¢

.. gospodarki wodnej i zadan ochrony przeciwpowodziowej obowigzujace w 2010 roku.

) Poniewaz nalezy zakfadaé, ze zasady te bedg zachowane w mozliwym do
prognozowania okresie, stad wazne sg nastepujace wnioski:

0 podobne zasady wyboru i finansowania zadan $rodkami WEFOSIGW
w poszezegblnych wojewddztwach,

o chociaz RPO na lata 2007 — 2013 dla kazdego wojewodztwa byt
przygotowywany wg podobnego wzorca, to jednak kryteria wyboru roznig sie,
a RPO dla wojewddztwa $lgskiego nie przewiduje finansowania gospodarki
wodnej,

o dla powodzenia finansowania PROGRAMU w przysztosci istotne byloby
ujednolicenie w  poszczegélnych wojewodztwach  zasad i kryteriow
funkcjonowania WFOSIGW, ponadto nalezy zadba¢, by RPO kazdego
z wojewddztw przewidywato udziat w finansowaniu zadan gospodarki wodnej,

o aktualnie niektére zadania melioracji oraz matlej retencji sa finansowane
w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich (PROW),

0 wszystkie samorzady obecnie ustanowity preferencje dla finansowania
wojewddzkich programéw matej retencii,

Q  prace utrzymaniowe — finansowanie WZMiUW-6w odbywa sic w wickszosci
srodkami budzetowymi (krajowymi); do$wiadczenie Programu dla Odry 2006
wskazuje, ze moga na te cele by¢ wykorzystane $rodki z innych Zrédet jesli
wchodzg one w sktad zadan objetych celowymi projektami,

0 wskazany w Tabela 14. poziom dofinansowania odnosi sie do tzw.
kwalifikowanych kosztéw zadania, niestety kazde Zrodto finansowania w inny
sposob okresla ten parametr dla podobnych zadar,

@ pozytywnym zjawiskiem jest mozliwo$¢ uzyskania finansowania dla potrzeb
prowadzenia prac przygotowawczych, w tym m.in. opracowanie map ryzyka
powodziowego, ‘

0 mankamentem sg zréznicowane wymagania co do zawartoéci dokumentéw
aplikacyjnych dla poszczegélnych funduszy i budzetdws szczegblnie ucigzliwe
sg roznigce si¢ co do wymagan studia wykonalno$ci wraz z analizami
finansowymi oraz analizami kosztéw i korzysci, totez czgsto tym samym
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dokumentem nie mozna operowaé przy montazu finansowym dla danego
zadania finansowanego z réznych zrédel, (np. analizy dla srodkow NFOSIGW
oraz FE skupiajg si¢ na odniesieniu poziomu dotacji do tzw. ,Juki finansowe;j”
podezas gdy do pozostatych funduszy analizy te sg nakierowane raczej na
wykonalno$¢ projektu),

wskazane migdzynarodowe instytucje finansowe, ktére juz w Polsce finansujg
zadania gospodarki wodnej, zainteresowane sa duzymi kompleksowymi
projektami wymagajacymi zintegrowania dziatan po stronie krajowej wielu
jednostek wdrozeniowych (przyktadem Projekt Ochrony przed Powodzig w
Dorzeczu Odry o wartosci 505 milionéw EURO), a strona kredytowania moze
by¢ wylacznie rzad.
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W celu budowy modelu finansowania PROGRAMU dokonano podziatu wszystkich
zadan na dwa typy: inwestycyjne (np. roboty budowlano ~ montazowe itp.) oraz
nieinwestycyjne (np. przygotowanie map ryzyka). W ramach kazdego typu zadan
zidentyfikowano na podstawie analizy list¢ réznych projektow (6 dla
nicinwestycyjnych i 17 dla projektéw inwestycyjnych). Nastgpnie okreslono dla
kazdego typu i rodzaju projektéw beneficjentdéw. Sg to Regionalne Zarzady
Gospodarki Wodnej (w Gliwicach i Krakowie) oraz Wojewddzkie Zarzady Melioracji
i Urzadzen Wodnych (w Katowicach, Krakowie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie).
Podzial taki jest konieczny, poniewaz wskazane zrddia finansowania réznicuja
warunki udzielania wsparcia w zaleznosci od rodzaju beneficjenta. Z kolei w tabeli
(Tabela 16.) przedstawiono w sposob zagregowany udziat zrodet finansowania dla
poszczegolnych projektow. Dane z tej tabeli byly podstawg do obliczen dla kazdego
rodzaju projektu odrebnie wielkosci srodkdw finansowych z poszczegdlnych zrodet w
- kolejnych latach. Przyjeto przy tym, ze udziat ten jest staty w catym okresie projekcji
finansowej, tzn. wartosci procentowe udziatu poszczegdlnych zrédet finansowania
danego rodzaju projektu nie zmieniajg si¢ w kolejnych latach. Nastgpnie wg schematu
(Tabela 16.) dokonano przypisania dla kazdego rodzaju projektu odrebnie wielkosci
srodkéw z poszezegdlnych zréddet w kolejnych latach, natomiast dla poszczegdlnych
rodzajow projektdw przypisanie to odnosi si¢ do kolejnych okreséw czasu: 2011 —
2020 oraz 2021 — 2030 rok.

118



Tabela 16. Udzial zrédel finansowania dla poszezegélnych projektow’

L L Srodki Budzet . .
Rodzaj projektu Beneficjent samorzadu panstwa RPO Fs NFOSIGW WFOSIGW Kredy
zadania nieinwestycyjne
Koncencia RZGW 0% 30% 0% 40% 30%
= WZMIUW 5% 30% | 10% | 30% 25%
Ma RZGW 30% 40% 30%
Py WZMIUW 5% 10% | 30% 20% 35%
. RZGW 20% 60% 20%
ocena techniczna :
WZMIUW 5% 15% 25% 20% 35%
. ) RZGW 20% 60% 20%
projektowanie
WZMIuw 5% 30% 30% 20% 15%
. studium RZGW 20% 60% 20%
“¥ykonalnoci WZMIUW 5% _ 25% | 35% 25% 15%
W D aruntow RZGW 40% 10% 50%
A BT 5% 10% | 35% 50%
zadania inwestycyjne
budowa o
przepompowni wod WZMIUW 5% 15% 50% 10% 10% 10%
budowa walu WZMIuw 5% 15% 50% 10% 10% 10%
budowa kanalu WZMIUW 5% 20% 50% 10% 10% 5%
ksztaltowanie koryta RZGW 20% 50% 30%
reeld T budowa I iU 5% 15% | 50% 15% 15% 0%
ksztaltowanie koryta RZGW 20% 50% | 30%
rzeki i potokow WZMiuw 5% 7% | 50% 15% 15% 8%
przebudowa koryta RZGW 20% 50% 30%
rzeki i potokow WZMiuw 5% 7% | 50% 15% 15% 8%
odbudowa potokow RZGW 20% 50% 30%
reguiacia ciekow Ty W 5% % | 50% 15% 15% 8%
L , WZMiUwW 5% 25% 40% 10% 10% 10%
modernizacja watow
RZGW 10% 60% 30%
) WZMIUW 5% 25% 40% 10% 10% 10%
przebudowa walow
RZGW 30% 40% 30%
, WZMIUW 5% 25% 40% 10% 10% 10%
rozbudowa walow RZGW
o , RZGW - 30% 40% 30%
budowa walow
WZMIUW 5% 15% 50% 10% 10% 10%
zabezpieczenie RZGW 40% 60%
brzegow WZMIUW 5% 15% | 50% 10% 10% 10%
zabezpieczenie RZGW 30% 50% 20%
walow wzmiuw 5% 15% | 50% 10% 10% 10%
budowa zbiornikow i RZGW 30% ) 50% 20% :
polderdw WZMIUW 5% 20% | 50% 20% 5%
zwigkszenie stalej
rezerwy powodz w RZGW 30% 60% 10%

* ,Montaz finansowy >>Programu ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty<<”, Zespot autorski pod
kierunkiem dr inz. Marii Stanistawskiej, sierpien 2010 r.
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modernizacja i

budowa stopnia RZGW 20% 70% 10%
wodnego

usuwanie szkod RZGW 35% 35% 10% 20%

powodziowych

7.2 Inzynieria finansowa Programu

W efekcie powyzej przyjetych zalozen dotyczacych konstrukcji finansowania zadan
PROGRAMU nastgpujgco przedstawia si¢ jego finansowanie, przedstawione w tabeli
17. - syntetyczna tabela wedtug Zrodet finansowania) i w tabeli 18 - projekcja czasowa
finansowania realizacji wedtug Zrédet finansowania.

" Tabela 17. Finansowanie PROGRAMU wg struktury udzialu $rodkow z poszczegélnych zrédel
(w milionach zlotych).

Naktady w min zt w poszczegéinych latach
Program 500 2011-2020 | 2021-2030 | tacznie
o OGOLEM 8 871,90 4 278,82 13 150,72
udziat srodkow w zadaniu
1. 57,25% Fundusze Unii Europejskiej (FE) | 4 678,26 2 850,48 752874
2. 15,24% ) Fundusze Ochrony Srodowiska 1 352,00 651,59 2 003,59
21 6,31% NFOSIGW 559,89 269,83 829,72
2.2 8,93% WFOSIGW 792,11 381,76 1173,87
3. 27,51% Budzet pafistwa lacznie 2841,63 776,77 3618,40
31 12,56% Srodki budzetowe ~ wlasne 875,37 776,77 1662,14
341 8.36% ng;g;;ﬂ'r’lfgwa (BP) 6220 477,33 109953
312 4,20% gznfggzggf%‘;‘xod " 253,17 299,44 552,61
3.2 14,95% Srodki kredytowe 1966,26 0,00 1966,26
100,00%

Laczne naklady budzetu panstwa na realizacje Programu przedstawiajg sie nastepujgco:
tacznie ~ 3 618,4 min zt (27,51% kosztéw Programu), w okresie 2011-2020 — 2 841,63 mln zt
, a w okresie 2021-2030 — 776,77 mln zt. Koszty finansowe obstugi kredytu szacowane sg

dodatkowo na ok. 480 mln z} (patrz tabela 10 przy zatozonych parametrach kredytowania®).

¢ Zastosowane parametry kredytowania (warunki oprocentowania pozyczek bankowych oraz wysoko$¢ optaty za
gotowosé) sg przyjete przyktadowo na podstawie warunkow kredytu na realizacje Projektu Ochrony przed
Powodzia w Dorzeczu Odry; nalezy dopuszczaé, ze w takim diugim okresie finansowania moga si¢ one
ksztattowaé na poziomie 3-4% rocznie.
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7.3. Wnioski dotyezgce inzynierii finansowej projektu

Konsekwencjg przedstawionego finansowania PROGRAMU jest alokacja s$rodkow
finansowych w czasie na jednostki wdrazajgce, realizujace poszczegodlne projekty.
Tabela 19. jest syntezag finansowania PROGRAMU w rozbiciu na poszczeg6lne
instytucje wdrazajace odpowiedzialne za realizacje zadan zintegrowanych. Mozna
zauwazy¢, ze realizacja projektu bedzie w szczegélny sposéb koncentrowala sig
w trzech jednostkach: RZGW Krakow i ZMiUW wojewddztwa matopolskiego
i podkarpackiego.

Tabela 19. Finansowanie Programu... wg podzialu na jednostki wdrazajace.

Beneficjent FINANSOWANIE, w min z

2011-2020 2021-2030 Lacznie
WZMIUW SLASKIE 545,86 184,600 730,460
WZMIUW LUBEL SKIE 318,40 0,000 318,395
WZMIUW MALOPOLSKIE 2199,72 1294,094 3493,816
WZMIUW PODKARPACKIE 1997,13 1264,011 3261,139
WZMIUW SWIETOKRZYSKIE 467,44 154,315 621,754
RZGW GLIWICE 336,99 28,000 364,985
RZGW KRAKOW 1 854,32 982,115 2836,437
Ogoétem ' 8 871,90 4278,820 13150,716

Kolejnym waznym aspektem jest realno$¢ uzyskanych sumarycznych zapotrzebowan
na finansowanie PROGRAMU z zatozonych Zrédet finansowania. W szczegdlnosci
dotyczy to realnodci pozyskania takiej wysokosci grantow z funduszy europejskich
1 akceptowalnego obciazenia budzetu panstwa w poszczegdluych latach realizacji
PROGRAMU.

Model finansowania PROGRAMU przedstawiony w tabeli 17 utworzony zostat w
oparciu o realistyczne zatoZenia poziomu wsparcia funduszami europejskimi oraz przy
jednoczesnym ograniczonym udziale bezposrednim $rodkéw budzetu panistwa.

Waznym elementem proponowanej konstrukcji  finansowej jest pozyczka
w miedzynarodowych instytucjach finansujacych (Bank Swiatowy, Bank Rozwoju
Rady Europy, Europejski Bank Inwestycyjny, etc.) w wysokosci 1 966,26 min zi.
Srodki kredytu, wykorzystane w latach 2012-2016, pozwalaja na szybka realizacje¢
priorytetowych zadan PROGRAMU, przy jednoczesnym ograniczonym biezacym
zaangazowaniu budzetu panstwa ksztaltujagcym si¢ na poziomic zblizonym do
100 min zt. Koncepcja projektu flagowego dla PROGRAMU to realizacja projektu o
czterech nastgpujacych komponentach:

A ochrona przed powodzig Krakowa (zlewnia Wisty powyzej Krakowa i dziatania
na terenie miasta),

B modernizacje, przebudowy, budowy i rozbudowy watéw w dolinie Wisty
przeprowadzone na bazie szczegbétowej analizy ich stanu,

C budowa zbiornika przeciwpowodziowego Katy-Myscowa na Wistoce,

D profilaktyka i prewencja przeciwpowodziowa wspierajaca realizacje zadan
inwestycyjnych oraz zarzgdzanie PROGRAMEM.
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Powyzszy projekt miatby podobny charakter do realizowanego od 2008 roku Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) o wartosci 505 min Euro
(2020 mln zb), :

W obliczeniach zaangazowania $rodkéw  budzetu panstwa w finansowanie
PROGRAMU konieczne jest uwzglednienie splaty kredytu i jego kosztéw. W celu
oszacowania takich kosztdéw i przedstawienia tacznego obcigzenia budzetu pasistwa
zarowno poprzez finansowanie PROGRAMU, jak i obstuge i sptate kredytu przyjeto
podobne parametry warunkéw kredytowych, jakie wystepujs w POPDO, a wiec
bazujgce na LIBOR (w przypadku BS) i EURIBOR (w przypadku BRRE). Tabela 20.
i Tabela 21. przedstawiajg przyktadowe wartoscei tych parametréw z marca 2011 roku.
W Tabela 22. przedstawiono przyktadowe wyniki symulacji catkowitego
-~ Zaangazowania budzetu panstwa wynikajgce z realizacjii PROGRAMU przy
_/ nastepujacych zatozeniach”:

Q oprocentowanie pozyczek bankowych - stale 1,4% rocznie od wykorzystanej
wartosci kredytu,
0 oplata za gotowos¢ w wysokoscei 0,25% od niewykorzystanej wartosci kredytu,

0 okres splaty pozyczek — 25 lat,

@ karencja w splacie rat kapitalowych — 7 lat.

Tabela 20. LIBOR (London Interbank Offer Rate) - stopa procentowa kredytéw udzielanych na
rynku miedzynarodowym w Londynie, ktéra jest ustalana o godzinie 11:00 GMT.

LIBOR {dane na dzief 17.03.2011 r,)

1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok

0.1367 0.1567 0.1783 0.2467 05433
CHF (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%)

0.8450 0.9806 14213 14350 1.8662
EUR (:0.15%) (0.25%) (0.11%) (0.00%) (:0.27%)

06131 0.6837 0.8056 11087 1.5831
’ e8P (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.11%) (0.16%)
0.1650 0.1750 0.2000 0.3475 05713
JPY (3.03%) (3.57%) (0.00%) (0.00%) (0.00%)

02536 0.2835 0.3000 0.4600 0.7725
usb (0.00%) (0.00%) . (0.00%) (0.00%) (0.13%)

Zrédto: Bankier.pl.

" Warunki oprocentowania pozyczek bankowych oraz wysokogé oplaty za gotowosé przyjeto przyktadowo na
podstawie warunkéw kredytu na realizacjg Projektu Ochrony przed Powodzig w Dorzeczu Odry
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Tabela 21. (Euro Interbank Offer Rate) - stopa procentowa kredytow na rynku europejskim
(§rednia z ofert 60 bankéw), ktora jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli.

EURIBOR (dane na dzien 23.03.2011 r.)

1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok
0902 1,037 1491 1,501 1.949
EUR (0.55%) (0.48%) (0.50%) (0.33%) (0.21%)

(zestawienie warto$ci $rednich stop referencyjnych w okresach czasowych obejmujgcych okres od 1 tygodnia do 1 roku.)

EURIBOR - wartosci srednie

1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies, 1 rok

1 tydzien 0.892 1.027 1.178 1.486 1.928

1 miesiac 0.885 1.002 1.145 1.446 1.872

2 miesigce 0.888 0.981 1111 1.388 1.772
3 miesiace 0.848 0.944 1.073 1.333 1.680
6 mieslecy 0.822 0912 1.042 1.288 1.559
1 rok 0.668 0.761 0.907 1.169 1.461

Zrédio: Bankier.pl,

Tabela 22. Zaangazowanie budzetu panstwa w finansowanie PROGRAMU... wraz z obsltugg
zadluzenia w bankowego, mln zi.

p:ﬁiczjv? + g(;)opt{oa\fvaozé?': Odsetki
Lata pl;Lrlﬁii&ta gﬂ?&;::;z Splata kapitalu Koszt kredytu w;_c?;tzlgenz

poprzez 0,25% 1,40% PROGRAN

samorzad

wojewbdztwa

2012 79,57 217,87 4,37 3,05 7,42 86,99
2013 107,86 719,36 312 10,07 13,19 121,05
2014 100,62 1343,10 1,56 18,80 20,36 120,98
2015 99,91 1.766,00 0,50 24,72 25,22 125,13
2016 102,37 1.966,26 0,00 27,53 27,53 129,90
2017 101,63 1966,26 0,00 27,53 27,53 129,16
2018 96,91 1966,26 0,00 27,53 27,53 124,44
2019 94,02 1887,61 78,65 ' 0,00 26,43 26,43 199,10
2020 92,48 1808,96 78,65 0,00 25,33 25,33 196,46
2021 84,79 1730,31 78,65 0,00 24,22 24,22 187,66
2022 81,40 1651,66 78,65 0,00 23,12 23,12 183,17
2023 78,24 1573,01 78,65 0,00 22,02 22,02 178,91
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2024 76,80 1494,36 78,65 0,00 20,92 20,92 176,37
2025 76,04 1 415,71 78,65 0,00 19,82 19,82 174,51
2026 76,22 1337,06 78,65 0,00 18,72 18,72 173,59
2027 76,10 1258,41 78,65 0,00 17,62 17,62 172,37
2028 75,84 1179,76 78,65 0,00 16,52 16,52 171,01
2029 75,67 1101,11 78,65 0,00 16,42 15,42 169,74
2030 75,67 1022,46 78,65 0,00 14,31 14,31 168,63
2031 943,81 78,85 0,00 13,21 13,21 91,86
2032 865,16 78,65 0,00 12,11 12,11 90,76
2033 786,51 78,65 0,00 11,01 11,01 89,66
2034 707,86 78,65 0,00 9,91 9,91 88,56
2035 629,21 78,65 0,00 8,81 8,81 87,46
2036 550,56 78,65 0,00 7,71 7,71 86,36
2037 471,91 78,65 0,00 6,61 6,61 85,26
2038 393,26 78,65 0,00 5,51 5,51 84,16
2039 314,61 78,65 0,00 4,40 4,40 83,05
2040 235,96 78,65 0,00 3,30 3,30 81,95
2041 167,31 78,65 0,00 2,20 2,20 80,85
2042 78,66 78,65 0,00 1,10 1,10 79,75
2043 0,00 78,86 0,00 0,00 0,00 78,66
RAZEM 1652,14 1966,26 9,55 469,56 479,11 4 097,51

Zrodto: Opracowanie wlasne.

Tabela 22. pokazuje, ze maksymalna roczna wielkogé obcigzenia budzetu panstwa
przypada na lata 2019-2021 i nie przekracza 200 min zt. Jednoczednie projekcja
finansowa zamieszczona w tabeli 18 wskazuje, ze roczne finansowanie PROGRAMU
ksztaltuje si¢ na poziomie 75-107 min zt w okresie Jjego realizacji i jest zblizone do
rocznego finansowania biezgcego Programu dla Odry 2006.

Kolejng kwestia, jakg nalezy podda¢ analizie jest realno$é udziatu S$rodkow
finansowych funduszy europejskich w finansowaniu PROGRAMU. Jest to kwota 7
528,72 mln zi, tj ok. 1 955 min € (wedtug kursu 1 euro=3.85 zi), co stanowi 57,25%
catosci naktadéw Programu. Biorac pod uwage czas realizacji do roku 2030 tj. wiecej
niz 2 perspektywy budzetowe UE, wielkosé wydaje sig by¢ realna. Nalezy zauwazyé,
ze tylko w ramach POIiS dla Dziatania 3.1 tj. Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego zarezerwowano kwote do 2013 roku w
wysokosci 607 053,3 tys. € co stanowi 2 410 mln =, Biorgc pod uwage, ze do konca
okresu finansowania PROGRAMU beda jeszeze trzy kolejne budzety UE, osiggnigcie
wskazanej kwoty jest realne, nawet przy zatozeniu, ze podobne potrzeby beds
zwigzane z realizacjg ochrony przed powodziag w dorzeczu Odry i pozostatych
polskich zlewniach - zaktadany procentowy udziat srodkéw unijnych jest mozliwy do
osiggni¢cia. Jak wykazuje doswiadczenie funduszu ISPA  oraz dotychczas
realizowanego funduszu spéjnosci realna stopa wsparcia wynosi ok. 63 — 65%
warto$ci inwestycji, co jest wartoscig wyzsza niz przyjeta w proponowanym modelu
finansowym PROGRAMU.
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8 ZARZADZANIE PROGRAMEM

Zaktada sie, ze Pelnomocnikiem Rzadu ds. realizacji Programu Ochrony Przed
Powodzig w Dorzeczu Goérnej Wisty bedzie Wojewoda Matopolski.

Nad wiasciwym kierunkiem realizacji zadan Programu czuwaé bedzie Komitet
Sterujacy, jako ciato opiniodawczo-doradcze Pelmomocnika Rzadu. Pracami
Komitetu kierowaé bedzie Prezydium, w skiad ktérego wejdzie minister wiasciwy
do spraw administracji publicznej lub jego przedstawiciel, jako Przewodniczacy oraz -
dwodch czlonkéw Komitetu powolywanych przez ministra wiasciwego do spraw
administracji publicznej. W skiad Komitetu Sterujagcego wejdg rowniez
przedstawiciele ministra wlasciwego do spraw gospodarki, ministra wiasciwego do
spraw gospodarki wodnej, ministra wilasciwego do spraw finanséw publicznych,
ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, ministra wtasciwego do spraw
rozwoju wsi, ministra wiladciwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra
wlasciwego do spraw transportu, ministra wtasciwego do spraw Srodowiska
wojewodow: lubelskiego, matopolskiego, podkarpackiego, Slaskiego,
Swietokrzyskiego, zarzadow wojewodztw: lubelskiego, matopolskiego,
podkarpackiego, §lgskiego, swigtokrzyskiego. Do zadan Komitetu Sterujgcego nalezeé
bedzie:

o opiniowanie projektow dokumentdw, preliminarzy wydatkéw oraz planow
rzeczowo-finansowych

O inicjowanie i monitorowanie dziatalnosci zwigzanej z realizacja zadan
PROGRAMU,

o ocena stanu realizacji zadan PROGRAMU oraz proponowanie kierunkdéw ich
realizacji, :

o opiniowanie i inicjowanie projektow aktéw prawnych zwigzanych z realizacjg
zadann PROGRAMU,

o ocena wynikéw konsultacji spotecznych przy realizacji PROGRAMU oraz
poszczegdlnych zadan przewidzianych w PROGRAMIE.

PROGRAM bedzie wdrazany przez wyodrgbniong jednostke — Jednostke Realizujaca
Projekt (JRP) zwang Biurem Programu, dzialajaca w strukturze Matopolskiego
Urzgdu Wojewddzkiego. Zarzadzanie Programem bedzie finansowane z budzetu
Wojewody Matopolskiego. Biuro Programu powstanie w ciggu trzech miesigey po
ustanowieniu PROGRAMU.

Do zadan Biura Programu naleze¢ bedzie:

o obstuga organizacyjno-administracyjna Komitetu Sterujacego i Koordynatora
Programu,

n przekazywanie i rozliczanie dotacji na zadania PROGRAMU,
o kontrolowanie zadaq, '

o koordynacja realizacji poszczegolnych zadan,
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0 inwentaryzacja nowych inicjatyw i programoéw czastkowych oraz korelowanie
ich zPROGRAMEM,

0 wspdlpraca z instytucjami migdzynarodowymi, w szczegélno$ci w celu
pozyskiwania i wydatkowania $rodkéw pochodzacych z migdzynarodowych
funduszy pomocowych;

wspotpraca z instytucjami realizujgcymi poszczegdlne zadania,

0o O

wspotpraca z organizacjami pozarzgdowymi,

O

obstuga administracyjno — prawna PROGRAMU,

[w]

wspétpraca z instytucjami udostepniajacymi srodki finansowe,
0 biezgce oraz koricowe opiniowanie wykonywanych inwestycji,

0 biezgca analiza danych, modyfikacja PROGRAMU oraz formutowanie nowych
zadan,

o udostepnianie danych  zainteresowanym jednostkom:  samorzgdowym,
badawczym, organizacjom spolecznym i pozarzadowym, dziatajgcym na rzecz
Wisty ‘

0 tworzenie lobby spolecznego na rzecz PROGRAMU,
@ polityka informacyjna PROGRAMU.

Na czele Biura Programu sta¢ bedzie Koordynator Programu, ktéry podlegaé bedzie
bezposrednio Petnomocnikowi Rzgdu. Do zadan Koordynatora Programu nalezeé
bedzie m.in.:

0 przygotowywanie materialéw  budzetowych zwigzanych z  realizacja
PROGRAMU,

o aktualizacia PROGRAMU ze wzgledu na mozliwosé wyboru rozwiazan
wariantowych,

O stata wspétpraca z instytucjami rzgdowymi, samorzadowymi oraz innymi, do
kompetencji  ktérych nalezy realizacja zadann w zakresie zbieznym
zPROGRAMEM lub przekazujacymi w jakiekolwick formie $rodki na
realizacje PROGRAMU,

@ odpowiedzialno$¢ za realizacje PROGRAMU, poprzez koordynacj¢ prac oraz
sprawozdawczosé,

G sporzgdzanie i przekazywanie stosownych raportéw ze stanu realizacji
PROGRAMU oraz sporzadzenie raportu koncowego.

Przy Petnomocniku Rzadu dziata¢ bedzie Rada Ekspertéw sprawujaca nadzor
merytoryczny nad realizacjg PROGRAMU. W sklad Rady wejdg osoby, ktére maja
wiedzg, kompetencie i doswiadczenie w zakresie inwestycji wymienionych
w PROGRAMIE. W realizacji zadan Rada bedzie niezalezna. W skiad Rady wejds
0soby powotane przez Pelnomocnika Rzadu. Rada zbieraé sie bedzie na wniosek

Petnomocnika Rzadu lub Komitetu Sterujacego. Do zadan Rady nalezeé bedzie:
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merytoryczna ocena zadafi, projektéw i wyboru rozwigzan wariantowych
PROGRAMU,

okresowa ocena efektow realizacji PROGRAMU,

doradzanie Pelnomocnikowi Rzadu ds. realizacji PROGRAMU przy
podejmowaniu kluczowych decyzji, zwigzanych z realizacja PROGRAMU,

wypracowywanie wieloaspektowego podejscia do realizacji PROGRAMU,
powigzanie inwestycji przeciwpowodziowych z inwestycjami zmniejszajgcymi
ryzyko innych klgsk zywiotowych (susza, erozja rzeczna) oraz z inwestycjami
sluzacymi rozwojowi spoleczno-gospodarczemu (turystyka 1 rekreacja,
energetyka wodna). '
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9 MATERIALY WYKORZYSTANE

Dyrektywy europejskie

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajaca ramy wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(Ramowa Dyrektywa Wodna),

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 23 pazdziernika
2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzadzania nim ustanawiajaca
zasady oceny zagrozenia powodziowego i zarzadzania tym zagrozeniem (Dyrektywa
Powodziowa).

-, Ustawy i rozporzadzenia krajowe

* Prawo wodne (2001) z p6zniejszymi zmianami,

Prawo ochrony $rodowiska (2001) z pozniejszymi zmianami,

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003),

Ustawa o zarzadzaniu kryzysowym (2007) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o dziatach administracji rzgdowej (1997) z pézniejszymi zmianami,
Ustawa o administracji rzgdowej w wojewodztwie (1998) z p6Zniejszymi zmianami,.
Ustawa o samorzadzie powiatowym (1998) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o samorzadzie gminnym (1990) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (2006) z pézniejszymi zmianami,
Ustawa o stanie kleski zywiotowej (2002) z poZniejszymi zmianami,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (1991) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o Panstwowej Strazy Pozarnej (1991),

Ustawa o dostepie do informacji publicznej (2001) z pézniejszymi zmianami,

Ustawa o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Y (2008)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych (1999) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska W sprawie organizacji i zakresu dziatania
regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej (1999),

Rozporzadzenie Ministra  Spraw Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
szczegbtowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (1999)
z p6Zniejszymi zmianami. '

Strategiczne dokumenty krajowe
Strategia Rozwoju Kraju 2007 — 2015,
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Program Operacyjny ,Infrastruktura i Srodowisko”,

Narodowa Strategia Spdjnosci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 —
2013),

Koncepcja Polityki P1‘zest1‘iennego Zagospodarowania Kraju,

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, projekt dokumentu
rzgdowego, MRR, 25 stycznia 2011,

Projekt Polityki Wodnej Panstwa do roku 2030 (z uwzglednieniem etapu 2016),
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, 2010,

Projekt Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisty,
Plan uporzadkowania strategii rozwoju, MRR, marzec 2010,

Bezpieczefistwo Energetyczne i Srodowisko — Perspektywa 2020, projekt z
18.05.2011r.,

Sprawne Panstwo 2011-2020, projekt z 6.04.2011r.

Strategiczne dokumenty wojewddzkie

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013,

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007 — 2013,

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Podkarpackiego, 2002,

Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Podkarpackiego, 2003,

Strategia Rozwoju Wojelwédztwa Slaskiego na lata 2000 — 2020,
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Slaskiego, 2004,

Program matej Retencji Wojewoddztwa Slaskiego,

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego do roku 2020,

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Swi<;tokrzyskiego na lata 2007 -
2013, -

Program Ochrony Srodowiska dla Wojewédztwa Swigtokrzyskiego,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Swictokrzyskiego, 2002,

Program matej retencji dla wojewoddztwa §wietokrzyskiego,

Strategia Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego na lata- 2007 — 2013,
Matopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 — 2013,
Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2005 —~ 2012,
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Plan zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Matopolskiego,

Program matej Retencji Wojewodztwa Matopolskiego.

Instytucjonalne Zrédta informacji ( w zakresie danych, informacji, prac studialnych
oraz dokumentacji planistycznych i projektowych) .

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie,

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzeri Wodnych,

Slaski Zarzgd Melioracji i Urzagdzen Wodnych,

o Podkarpacki Zarzad Melioracii i Urzadzen Wodnych,

Swietokrzyski Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Krakowie,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Gorno$lgskie Centrum Hydrologiczno-
Meteorologiczne. ,

Inne
Roczniki statystyczne GUS,
Rejestry rzeczowe i finansowe strat powodziowych (zrodto: MSWiA),

Prognozy wykonane na potrzeby Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-13 i
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013,

Opracowania i raporty branzowe.

Projekty miedzynarodowe:

Osrodki Koordynacyjno-Informacyjne (OKI) Ochrony Przeciwngodziowej
w Krakowie 1 Wroctawiu, Komponent B.1.1.2 Projektu Banku Swiatowego
‘ »Usuwanie skutkow powodzi w Polsce”, 2002 — 2003,

Definicja i Metodyka Okreslania Stref Zagrozenia Powodziowego w Warunkach
Polskich, Komponent B.4.2.1 Projektu Banku Swiatowego “Usuwanie skutkéw
powodzi w Polsce”, 2001. :

Projekty i opracowania krajowe — zwigzane z PROGRAMEM:
Studium ochrony przed powodzia wojewddztwa matopolskiego, 2006,

Studium ochrony przed powodzia ze wzgledu na ochrong ludzi i mienia wojewddztwa
podkarpackiego na obszarze zlewni Gérnej Wisty, 2008,

Studium ochrony przed powodzig ze wzgledu na ochrong ludzi i mienia wojewodztwa
slaskiego na obszarze zlewni Gérnej Wisty, 2009,
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Studium ochrony przed powodzig ze Wzglf;du na ochrong ludzi i mienia wojewodztwa
Swigtokrzyskiego na obszarze zlewni Gornej Wisty, 2008,

Metodyczne Podstawy Narodowego Planu Zintegrowanego Rozwoju Gospodarki
Wodnej w Polsce (PBZ) , 2002- 2005,

Rozwdéj metodologii okreslania przepustowosci koryta wielkiej wody dla oceny
poziomu zagrozenia powodzwwego oraz planowania ochrony przed powodzig (PB),
2001 —2003,

Pilotowy program strategii zréwnowazonego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce na
przykladzie dorzecza gdrnej Wisty, 1999 — 2000,

Model kompleksowej ochrony przed powodzig w obszarze dorzecza gorne;j W1s{y, na
przykladzie wojewddztwa Krakowskiego (PBZ), 1998 — 2000,

Racjonalna z punktu widzenia ekologicznego i spoteczno — ekonorhicznego ochrona
przeciwpowodziowa, 1993 — 1995,

Materialy Zrodiowe
Program ochrony przed powodzig w dorzeczu gornej Wisty — Materialy zrodiowe, maj
2010.

‘Montaz finansowy Programu ochrony przed powodziq w dorzeczu gornej Wisty, praca
zbiorowa pod kierunkiem M. Stanistawskiej, IME Consulting, sierpien 2010.

Program dla Odry — 2006 — aktualizacja (projekt), Pelnomocnik Rzadu ds. Programu
dla Odry 2006, Wroctaw 2009.

Evaluation of the Impact of Floods and Associated Protection Policies, European
Commission DG Environment, Final Report, 2005.

Planning Policy Statment 25: Development and flood Risk — Practice Guide,
Department for Communities and Local Government, UK, 2008

Lasut A.. Koszty i korzysci z wprowadzenia w Polsce Sysz‘emu. ubezpieczen
obowigzkowych od skutkéw powodzi, praca doktorska, AGH, 2006.

Podrecznik ewaluacji efektow projektow infrastrukturalnych, Krajowa Jednostka
Oceny, MRR, Warszawa 2009,

Wzorcowy urzqd czyli jak usprawni¢ administracje samorzgdowgq, jak zmierzyé jej
zadania i wyniki, praca zbiorowa pod red. J. Szlachty, Program Rozwoju Obszardéw
Wiejskich, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkows, Gdansk 2008.

Przewodnik po metodach ewaluacji. Wskazniki monitoringu i ewaluacji, Dokument
roboczy nr 3, Komisja Europejska — Dyrekcja Centralna ds. Polityki Regionalne;j,
2006.

Roczniki statystyczne w zakresie Ochrona $rodowiska z lat 2005-2010, GUS.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spofecznego w sprawie Komunikatu
Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego nt. wprowadzenia zarzadzania ryzykiem
powodziowym, NAT/263, COM(2004) 472, 2005.
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ZAYLACZNIKI
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ZAL.. 1 Obszar realizacji Programu ochrony przed powodzig dorzecza gornej Wisly
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ZAL. 2 lIstniejaca infrastruktura przeciwpowodziowa w dorzeczu gornej Wisly - zbiorniki retencyjne i waly przeciwpowodziowe.
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ZAL. 3 Istniejaca infrastruktura przeciwpowodziowa w obszarze gornej Wisty — zabudowa rzek i potokow.
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ZAL. 4 Zadania PROGRAMU - Os |. Zabezpieczenie przed zagrozeniem powodziowym doliny Wisly.
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ZAL.5 Zadania PROGRAMU - Os 11. Zabezpieczenie przed powodzia aglomeracji powyzej 100 tys. mieszkancow.
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ZAL. 6 Zadania PROGRAMU - Os 111. Obnizenie zagrozenia powodziowego w ukladzie zlewniowym.
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